

## PLAN DE ADQUISICIONES

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición¹	Revisión de adquisiciones (ex ante - ex post)²	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP³	Comentarios
						BID (%)	Local/ Otro (%)			
Componente 1. Perfeccionamiento de la metodología de estimación de sobrecostos										
Consultorías individuales										
1		Perfeccionamiento de la metodología de sobrecostos. Meta-análisis con información de estudios ya realizados. Desarrollo conceptual de herramienta informática.	20.000	Contratación directa	ex post	100%	-	15 mayo 2017		Se trata de la continuidad de un trabajo ya iniciado. Se continuará trabajando con equipo oportunamente contratado
2		Desarrollo de modelo econométrico predictivo de variables macroeconómicas necesarias para aplicación de la metodología de costos.	20.000	CCIN	ex post	100%	-	15 mayo 2017		
3		Desarrollo informático de herramienta para aplicación de metodología de costos.	40.000	CCIN	ex post	100%	-	1 feb 2018		
Componente 2. Documentación de lecciones aprendidas en megaproyectos										
Consultorías individuales										
4		Desarrollo de 4 estudios de caso de Megaproyectos en ALC.	45.000	Contratación directa	ex post	100%	-	15 mayo 2017		Se trata de la continuidad de un trabajo ya iniciado. Se continuará trabajando con equipo oportunamente contratado

<sup>1</sup> **Bienes y obras.** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

<sup>2</sup> **Revisión ex ante - ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

<sup>3</sup> **Revisión técnica.** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.

5		Elaboración de documento con aprendizaje transversal por temas relevantes	25.000	Contratación directa	ex post	100%	-	15 feb 2018		Se trata de la continuidad de un trabajo ya iniciado. Se continuará trabajando con equipo oportunamente contratado
6		Taller de discusión	10.000	Contratación directa	Ex post	100%		15 jun 2018		
<b>Componente 3. Mecanismos de contratación</b>										
<b>Consultorías individuales</b>										
7		Documentación de 4 experiencias de contratación con mecanismo diseño y construcción; incluyendo la realización de al menos un taller con involucrados en cada uno	30.000	CCIN	ex post	100%	-	15 nov 2017		
9		Estudio lecciones aprendidas de litigios y arbitrajes	30.000	Contratación directa	Ex post	100%		15 feb 2018		Se trata de un conocimiento particular de quienes han participado en litigios
10		Taller de presentación de resultados con participación de responsables de agencias de contratación de ALC con perspectiva de contratar grandes proyectos	10.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2018		
<b>Componente 4. Innovación en estructuración de financiamiento</b>										
<b>Consultorías individuales</b>										
11		Documentación de 4 experiencias de estructuración innovadora en grandes proyectos de infraestructura en ALC, incluyendo análisis crítico de sus costos y beneficios	50.000	CCIN	ex post	100%	-	15 mayo 2017		
12		Publicación de documento de lecciones aprendidas y recomendaciones del BID respecto de posibilidades de aplicación en otras economías de ALC	10.000	CCIN	ex post	100%	-	15 feb 2018		
13		Taller de presentación de resultados con participación de responsables de agencias de APP responsables, y en coordinación con otras divisiones y proyectos relacionados dentro del Banco	10.000	CCIN	ex post	100%	-	15 jun 2018		
<b>Componente 5. Monitoreo y difusión (a definirse)</b>			<b>45.000</b>							
<b>Total</b>			<b>345.000</b>	<b>Preparado por: BID</b>			<b>Fecha: 7/04/2017</b>			