



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: COLOMBIA Executing Agency (EA): FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO Y OTRAS Window: 3 Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: COMERCIALIZADORA PARA MICROEMPRESARIOS DEL ATLANTICO TC: 9904001 ATN/ME-7006-CO		Date of Donor Approval: 14-JUNIO-2000 Date of Contract Signature: 25-JULIO-2000 Date of Contract Validity: 25-JULIO-2000 Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement: 25-ENERO-2005 Current Date of Final Disbursement: 25-ENERO-2005	
CO Specialist: FERNANDO PALACIO Headquarters Staff Member Assigned: FERMIN VIVANCO Date of Latest Report Update: 15-ABRIL-2001 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution from approval: 10 from signature: 8.5 Cumulative Extension of Original: Disbursement Date (months): 54 % Deviation from original Disbursement Period:	Original TC Amount: US\$850.000 Current Amount: US\$850.000 Disbursements: 0 % Disbursed: 0 Counterpart: US\$720.000	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Constitución de la Empresa Comercializadora ECA)	1. ECA legalmente constituida y registrada como sociedad anónima con un capital suscrito de US\$164.500 y aportes de capital pagado de US\$104.000, al 30 de junio/01				X
	1.1 ECA cuenta con una estructura adecuada			X	
2. Desarrollar instrumentos de comercialización y la capacidad técnica de la ECA	2.1 Contratación de consultores especializados en mercados.			X	
	2.2 Realización de eventos			X	
	2.3 Adquisición sistemas y código de barras			X	
	2.4 Sistema de informacion operando			X	
3. Establecer y prestar servicios del Fondo de apoyo a la producción	3 La ECA comercializa productos por valores anuales de US\$250 mil, 500 mil, 1,0 millón y 2,0 millones			X	
	3.1 Se atienden, 100, 200, 375 y 600 clientes para el primer, segundo, tercer y cuarto año.				X
4. Establecer y prestar servicios del Fondo de anticipos y descuentos de facturas	4. Se aprueba el reglamento del Fondo y se implanta			X	
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Los socios de la ECA se ponen de acuerdo en constituir la empresa y hacen sus aportes		X			
2. Los consultores para elaborar el Plan de Negocios, los estudios de mercado, manuales operativos, reglamentos, políticas empresariales y diseño de los servicios hacen un trabajo adecuado.		X			
3. Los servicios de apoyo a la producción responden a la demanda de los microempresarios.		X			
4. Se atraen a los mercados con la realización de eventos.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one):		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input checked="" type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s):			Key Performance Indicators:		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Mejorar la competitividad de las microempresas de la Costa Atlántica de Colombia, facilitando su acceso a los mercados a través de servicios de comercialización especializados.	<ol style="list-style-type: none">1. Se ha beneficiado a por lo menos 600 microempresas .2. Se han logrado ventas en mercados formales de US\$4,0 millones3. Se establece un mecanismo de comercialización para microempresarios												
Assumptions Related to each Development Objective													
<ol style="list-style-type: none">1. Se crea la Empresa Comercializadora del Atlántico (ECA)2. Las fundaciones de microempresas de la costa atlántica colombiana se hacen accionistas de la ECA3. Miembros de los mercados formales participan como accionistas y/o como Directores de la Junta.	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Probability</th></tr><tr><th>High</th><th>Low</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>	Probability		High	Low	X		X		X			X
Probability													
High	Low												
X													
X													
X													
	X												
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)													
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):													
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)													
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO classification:													
Aunque el proyecto se encuentra demorado por razones organizacionales y legales, se considera que los DO continúan siendo probables.													

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency <input checked="" type="checkbox"/> Cambio de estatutos de las entidades socias	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input checked="" type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input checked="" type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable):

El proyecto no ha iniciado su ejecución en lo que se refiere a inversiones aunque si se ha adelantado en el proceso de constitución de la ECA, primer paso fundamental para la ejecución. La baja calificación dada a los IP resulta del atraso en la ejecución, mismo que se origina en la necesidad de tramitar la modificación del Acápite Tercero del Convenio de Cooperación Técnica, referido a la constitución de la ECA dado que en el Convenio original quedaron equivocados los valores del capital autorizado, suscrito y pagado, lo que impedía, por su alto monto, el aporte de las entidades socias del proyecto. La modificación fue suscrita el 19 de febrero del 2001 e igualmente ha sido necesario tramitar al interior de cada una de las 14 entidades socias, la modificación de sus estatutos para que puedan participar en una sociedad anónima. Se espera que para finales de mayo próximo la ECA quede legamente constituida. También se espera contar con el Director de Proyecto para mayo.

Current Status of each Assumption related to DO

Se espera que con la ejecución del proyecto se alcance cada uno de los DO

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Fue necesario otorgar prórroga por 6 meses al plazo para el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso por las razones explicadas.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

“Qualified opinions” of external auditors

El proyecto no ha iniciado desembolsos por lo que no hay dictamen de auditores externos.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable): Mayor análisis de las implicaciones de carácter legal de operaciones de este tipo (sociedades anónimas)

Potential Problems (If applicable): Que no todas las 14 entidades entren a ser socias de la ECA.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[] []

