



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto ha sido altamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados en forma acumulada son: Se han desarrollado 6 seminarios del Programa de Remesas, con la participación de 23 Bancos Centrales inscritos y 200 participantes. Se publicó el Informe de diagnóstico "Consideraciones conceptuales retos empíricos y soluciones para la Medición de Remesas". Además los 3 documentos básicos (Glosario Bilingüe de Términos utilizados en la medición de remesas, el manual de buenas prácticas en materia de medición de remesas; y la guía metodológica de las Misiones País) están en la página WEB del programa, para uso de los Bancos Centrales. Se han desarrollado 13 Misiones de medición de remesas en: Colombia, Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Barbados, Perú, Brasil, Paraguay, Suriname y Trinidad Tobago. A la fecha se han entregado 13 documentos confidenciales, se han publicado 16 documentos públicos (en español e inglés) de remesas internacionales, así como el Glosario bilingüe de Remesas. El libro de Perú se publicó en el 1er semestre 2011 y el de Brasil está en proceso de revisión con su banco central. El nivel de riesgo del proyecto se considera bajo. Las perspectivas son altamente optimistas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Project ATN/MT-9182-RG has fulfilled the vast majority of its objectives, using only 66% of the resources allocated to it, as a result of significant savings attained by the Executing Agency (EA) without affecting the quality and quantity of the products generated. It is the opinion of FOMIN Specialists Natasha Bajuk and Miguel Almeyda that the remaining resources could be employed to expand the reach of the current project within the confines of the components approved by the Donors Committee. As such, with the remaining resources, throughout 2012 the EA will carry out program activities to strengthen and complete the direct assessment of at least three additional countries, which will entail carrying out three additional country missions, and preparing equal number of diagnosis reports and policy recommendations.

Also, the EA will organize the 7th annual meeting of the project's Working Group and Expert Advisory Committee in Remittance Measuring, so as to review the results and assess the sustainability of the project, and overview the publication of a document on regional comparative practices from remittance compilers and different aspects that influence the process of measuring these flows.

The EA has provided a detailed planification for the use of the remaining resources, in the form of a detailed Disbursement Plan attached to entry 36324834 in IDBDOCS.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Desempeño semestral del proyecto: satisfactorio. Se desarrollaron dos Misiones de Medición de remesas en Suriname y Trinidad Tobago; se publicaron los libros de remesas de Perú en español y de Bolivia en inglés y se actualizó el tríptico del proyecto; además, con el apoyo del CEMLA se impartieron cursos de capacitación estadística de remesas en el marco de la balanza de pagos, en Honduras y Uruguay, con lo que a la fecha se han beneficiado a funcionarios de 14 bancos centrales. En el próximo semestre, se espera organizar un Seminario de remesas en Brasilia, desarrollar dos Misiones país en Nicaragua y Jamaica, participar en dos eventos de difusión, a la vez que publicar los libros de remesas internacionales de Brasil y Paraguay.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Bancos centrales con una mejora y/o implementación de los procedimientos de medición estadística de remesas.	P.I1 La metodología ha sido adoptada por al menos 3 bancos centrales	0				3	3	
		Jun 2005				Dic 2010	Feb 2010	
	P.I2 Numero de bancos que estan en proceso de adoptar la metodología	0				2	2	
						Dic 2010	Feb 2010	

Componente 1: Preparación, diseño e	C1.I1 Conformación del Grupo de Trabajo sobre Remesas	0				1	1	Finalizado
--	--	---	--	--	--	---	---	------------

implementación de procedimientos de medición de remesas Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C1.12	Familiares (GTRF) integrado por los 9 bancos centrales					Ene 2006	Feb 2010	Finalizado
		Obtener una mejora en la información de remesas que permita estimar los flujos a través de los diversos canales.	0				1	1	
	C1.13	Conformación del Consejo Asesor Internacional (CAI) integrado por lo menos por 5 organismos internacionales y otras instituciones a participar.	0				Ene 2006	Ago 2010	Finalizado
							1	1	
	C1.14	Seminario de lanzamiento del Proyecto convocando al GTRF y al CAI. Aprobación de un programa de trabajo y su cronograma general de implementación por parte de los bancos centrales	0				Ene 2006	Feb 2010	Finalizado
							1	1	
	C1.15	Publicación de un manual de buenas prácticas (500 ejemplares cada uno en español e inglés) en materia de medición estadística de las remesas	0				500	3	Finalizado
							Ene 2006	Jun 2011	
Componente 2: Fortalecimiento de información del mercado de remesas Peso: 46% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	Se desarrolla la información requerida para los procedimientos estadísticos, así como el análisis de los cambios en la normativa que promuevan: 1) mejor información; 2) menor costo; y 3) mayor participación.	0				1	3	Finalizado
							Ene 2009	Sep 2010	
	C2.12	Nueve 9 misiones de asistencia técnica para recabar información sobre el mercado de remesas y las prácticas de medición; y un informe por país visitado que sirva de base para las publicaciones detalladas en el Componente 3	0				9	13	Finalizado
							Abr 2009	Jun 2011	
	C2.13	Cinco seminarios de seguimiento (45 personas), convocando al GTRF y al CAI;	0				5	6	Finalizado
							Ene 2009	Nov 2010	
Componente 3: Transferencia de Conocimientos Peso: 12% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Hay un set de documentos y publicaciones disponibles para los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.	0				1	1	Finalizado
							Jun 2010	Feb 2010	
	C3.12	Las autoridades monetarias han sido informados sobre los resultados y recomendaciones del trabajo de las misiones, y se ha documentado la información para uso de otros bancos centrales.	0				1	1	Finalizado
							Jun 2010	Sep 2010	
	C3.13	Informe preliminar con los hallazgos de las misiones, 3 por año en fechas a determinarse en el POA	0	3	3		9	11	Finalizado
				Jun 2008	Jun 2009		Jun 2010	Oct 2010	
	C3.14	Publicación de un documento descriptivo del mercado de remesas en cada uno de los 9 países; y de los procedimientos para su medición cinco meses luego de terminada cada misión	0	3	3		9	1	Finalizado
				Jun 2008	Jun 2009		Jun 2010	Nov 2010	
Componente 4: Sensibilización y Capacitación Peso: 29% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.15	Tres 3 publicaciones adicionales de índole general en el último año de ejecución: un glosario de términos técnicos, un análisis comparativo regional y un compendio de buenas prácticas en materia normativa para el mercado de remesas.	0				3	3	En curso
							Jun 2010	Ago 2010	
	C4.11	Numero de funcionarios de los bancos centrales capacitados (un mínimo de 5 por banco)	0				108	108	Finalizado
							Jun 2010	Feb 2010	
	C4.12	Numero de actores involucrados en remesas en conocimiento de la existencia de la información	0				200	200	Finalizado
							Jun 2010	Feb 2010	
	C4.13	Numero de bancos adicionales toman que conocimiento de la metodología (en los POAs se fijarán objetivos intermedios).	0				21	23	Finalizado
							Jun 2010	Feb 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	1	Dic 2005	1	Jul 2005	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se ha logrado la participación activa de los bancos centrales; el apoyo de los miembros del CAIR expertos en buenas prácticas en materia de remesas. Se han difundido los avances del FMI en la metodología de balanza de pagos sobre remesas. Se ha obtenido la cooperación de empresas privadas de transferencia de dinero y de las autoridades de migración, del sistema bancario y de las agencias oficiales de estadística para apoyar a los bancos centrales en la mejora de sus sistemas y procedimientos de recolección de remesas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Es importante difundir la metodología y los conceptos del Programa, no sólo a nivel de la región,	Relativa a Sustainability	Autor Corona, Ignacio Eduardo
--	---------------------------	----------------------------------

sino también entre los países originadores de las remesas, para evitar duplicaciones de esfuerzos y mantener la estandarización de los procedimientos. En este sentido, la participación del programa en otros eventos relacionados al tema, permite evitar desviaciones y duplicaciones en el esfuerzo que se realiza.

A lo largo de la vida del proyecto, se ha detectado que el éxito de las Misiones de medición de remesas, depende en buena medida de la voluntad política de las autoridades de los Bancos Centrales y del interés de los funcionarios del área de Balanza de pagos de dichas instituciones por incorporar las buenas prácticas en sus métodos de compilación y medición de remesas.