





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O Programa passou por duas fases distintas onde houve diversos erros e acertos. Entre os pontos já destacados nos outros PSR's novamente colocamos a questão da mudança de estratégia de condução da construção da metodologia de trabalho em rede. Ocorrida no início de 2010, e corroborada pela avaliação intermediária do Programa em meados / final do mesmo ano, foi decisiva para o alcance dos resultados do Programa.

Foi possível iniciar-se uma segunda fase na qual foi atingido diretamente o público-alvo previsto: as MPE's da cadeia de turismo de negócios e eventos de BH. A partir dessa mudança, o Programa começou a comunicar-se diretamente com as empresas – contando com certa apoio das entidades de classe representativas – o que desencadeou na formação de um grupo inicial de empresas que entenderam os propósitos do Programa e os seus benefícios empresariais, e se dispuseram a participar do trabalho de conhecimento da metodologia do trabalho em rede. Foram diversas ações de sensibilização realizadas, ora de forma coletiva, ora por segmento.

E essas ações, que contaram com apoio decisivo do SEBRAE-MG, permitiram que um grupo maior de empresas soubessem do trabalho desenvolvido pelo Programa. A partir daí as capacitações para repasse da metodologia de rede criada foram feitas já no final de 2011 e com mais ênfase no primeiro semestre de 2012.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

No momento, o maior desafio do projeto é ter sua sustentabilidade garantida. Os processos para distribuição das oportunidades de negócios em Rede nos eventos de negócios da Cidade de Belo Horizonte estão sistematizados e disponibilizados no sistema de gestão. Entretanto, ainda é necessário um apoio na implementação destes processos. Para tanto, estamos negociando com a Belotur, empresa municipal de turismo, que assuma a manutenção do escritório de processos. Desta forma, toda a equipe do projeto poderá permanecer no suporte aos beneficiários finais.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

2012 seria o último do Programa, e por isso mesmo o foco nas MPE's foi grande. O aditamento da vigência do convênio até o final do ano (2012) permitiu que o trabalho estivesse no tempo certo para disseminação entre as empresas locais (fornecedores). Após a realização de capacitações em módulos no 1º semestre, identificamos que o treinamento nesse formato gerava maior ganho de conhecimento, mas era pouco prático e de difícil manutenção de público (as pessoas representantes das empresas variavam de um módulo para outro). Assim sendo, o Programa estruturou ferramentas que permitissem o repasse da metodologia em rede de forma mais dinâmica. Tendo como principais ferramentas o Sistema Integrado (software) e o Fluxograma de apoio à captação, promoção e realização de eventos, com seus processos, criou-se o Manual Interativo (e a avaliação virtual) e os Vídeos Tutoriais. O primeiro é um curso virtual com personagens simulando a execução dos processos desde o planejamento de captação até a realização de um evento. Ao final a empresa testa o assimilação dos conhecimentos realizando uma avaliação. Atingindo um percentual de 60 % de acerto torna-se uma "empresa em rede" recebendo um selo. Das cerca de 140 empresas e entidades de BH que fazem parte da cadeia produtiva do turismo de negócios e eventos e que estão cadastrados no sistema integrado, cerca de 20 tem hoje este selo. Já os vídeos ajudam no conhecimento do uso do software. O objetivo, portanto, é aumentar o nº de MPE's em rede.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> El propósito es aumentar el número de turistas de negocios y el ingreso por turismo,	<b>P.11</b> Média de público por evento na cidade de Belo Horizonte.	1450	1500				1700	2117	
		Nov 2008	Nov 2010				Nov 2011	Nov 2011	
<b>P.12</b> Melhoría da capacidade organizativa da rede de turismo de negócios, por meio de uma agenda compartilhada e uma		0	1				1	1	

articulando a este sector con otros que están vinculados comoson el de realización de eventos, ferias, artesanías y modas,bajo un modelo de concertación público privado y un enfoque de desarrollo territorial.	gestão integrada do calendário de eventos.	Nov 2008	Nov 2010			Nov 2011	Jun 2011	
	P.13 Tempo médio de permanência do turista no destino.	5				7	5.83	
		Nov 2008				Nov 2011	Oct 2012	
	P.14 Inserir o artesanato mineiro em eventos relacionados aos setores econômicos estratégicos	0	7			14	6	
P.15 Promoção e/ou comercialização do turismo de lazer e/ou do artesanato mineiro nos eventos apoiados pela rede e captados pelo BH CVB e organizadores de eventos de MG.		Nov 2008	Nov 2010			Nov 2011	Oct 2010	
		0	40			100	100	
		Nov 2008	Nov 2010			Nov 2011	Oct 2011	

<b>Componente 1:</b> Desenvolvimento de uma metodologia de captação de eventos de negócios para Belo Horizonte.  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C1.11 Formação e fortalecimento de uma rede público-privada de turismo de negócios (Metodologia Implantada e Revisada)	0	1			2	2	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2010			Nov 2011	Nov 2011	
	C1.12 Desenvolvimento de agenda compartilhada.	0				1	1	Finalizado
		Nov 2008				Nov 2011	Jun 2011	
C1.13 Desenho e implementação de uma estratégia comum da rede de turismo de negócios de BH		0				1	1	Finalizado
		Nov 2008				Nov 2011	Oct 2009	
	C1.14 Melhoria da capacidade organizativa	0	1			6	6	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2011	Ago 2011	

<b>Componente 2:</b> Articulação do setor de turismo de negócios com setores econômicos estratégicos e com o artesanato.  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.11 Articular a cadeia de turismo de negócios com setores econômicos estratégicos de Belo Horizonte através de projeto piloto	0	1			3	8	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2011	Mar 2012	
	C2.12 Assistência na apresentação dos projetos	0	2			6	8	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2011	Feb 2012	
C2.13 Fundos concursáveis para projetos de turismo de negócios ligado aos setores econômicos estratégicos		0	2			8	8	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2010			Nov 2011	Jun 2012	

<b>Componente 3:</b> Iniciativas público-privada para a criação e consolidação da imagem de Belo Horizonte e a melhora de sua competitividade territorial.  <b>Peso:</b> 40%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C3.11 Promover Belo Horizonte como destino de turismo de negócios através da Casa de Minas em São Paulo	0	2			15	11	En curso
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2012	Jun 2012	
	C3.12 Realização de evento informativo para promover o envio de propostas para o Fundo de Iniciativas Público-Privadas	0	1			3	2	En curso
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2011	Ago 2011	
C3.13 Assistência na apresentação dos projetos.		0	2			8	8	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2009			Jun 2012	Feb 2012	
C3.14 Fundos para iniciativas público-privada		0	1			8	5	En curso
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2012	Oct 2012	
C3.15 Desenvolvimento de campanhas de marketing e promoção para Belo Horizonte realizada na rede público-privada da cadeia de turismo de negócios		0	1			2	1	En curso
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2012	Oct 2009	

<b>Componente 4:</b> Monitoramento, lições aprendidas e difusão.  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C4.11 Estruturar acompanhamento do programa criando mecanismos de gestão da informação e divulgação	0	2			6	7	Finalizado
		Nov 2008	Nov 2009			Nov 2011	Oct 2011	
	C4.12 Participação em eventos externos para difusão das experiências	0	3			6	16	En curso
		Nov 2008	Nov 2010			Nov 2011	Jun 2012	
C4.13 Realização de evento para disseminação de lições aprendidas		0	2			3	2	En curso
		Nov 2008	Nov 2010			Nov 2012	Dic 2011	
C4.14 Desenvolvimento de uma linha de base		0				1	1	Finalizado
		Nov 2008				Nov 2011	Oct 2009	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas cumplida	5	May 2009	5	Oct 2009	Logrado tarde
H1 [*] A estrutura de Execução do Programa estará implantada e em operação	1	May 2009	1	Sep 2009	Logrado tarde
H2 [*] Linha de Base Definida	1	Jul 2009	1	Jun 2009	Logrado
H3 [*] Definidos mecanismos de gestão da informação, monitoramento e divulgação	1	Jul 2009	1	Jul 2009	Logrado tarde
H4 A Rede estará estabelecida e Consolidada	1	Nov 2009	1	May 2009	Logrado
H5 Evento Informativo Realizado	1	Nov 2009	1	Feb 2010	Logrado tarde
H6 Propostas recebidas	4	May 2010	11	Abr 2010	Logrado
H7 [*] Projetos dos 3 fundos estarão executados	4	Nov 2010	4	Nov 2010	Logrado
H8 Propostas Aprovadas	2	Nov 2010	6	May 2010	Logrado
H9 [*] Agenda de captação de eventos criada.	1	Jun 2011	1	Jun 2011	Logrado
H10 [*] Estudo da Oferta e Demanda do Destino.	1	Sep 2011	1	Ago 2011	Logrado
H11 [*] Eventos de negócios executados em rede dentro da metodologia.	3	Dic 2011	3	Nov 2011	Logrado
H12 [*] A rede estará formalizada	1	Abr 2012	1	Mar 2012	Logrado
H13 [*] Outras Proposta Aprovadas	2	Abr 2012	2	Mar 2012	Logrado
H14 [*] Processos executados dentro do fluxo.	8	Dic 2012	8	Dic 2012	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 6 **RIESGOS MITIGADOS:** 3**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

[No se reportaron factores para este período]

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

A participação da BELOTUR no Programa sempre foi fundamental, mas aquém daquilo que se esperava da representação oficial do turismo local. Somente com a entrada de nova diretoria (2011) foi possível estreitar os laços. E, do ponto de vista do Programa, esse estreitamento era fundamental para garantir a sustentabilidade do trabalho em rede e o suporte técnico, operacional e financeiro às empresas locais. O papel da secretaria de desenvolvimento de BH nesse processo foi decisivo. Eles trouxeram visão de negócios para o turismo e para a BELOTUR (no novo organograma da prefeitura, a BELOTUR passou a se vincular à recém criada secretaria de desenvolvimento municipal). A visão do desenvolvimento permitiu, entre outros, ao trabalho em rede do turismo de negócios e eventos de BH tornasse uma política pública da prefeitura, integrando a lista de projetos estratégicos. A despeito da recuperação moral, estratégica e financeira que ao final de 2012 o BH C&VB iniciou, a BELOTUR se colocou de uma vez por todas como a instância adequada para abarcar o escritório de processos (em parceria com o BH C&VB ou não) e para permanecer com o legado da rede local de empresas de eventos.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. PARCERIA FORMALIZADA - Apesar o envolvimento da BELOTUR desde o início do Programa, somente no último ano a entidade começou a assumir o trabalho em rede do turismo de negócios e eventos de BH como uma política pública estratégica da cidade, com o apoio da secretaria municipal de desenvolvimento. A partir desse entendimento e dessa prática, foi necessário formalizar, nas instâncias cabíveis, esse compromisso, inclusive de ser a instância que abarcará o escritório de processos para suporte às empresas em rede (com o BH CVB ou não, a depender dele mesmo). A formalização deu-se muito diante da preocupação de que em outubro de 2012 foram realizadas eleições municipais e havia o risco de a administração municipal atual mudar e, acordos verbais ou tácitos serem descumpridos. A formalização, também por meio de instrumentos jurídicos, dá uma segurança jurídica e administrativa necessárias a este ano final do Programa em parceria com o BID/FUMIN com a "passagem de bastão" à BELOTUR.</p>	<b>Relativa a</b> Sostenibilidad	<b>Autor</b> Neves, Thadeu Chaves Tolentino
<p>2. CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS VIRTUAIS - O desenvolvimento de ferramentas virtuais para repassar a metodologia de trabalho em rede - Manual Interativo e Sistema Integrado - foi o diferencial que permitiu que o escritório de processos (atual equipe de coordenação do Programa) desse o treinamento a um número maior de empresas de uma maneira mais ágil e eficiente. Além disso, houve, com isso, uma troca de interesse, passando a "responsabilidade" do aprendizado para o aluno - assim como em um curso Ead -, mas não sem dar o suporte permanente às empresas. E as ferramentas virtuais ainda tem sido usadas pelas empresas para disseminação/treinamento interno de outros funcionários/áreas interessadas. LINK MANUAL INTERATIVO: <a href="http://www.turismodenegociosbh.com.br/manual/INICIAR_CURSO.html">http://www.turismodenegociosbh.com.br/manual/INICIAR_CURSO.html</a> LINK VÍDEOS TUTORIAIS: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6K52lgUxU84">http://www.youtube.com/watch?v=6K52lgUxU84</a></p>	Implementación	Neves, Thadeu Chaves Tolentino