



Por outro lado, é justo ressaltar que as bases necessárias para implantação de um sistema de trabalho em rede estão efetivamente concluídas e implantadas. A metodologia desenvolvida, os processos implantados, parte do público treinado, o sistema de gestão do programa em funcionamento, as políticas de apoio às ações de captação, promoção e realização de eventos estão disponibilizadas.

Com o término do prazo do convênio que viabilizou sua execução, este propósito dependerá da continuidade e da qualidade do trabalho realizado pelos parceiros, em especial, pelo desempenho da BELOTUR na coordenação das ações a partir de agora. A análise dos resultados gerados até o momento não encontra evidências que possam apontar minimamente para o alcance dos seus propósitos, e esta possibilidade somente poderá ser alcançada quando o sistema de trabalho em rede for adotado pela maioria do trade turístico da capital e região e atingir um estágio de consolidação.

A Avaliação Final do projeto realiza uma comparação ponto a ponto de todos os objetivos alcançados e não alcançados, porém pode-se afirmar que o componente com maiores resultados foi justamente o desenvolvimento da metodologia do trabalho em rede. Devido à complexidade desta metodologia as organizações participantes do projeto tiveram pouco tempo para implementar cada parte do processo e com isto os resultados finalísticos não foram alcançados, apesar dos executores terem cumprido com as metas de processo. Espera-se que com a transferência da metodologia para a BeloTur e com a continuidade das ações seja possível identificar e evidenciar no futuro que a metodologia desenvolvida de fato consiga afetar positivamente o trade turístico da cidade de Belo Horizonte.

#### Evaluación final

Final Evaluation

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

O avaliador aponta que houve avanços na metodologia de organização do trade de turismo de negócios em BH e entorno, entretanto, não houve a consolidação deste metodologia como principal instrumento catalizador e organizador destas ações. O fato da empresa BeloTur ter assumido a responsabilidade de manter a utilização de metodologia após o encerramento do projeto pode significar que no médio prazo esta ferramenta esteja consolidada.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38837788>

### SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Resultado:</b> El propósito es aumentar el número de turistas de negocios y el ingreso por turismo, articulando a este sector con otros que están vinculados como son el de realización de eventos, ferias, artesanías y modas, bajo un modelo de concertación público privado y un enfoque de desarrollo territorial.	<b>R.1</b> Média de público por evento na cidade de Belo Horizonte.	1450	1700	2117	267 %
	<b>R.2</b> Melhoría da capacidade organizativa da rede de turismo de negócios, por meio de uma agenda compartilhada e uma gestão integrada do calendário de eventos.	0	1	1	100 %
	<b>R.3</b> Tempo médio de permanência do turista no destino.	5	7	5.31	16 %
	<b>R.4</b> Inserir o artesanato mineiro em eventos relacionados aos setores econômicos estratégicos	0	14	6	43 %
	<b>R.5</b> Promoção e/ou comercialização do turismo de lazer e/ou do artesanato mineiro nos eventos apoiados pela rede e captados pelo BH CVB e organizadores de eventos de MG.	0	100	100	100 %
<b>Componente 1:</b> Desenvolvimento de uma metodologia de captação de eventos de negócios para Belo Horizonte.  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Formação e fortalecimento de uma rede público-privada de turismo de negócios (Metodologia Implantada e Revisada)	0	2	2	100 %
	<b>C1.12</b> Desenvolvimento de agenda compartilhada.	0	1	1	100 %
	<b>C1.13</b> Desenho e implementação de uma estratégia comum da rede de turismo de negócios de BH	0	1	1	100 %
	<b>C1.14</b> Melhoría da capacidade organizativa	0	6	6	100 %
<b>Componente 2:</b> Articulação do setor de turismo de negócios com setores econômicos estratégicos e com o artesanato.  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Articular a cadeia de turismo de negócios com setores econômicos estratégicos de Belo Horizonte através de projeto piloto	0	3	8	267 %
	<b>C2.12</b> Assistência na apresentação dos projetos	0	6	8	133 %
	<b>C2.13</b> Fundos concursáveis para projetos de turismo de negócios ligado aos setores econômicos estratégicos	0	8	11	138 %
	<b>C3.11</b> Promover Belo Horizonte como destino de turismo de negócios através da Casa de Minas em São Paulo	0	15	14	93 %

**Componente 3:** Iniciativas público-privada para a criação e consolidação da imagem de Belo Horizonte e a melhoria de sua competitividade territorial.

**Peso:** 40%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C3.12</b>	Realização de evento informativo para promover o envio de propostas para o Fundo de Iniciativas Público-Privadas	0	3	2	67 %
<b>C3.13</b>	Assistência na apresentação dos projetos.	0	8	8	100 %
<b>C3.14</b>	Fundos para iniciativas público-privada	0	8	5	63 %
<b>C3.15</b>	Desenvolvimento de campanhas de marketing e promoção para Belo Horizonte realizada na rede público-privada da cadeia de turismo de negócios	0	2	2	100 %

**Componente 4:** Monitoramento, lições aprendidas e difusão.

**Peso:** 10%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C4.11</b>	Estruturar acompanhamento do programa criando mecanismos de gestão da informação e divulgação	0	6	8	133 %
<b>C4.12</b>	Participação em eventos externos para difusão das experiências	0	6	17	283 %
<b>C4.13</b>	Realização de evento para disseminação de lições aprendidas	0	3	5	167 %
<b>C4.14</b>	Desenvolvimento de uma linha de base	0	1	1	100 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H1</b> [*] A estrutura de Execução do Programa estará implantada e em operação	1	May. 2009	1	Sep. 2009	Logrado tarde
<b>H0</b> Condiciones previas cumplida	5	May. 2009	5	Abr. 2009	Logrado
<b>H2</b> [*] Linha de Base Definida	1	Jul. 2009	1	Jun. 2009	Logrado
<b>H3</b> [*] Definidos mecanismos de gestão da informação, monitoramento e divulgação	1	Jul. 2009	1	Jun. 2009	Logrado
<b>H4</b> A Rede estará estabelecida e Consolidada	1	Nov. 2009	1	May. 2009	Logrado
<b>H5</b> Evento Informativo Realizado	1	Nov. 2009	1	Oct. 2009	Logrado
<b>H6</b> Propostas recebidas	4	May. 2010	11	Abr. 2010	Logrado
<b>H7</b> [*] Projetos dos 3 fundos estarão executados	4	Nov. 2010	4	Nov. 2010	Logrado
<b>H8</b> Propostas Aprovadas	2	Nov. 2010	6	May. 2010	Logrado
<b>H9</b> [*] Agenda de captação de eventos criada.	1	Jun. 2011	1	Jun. 2011	Logrado
<b>H10</b> [*] Estudo da Oferta e Demanda do Destino.	1	Sep. 2011	1	Ago. 2011	Logrado
<b>H11</b> [*] Eventos de negócios executados em rede dentro da metodologia.	3	Dic. 2011	3	Nov. 2011	Logrado
<b>H12</b> [*] A rede estará formalizada	1	Abr. 2012	1	Mar. 2012	Logrado
<b>H13</b> [*] Outras Proposta Aprovadas	2	Abr. 2012	2	Mar. 2012	Logrado
<b>H14</b> [*] Processos executados dentro do fluxo.	8	Dic. 2012	8	Dic. 2012	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
- [X] Oposición comunitaria o política
- [X] Insuficiencia de fondos de contrapartida
- [X] Desempeño inadecuado de consultores

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 7 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

#### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

O escritório de processos do projeto foi transferido para a BeloTur depois de um período de transição em que a equipe do IEL/IER repassou e acompanhou a implantação dos processos da metodologia. Além do mais, os executores elaboraram um plano de ação (sustentabilidade e continuidade do projeto) sendo que os recursos já foram definidos e garantidos para a manutenção da metodologia. Entende-se que o fato de uma Empresa Pública ter se apropriado da metodologia e se comprometido com sua manutenção e implantação pode ser um bom indicador de sustentabilidade do projeto.

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

#### Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Além da estruturação do escritório de processos como instância técnica de apoio às empresas, do fortalecimento da governança local por meio das consultorias para revisão de suas políticas associativas comerciais, e da assinatura de termo de cooperação com a BELOTUR para formalizar a "passagem de bastão" referente à gestão do Programa, também houve outras ações para garantir a sustentabilidade do trabalho. Destaque especial para dois pontos. O primeiro foi realização da avaliação final do Programa que permitiu consolidar o Plano de Ação 2014 como sendo também o Plano de Sustentabilidade do Programa. Mesmo já existindo um plano criado pela equipe de coordenação local, a avaliação trouxe a contribuição do aspecto comportamental do trabalho, que não havia sido trabalho na segunda etapa do Programa. Mais especificamente, ele trouxe a necessidade de se criar uma rede de compromisso entre as empresas, trazendo o aspecto comportamental, e não somente o técnico. O segundo ponto foi a estruturação de grupos técnicos de trabalho liderados pela iniciativa privada, com a participação do poder público, para garantir acompanhamento direto pelo trade local às ações de continuidade do trabalho.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

#### SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

#### Lessons learned

1. EMPODERAMIENTO DOS BENEFICIÁRIOS - Por costume ou por falta dele, é comum em projetos

**Relativa a**  
Implementation

**Autor**

Neves, Thadeu Chaves Tolentino

coletivos que envolvem muito recurso e vários parceiros, que as empresas e entidades beneficiárias não se sintam protagonistas do trabalho, mas sim somente passivas das ações que serão executadas. É fundamental estabelecer um compromisso inicial com esse público-alvo envolvendo eles não somente na aprovação das ações, mas principalmente na execução dessas ações. Quando o plano de ações anual for estruturado, é essencial que cada grupo empresarial (representados por uma entidade ou não) assumam uma ação mais afeta a seu segmento, mas que fará com que eles se sintam parte da solução dos problemas e não somente beneficiários dos resultados. Esse passo mostrou-se decisivo também no momento futuro quando a sustentabilidade do Programa está em discussão. Sem esse envolvimento prático inicial, novamente as empresas beneficiárias não se sentem parte da resolução sobre os destinos futuros das ações do Programa.

2. ESTABELECIMENTO DE INSTÂNCIA PÚBLICO-PRIVADA PARA SUSTENTABILIDADE - Como um dos passos para se garantir a sustentabilidade das ações do Programa, é fundamental pensar em criar (ou fortalecer) alguma instância público-privada de controle da execução das ações de sustentabilidade do Programa. Em especial, importante ressaltar que a participação da iniciativa privada nesta instância deve ser maior, para coibir eventuais desvios políticos gerados pelas entidades públicas envolvidas. Essa instância garantirá um acompanhamento melhor por parte de quem realmente são os beneficiários das ações: a cadeia produtiva de turismo local.

3. ENVOLVIMENTO E ANÁLISE INICIAL COM OS BENEFICIÁRIOS - Apesar de parecer óbvio e de esta ser uma etapa bem planejada pelo BID, o envolvimento dos beneficiários de um programa como esse desde o início é ponto-chave para sucesso do trabalho. A despeito de toda a metodologia empregada para a realização e missões envolvimentos os beneficiários na construção do programa e de seus componentes, há que se destacar um ponto a ser analisado em novas intervenções: as ações e projetos em desenvolvimento localmente. A chance de sucesso de um programa ou projeto está diretamente ligada ao envolvimento efetivo de seu público-alvo. E, nesse sentido, vale mais analisar quais são as ações em desenvolvimento no território (que "nasceram" localmente") e apoiá-las, incrementá-las, do que trazer uma nova proposta "de fora", por melhor e mais bem intencionada que ela seja. Ninguém nega um projeto apoiado por instituições fortes e com recursos, mesmo que o projeto não seja foco do público beneficiário.

Sustainability

Neves, Thadeu Chaves Tolentino

Design

Neves, Thadeu Chaves Tolentino

#### Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Todos os produtos do projeto estão disponíveis junto aos executores em 'Belo Horizonte (IER). Cópia destes produtos eletrônicos foram enviados para o MIF.

#### Productos principales del proyecto

[Mar. 2010] Guia Minas Turismo de Negócios e Eventos (Marketing materials/communication)

**Autor:** Associação Brasileira de Hotéis - Seção Minas Gerais (ABIH-MG)

[Abr. 2010] Projeto Pousa e Prosa - Artesanato Mineiro (Other)

**Autor:** Centro CAPE

[Jun. 2010] BH + 1 dia (Marketing materials/communication)

**Autor:** Associação Brasileira de Hotéis - Seção Minas Gerais (ABIH-MG).

[Jul. 2010] Mapeamento do Turismo de Eventos de Belo Horizonte (Technical publications)

**Autor:** Fundação Getúlio Vargas

[Sep. 2010] Política de Apoio ao trabalho em rede (Other)

**Autor:** IEL/MG; BELOTUR; SETUR/MG

[Oct. 2011] Sistema Integrado (software online) (Methodologies/training materials)

**Autor:** Intelly One / Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais (SETES-MG).

[Dic. 2011] Metodologia de trabalho em rede (Methodologies/training materials)

**Autor:** IEL-MG / OEP do Programa ATN/ME 11213-BR.

[Oct. 2012] Manual Interativo do trabalho em rede (Methodologies/training materials)

**Autor:** IEL-MG / 5º Elemento

[Feb. 2013] Folder de sensibilização do trabalho em rede (Marketing materials/communication)

**Autor:** FIEMG / New Design

[Jun. 2013] MINAS PASS (Other)

**Autor:** Companhia Mineira de Promoções (PROMINAS)

[Oct. 2013] Guia Abrasel - Seção Minas Gerais (Marketing materials/communication)

**Autor:** ABRASEL/MG

[Dic. 2013] Plano Estratégico de Captação de Eventos de Belo Horizonte (Technical publications)

**Autor:** Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (FUNDEP) / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

[Dic. 2013] Estudo de Demanda do Turismo de Eventos de Belo Horizonte (Technical publications)

**Autor:** Fundaçã de Desenvolvimento e Pesquisa (FUNDEP) / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

[Dic. 2013] Estudo de Oferta do Turismo de Eventos de Belo Horizonte (Technical publications)

**Autor:** Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa (FUNDEP) / Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

[Dic. 2013] Catálogo Minas Brindes de Artesanato (Technical publications)

**Autor:** Programa de Turismo de Negócios e Eventos de BH (ATN/ME 11.213-BR) / Centro de Artesanato Mineiro (CEART/MG)

[Ene. 2014] Pesquisa em eventos (perfil do turista de eventos) (Technical publications)

**Autor:** Território - Empresa Júnior de Turismo da UFMG

[Ene. 2014] Banco de Eventos do Sistema Integrado (Technical publications)

**Autor:** Território - Empresa Júnior de Turismo da UFMG

[Abr. 2014] Avaliação Final (Lessons learned/best practices)

**Autor:** Arco Consultoria / IEL-MG

[Abr. 2014] Política Associativa Comercial das Entidades de Classe (Technical publications)

**Autor:** PIRES Consultoria / IEL-MG

[Abr. 2014] Pesquisa Final de Avaliação e Satisfação do trabalho e (Other)

**Autor:** Instituto Estrada Real

[Abr. 2014] Revista Eletrônica Final do Programa (Technical publications)

**Autor:** IEL/MG

#### SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

06/ABR./2007	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=951829]
02/SEP./2008	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1613778]
22/OCT./2008	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1715272]
28/FEB./2011	<a href="#">Informe de Evaluación Intermedia</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35762599]
04/JUN./2014	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38837788]
<a href="#">Ficha del proyecto</a>		http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1049&lg=SP