

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A la fecha el Programa de Mecanismo de Financiamiento de PYMES Agrícolas, de Turismo y Forestales (PERF) ha concretado varios logros importantes: (i) Se diseñaron 5 productos financieros los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo de Financiera de Occidente; (ii) se han preparado 28 planes de negocios, y 19 planes de fortalecimiento; (iii) Se aprobaron los primeros créditos utilizando los productos financieros, cuyo monto suma USD856,000.00 (pendiente de desembolsar); (iv) Se aprobó el reglamento de crédito para financiamiento no reembolsable y se prepararon 28 planes de negocios para PERF tipo C; (iv) se han desembolsado USD552,000 para PERF tipo C con fondos de contrapartida (RA). Las mayores dificultades se tuvieron en: (i) Diseño de los productos financieros; (ii) Encontrar una ruta para desembolsar los fondos no reembolsables. El principal riesgo que se tiene es sobre el producto para plantaciones, dadas limitaciones de presupuesto del PINFOR en el gobierno. Las perspectivas de logro de objetivos son altamente optimistas, dado que se ha superado la limitante de los productos financieros y se ha identificado grupos de interés en éstos. Las acciones críticas que la Unidad Ejecutora estará implementando son: (i) Buscar una alternativa para el producto financiero de plantaciones; (ii) preparar a las PERF para lograr el acceso bajo los productos financieros desarrollados, de tal forma de alcanzar los indicadores de colocación de cartera.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Adicionalmente se han realizado talleres de promoción financiera a potenciales usuarios, entre ellos concesiones forestales e industrias principalmente. Dichas actividades se han realizado conjuntamente con FIDOSA.
Mientras se cumplen las condiciones para el desembolso de los recursos del BID, RA ha utilizado recursos propios para no retrasar la ejecución del proyecto y además lograr prestar financiamiento para las PYMES del sector.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el presente semestre, los resultados del Programa han sido: (i) Se diseñaron 5 productos financieros que fueron aprobados por el Consejo Directivo de Financiera de Occidente; (ii) se prepararon 15 planes de negocios, 19 planes de fortalecimiento; (iii) Se aprobaron los primeros créditos utilizando los productos financieros, monto que suma USD856,000; (iii) Se aprobó el reglamento de crédito para financiamiento no reembolsable y se prepararon 28 planes de negocios para PERF tipo C sometidos a consideración del comité consultivo; (iv) se desembolsaron USD430,000 para PERF tipo C con fondos de contrapartida (RA); para insumos y equipo de grupos que producen maderables y no maderables. Las mayores dificultades se tuvieron en: (i) Diseño de los productos financieros debido a que las empresas que aplicaron inicialmente estaban cotizando muy por encima del presupuesto disponible, lo que obligó a tener que repetir el proceso; (ii) Encontrar una ruta para desembolsar los fondos no reembolsables, debido a restricciones administrativas. Esto redundó en retraso para colocar dichos fondos; sin embargo, esta limitante ha sido superada. Las acciones críticas que la Unidad Ejecutora estará implementando son las siguientes: (i) Agilizar los desembolsos de fondos no reembolsables y dar seguimiento a su implementación; (ii) preparar a las PERF para lograr el acceso bajo los productos financieros desarrollados, de tal forma de alcanzar los indicadores de colocación de cartera.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
Propósito: El propósito del proyecto es el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento de mediano y largo plazo con acompañamiento técnico que permita al sector forestal, con énfasis en las PERF, mejorar su rentabilidad y responder a la demanda del mercado de productos y servicios certificados sostenibles.	P.11 Valor en miles de dólares de Cartera Acumulada	0	1700	3331	3442	3442	0		
	P.12 Porcentaje máximo de Cartera en Riesgo mayor a 30 días (Incluye el saldo del principal y las cuotas vencidas)	0	Sep 2011	Sep 2012	Jul 2013	Jul 2013	0		
			Sep 2011	Sep 2012	Jul 2013	Jul 2013			
	P.13 Número de clientes totales activos con crédito de inversión a mediano plazo, financiados con recursos del proyecto	0	25	50	72	72	0		
			Sep 2011	Sep 2012	Jul 2013	Jul 2013			
	P.14 Número de PERF que han mejorado su rentabilidad hasta el 8% al final del proyecto.	0				60	0		
						Jul 2013			

Clasificación: Satisfactorio	C3.12 Número de productos crediticios implementados para cada grupo de empresas rurales forestales	0				1 Jul 2013	1 Jun 2011	En curso
Componente 4: Asistencia Técnica a las ERF	C4.11 Número de ERF que han desarrollado un plan de inversión como herramienta para gestión del crédito y lo están implementando con acompañamiento técnico	0				72 Jul 2013	28 Jun 2011	En curso
Peso: 33%	C4.12 Número de ERF que han realizado la solicitud de crédito para financiamiento de sus actividades productivas.	0				72 Jul 2013	28 Jun 2011	En curso
Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.13 Número de ERF que se les ha apoyado con financiamiento no reembolsable para adquisición de pequeño equipo	0				20 Jul 2013	18 Jun 2011	En curso
	C4.14 Número de ERF que han desarrollado un plan de fortalecimiento empresarial y reciben acompañamiento técnico para su implementación y para mejorar su competitividad	0				72 Jul 2013	19 Jun 2011	En curso
Componente 5: Socialización y sistematización	C5.11 Número de talleres de difusión de resultados con otros bancos comerciales y/o instituciones financieras que han sido realizados a nivel nacional	0				2 Jul 2013		
Peso: 34%	C5.12 Número de talleres de difusión de resultados con otros bancos comerciales y/o instituciones financieras a nivel internacional	0				1 Jul 2013		
Clasificación: Satisfactorio	C5.13 Número de talleres de difusión de resultados con otras ERF, a nivel nacional e internacional	0				2 Jul 2013		
	C5.14 Número de documentos publicados que sistematizan la experiencia	0				1 Jul 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Estudio de demanda potencial de los diferentes tipos de PERF para productos de crédito para el sector agroforestal realizada en Petén y Verapaces	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
H1 Línea de base de las PERF actualizada	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
H2 Diagnóstico situacional de las PERF en Petén y Verapaces	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
H3 Condiciones previas	7	Mar 2010	7	Feb 2010	Logrado
H4 Número mínimo de PERF tipo C que han recibido financiamiento no reembolsable para adquisición de equipo y pequeña maquinaria	5	Sep 2010	5	Dic 2010	Logrado tarde
H5 [*] Número de Planes de Negocio de PERF elaborados.	15	Feb 2011	13	Dic 2010	No Logrado
H6 [*] Número de Planes de Fortalecimiento de PERF elaborados.	15	Mar 2011	19	May 2011	Logrado tarde
H7 [*] Número de Planes de Negocio de PERF elaborados.	15	Mar 2011	28	May 2011	Logrado tarde
H8 Número mínimo de productos de crédito nuevos implementados en 15 PERF.	1	Mar 2011	1	May 2011	Logrado tarde
H9 Número mínimo de PERF tipo C que han recibido financiamiento no reembolsable para adquisición de equipo y pequeña maquinaria	10	Mar 2011	18	Jun 2011	Logrado tarde
H10 Número mínimo de Planes de Negocio de PERF en implementación.	15	Mar 2011	18	May 2011	Logrado tarde
H11 [*] Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días.	5	Jun 2011			
H12 [*] Porcentaje mínimo de cobertura de cartera en riesgo	105	Jun 2011			
H13 [*] Porcentaje mínimo de patrimonio técnico (relación del patrimonio a activos y contingentes ponderados por riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia).	12	Jun 2011			
H14 [*] Coeficiente máximo de exposición patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	0	Jun 2011			Logrado
H15 [*] Coeficiente máximo de exposición patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	0	Jun 2011			Logrado
H16 [*] Porcentaje máximo de gastos operativos/cartera de crédito (Fórmula: Gastos operativos / saldo de cartera bruta al cierre de diciembre)	15	Jun 2011			
H17 Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días.	5	Sep 2011			
H18 Porcentaje mínimo de cobertura de cartera en riesgo	105	Sep 2011			
H19 Porcentaje mínimo de patrimonio técnico (relación del patrimonio a activos y contingentes ponderados por riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia).	12	Sep 2011			
H20 Coeficiente máximo de exposición patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	0	Sep 2011			Logrado
H21 Porcentaje máximo de gastos operativos/cartera de crédito (Fórmula: Gastos operativos / saldo de cartera bruta al cierre de diciembre)	12	Sep 2011			
H22 Número mínimo de Planes de Fortalecimiento de PERF implementados.	30	Sep 2011			
H23 Número mínimo de Planes de Negocio de PERF implementados.	30	Sep 2011			
H24 Número mínimo de PERF que reciben crédito	30	Sep 2011			
H25 [*] Número Planes de Fortalecimiento de PERF elaborados. (Acumulado)	50	Dic 2011			
H26 Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días.	5	Sep 2012			
H27 Porcentaje mínimo de cobertura de cartera en riesgo	105	Sep 2012			
H28 Porcentaje mínimo de patrimonio técnico (relación del patrimonio a activos y contingentes ponderados por riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia).	12	Sep 2012			
H29 Coeficiente máximo de exposición patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	0	Sep 2012			Logrado
H30 Número mínimo de Planes de Negocio de PERF implementados.	40	Sep 2012			
H31 Número mínimo de Planes de Fortalecimiento de PERF implementados.	40	Sep 2012			
H32 Número mínimo de PERF que reciben crédito	40	Sep 2012			
H33 Número mínimo de talleres de socialización realizados.	3	Sep 2012			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de Cultura Empresarial y Visión de	Alto	Para mitigar este riesgo, el proyecto prevé acciones destinadas a: (i) la	Coordinador del Proyecto

Cambio: Aún cuando las PERF con las que trabaja RA han logrado importantes avances en los temas de asociatividad, y comercialización, siempre existe el riesgo de que las empresas (principalmente aquellas con base comunitaria) no coordinen o colaboren lo suficiente para lograr los objetivos del proyecto.

2. Riesgo de Mercado: El proyecto se enfoca en apoyar a un sector o grupo de empresas que operan en torno a productos derivados de la madera y productos no maderables del bosque y plantaciones agroforestales. Esta concentración podría presentar un riesgo de mercado para la ejecución del proyecto, en caso la demanda por este producto se estabilizara o disminuyera.

Medio

selección de PERF con experiencia previa en el negocio agroforestal; (ii) capacitar en temas gerenciales y gobernabilidad no sólo a los dirigentes actuales, sino también a otros líderes de las concesiones comunitarias que potencialmente podrían ocupar estos cargos a futuro; y (iii) la asistencia técnica y asesoramiento permanente que los consultores empresariales de RA proveerán a las PERF para asegurar que apliquen en forma satisfactoria los conocimientos y buenas prácticas adquiridas en la etapa de capacitación y formación.

Sin embargo, dos factores mitigan este riesgo: (i) las PERF tienen demostrado dinamismo en el hecho que podrían diversificar su producción hacia productos no maderables; y (ii) la certificación de los productos así como de la cadena de custodia otorgada con RA permitiría tener otra alternativa de mercado y las PERF podrían pasar a ser proveedores de otras empresas más grandes.

Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Aún no se presenta un plan de sostenibilidad.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Rainforest Alliance tiene varios años de experiencia en acompañamiento de PYMES del sector forestal, y está poniendo especial énfasis en seleccionar aquellas que tienen cierto grado de consolidación y compromiso con la actividad que realizan, para mejorar sus posibilidades de sostenibilidad en el largo plazo. Adicionalmente, el programa está diseñado para que haya un acompañamiento técnico y de mercados, como soporte a las actividades que desarrollan. Ambas acciones incrementan las posibilidades en lograr la sostenibilidad de las PYMES seleccionadas en el marco de este programa.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Es importante tomar en cuenta la estacionalidad a la que están sujetos este tipo de proyectos, lo cual también incide en el cumplimiento de los indicadores; estos se ha sentido más en los proyectos de aprovechamiento forestal o reforestación, en los cuales, las etapas de solicitud de crédito se centran en un período relativamente corto, lo cual satura la capacidad instalada de procesar la información. Actualmente se han tomado acciones para manejar esta situación.	Implementation	Samayoa, Jorge Omar
2. Este proyecto requirió el diseño de productos financieros previo a iniciar la colocación; esto se traduce en un período mínimo de un año para comenzar a colocar. Los indicadores de colocación que se establecieron no consideraron este lapso, por lo que el proyecto parece como que estuviera retrasado, sin embargo, esto se debe a las características del diseño y el tema central que pretende resolver (falta de productos financieros adecuados para el sector). Esto debería ser considerado para diseño de futuras operaciones similares.	Design	Samayoa, Jorge Omar