





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A la fecha se ha logrado lo siguiente:

1. 5 Productos Financieros aprobados por la Junta Directiva de Financiera de Occidente
2. Se han desarrollado 54 planes de negocios para PERFS
3. Se han desarrollado 50 planes de fortalecimiento PERFS
4. Los créditos aprobados para el producto Concesiones Forestales de la Reserva de la Biósfera Maya asciende a \$906,000.00; para desarrollo de plantaciones de hule es de US\$ 11.8 millones distribuido en 6 clientes distintos para la siembra y manejo de plantaciones de hule.
5. El reglamento para utilización de fondos no reembolsables fue aprobado para PERFS tipo C.
6. A la fecha el Comité Técnico aprobó 29 planes de negocios para las PERFS en Petén y Verapaces. A la fecha el 100% del desembolso de los fondos no reembolsables por US\$150,000 de la operación SP/SF-08-01.
7. Se ha cumplido a totalidad con los hitos requeridos por el BID
8. Desarrollo de talleres de sensibilización en Petén y Verapaces con las PERFS beneficiarias para el manejo de los fondos así como asesorías contables, financieras y técnicas.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre se ha dado seguimiento a las PERFS que recibieron fondos no reembolsables en la implementación de los planes de inversión para asegurar calidad en la inversión y que estás repercutan en un mejor desempeño empresarial para que sean auto sostenibles. Se llevaron a cabo reuniones con el comité técnico en las cuales se revisó y aprobaron los planes de negocios de las PERFS logrando hacer el último desembolso de fondos no reembolsables en Diciembre. Se alcanzó el cumplimiento de todos los hitos requeridos por parte del BID.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b>  El propósito del proyecto es el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento de mediano y largo plazo con acompañamiento técnico que permita al sector forestal, con énfasis en las PERFS, mejorar su rentabilidad y responder a la demanda del mercado de productos y servicios certificados sostenibles.	<b>P.I1</b> Valor en miles de dólares de Cartera Acumulada	0	1700	3331	3442	3442	47492.57	
			Sep 2011	Sep 2012	Jul 2013	Jul 2013	Dic 2012	
	<b>P.I2</b> Porcentaje máximo de Cartera en Riesgo mayor a 30 días ( Incluye el saldo del principal y las cuotas vencidas)	0	3	3	3	3	3	
			Sep 2011	Sep 2012	Jul 2013	Jul 2013	Sep 2011	
	<b>P.I3</b> Número de clientes totales activos con crédito de inversión a mediano plazo, financiados con recursos del proyecto	0	25	50	72	72	183	
			Sep 2011	Sep 2012	Jul 2013	Jul 2013	Sep 2011	
	<b>P.I4</b> Número de PERF que han mejorado su rentabilidad hasta el 8% al final del proyecto.	0				60	0	
						Jul 2013	Jul 2013	
<b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C1.I1</b> Número de préstamos por año a Grandes Empresas	0	3	5	7	7	7	Finalizado
			Dic 2011	Jun 2012	Dic 2012	Jul 2013	Dic 2012	
	<b>C1.I2</b> Numero de empresas rurales forestales que han recibido préstamos	0				72	183.1	Finalizado
						Jul 2013	Jun 2012	
	<b>C1.I3</b> Número de pequeñas empresas rurales forestales que han recibido préstamos	0				30	8	
						Jul 2013	Dic 2010	
	<b>C1.I4</b> Valor en dólares de la Cartera financiada con recursos BID	0	425000	847875	894646	894646	425000	
			Dic 2011	Dic 2012	Jul 2013	Jul 2013	Dic 2011	

	C1.15	Valor en dólares de la Cartera financiada con recursos de FIDOSA	0	1275000	2484024	2547774	2547774	1275000	
	C1.16	Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días.	10				5	0	
			Nov 2008				Jun 2011	Dic 2011	
	C1.17	Número de préstamos por año a Medianas Empresas	0	17	34	33	84	42	Finalizado
	C1.18	Número de préstamos por año a Pequeñas Empresas	0	26	50	51	127	182	
				Dic 2011	Dic 2012	Jul 2013	Jul 2013	Dic 2012	
	C1.19	Coeficiente máximo de exposicion patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	10				0	-2	
			Dic 2010				Jun 2011	Dic 2011	
			C1.110	Coeficiente máximo de exposicion patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	10				0
			Dic 2010				Jun 2011	Dic 2011	
			C1.111	Porcentaje máximo de gastos operativos/cartera de crédito (Fórmula: Gastos operativos / saldo de cartera bruta al cierre de diciembre)	20				15
			Sep 2009				Jun 2011	Dic 2011	
			C1.112	Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días.	10				5
			Sep 2009				Sep 2011	Sep 2011	
			C1.113	Coeficiente máximo de exposicion patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	10				0
			Dic 2010				Sep 2011	Dic 2011	
C1.114			Porcentaje máximo de gastos operativos/cartera de crédito (Fórmula: Gastos operativos / saldo de cartera bruta al cierre de diciembre)	20				12	5
		Sep 2009				Sep 2011	Dic 2011		
		C1.115	Porcentaje máximo de cartera en riesgo mayor a 30 días.	15				5	0.01
		Sep 2009				Sep 2012	Dic 2012		
		C1.116	Porcentaje mínimo de cobertura de cartera en riesgo	0				105	388.62
						Sep 2012	Dic 2012		
		C1.117	Porcentaje mínimo de patrimonio técnico (relación del patrimonio a activos y contingentes ponderados por riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia).	0				12	151.55
						Sep 2012	Dic 2012		
		C1.118	Coeficiente máximo de exposicion patrimonial (Fórmula: (Cartera en riesgo – Provisiones) / Patrimonio).	10				0	-5.7
		Sep 2009				Sep 2012	Dic 2012		
Componente 2: Financiamiento No Reembolsable	C2.11	Número de pequeñas empresas que han recibido financiamiento no reembolsable para fondos semilla, adquisición de equipo y maquinaria y acceden a financiamiento reembolsable	0				20	26	Finalizado
Peso: 0%	C2.12	Valor en miles de dólares de Colocaciones: PERF C	0	50	100	150	150	150	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio				Dic 2011	Dic 2012	Jul 2013	Jul 2013	Dic 2012	
Componente 3: Desarrollo de mecanismos de financiamiento	C3.11	Número de diagnósticos realizados en Petén y Verapaces para cada uno de los tipos de empresas rurales forestales que permite identificar sus necesidades de crédito y las condiciones en las que sus negocios serían viables	0				2	2	Finalizado
Peso: 33%	C3.12	Número de productos crediticios implementados para cada grupo de empresas rurales forestales	0				1	1.01	Finalizado
Clasificación: Muy Satisfactorio							Jul 2013	Dic 2011	
Componente 4: Asistencia Técnica a las ERF	C4.11	Número de ERF que han desarrollado un plan de inversión como herramienta para gestión del crédito y lo están implementando con acompañamiento técnico	0				72	183	Finalizado
Peso: 33%	C4.12	Número de ERF que han realizado la solicitud de crédito para financiamiento de sus actividades productivas.	0				72	183	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio							Jul 2013	Jul 2012	
	C4.13	Número de ERF que se les ha apoyado con financiamiento no reembolsable para adquisición de pequeño equipo	0				20	20	Finalizado
							Jul 2013	Dic 2011	
	C4.14	Número de ERF que han desarrollado un plan de fortalecimiento empresarial y reciben acompañamiento técnico para su implementación y para mejorar su competitividad	0				72	183	Finalizado
							Jul 2013	Jul 2012	
Componente 5: Socialización y sistematización	C5.11	Número de talleres de difusión de resultados con otros bancos comerciales y/o instituciones financieras que han sido realizados a nivel nacional	0				2	0	
Peso: 34%	C5.12	Número de talleres de difusión de resultados con otros bancos comerciales y/o instituciones financieras a nivel internacional	0				1		
Clasificación: Satisfactorio							Jul 2013	Dic 2012	
	C5.13	Número de talleres de difusión de resultados con otras ERF, a nivel nacional e internacional	0				2		
							Jul 2013	Dic 2012	
	C5.14	Número de documentos publicados que sistematizan la experiencia	0				1		
							Jul 2013	Dic 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Estudio de demanda potencial de los diferentes tipos de PERF para productos de crédito para el sector agroforestal realizada en Petén y Verapaces	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
<b>H1</b> Línea de base de las PERF actualizada	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
<b>H2</b> Diagnóstico situacional de las PERF en Petén y Verapaces	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
<b>H3</b> Condiciones previas	7	Mar 2010	7	Feb 2010	Logrado
<b>H4</b> [*] Número de Planes de Negocio de PERF elaborados.	15	Mar 2011	28	May 2011	Logrado tarde
<b>H6</b> [*] Porcentaje mínimo de cobertura de cartera en riesgo	105	Jun 2011	503	Dic 2011	Logrado tarde
<b>H7</b> [*] Porcentaje mínimo de patrimonio técnico (relación del patrimonio a activos y contingentes ponderados por riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia).	12	Jun 2011	179	Dic 2011	Logrado tarde
<b>H12</b> Porcentaje mínimo de cobertura de cartera en riesgo	105	Sep 2011	389	Dic 2012	Logrado tarde
<b>H13</b> Porcentaje mínimo de patrimonio técnico (relación del patrimonio a activos y contingentes ponderados por riesgo, de acuerdo a la definición de la Superintendencia).	12	Sep 2011	174	Dic 2011	Logrado tarde
<b>H16</b> [*] Número de Planes de Fortalecimiento de PERF elaborados.	15	May 2012	35	May 2012	Logrado
<b>H17</b> [*] Número de Planes de Negocio de PERF elaborados.	15	May 2012	59	Jun 2012	Logrado tarde
<b>H18</b> [*] Número mínimo de PERF tipo C que han recibido financiamiento no reembolsable para adquisición de equipo y pequeña maquinaria	5	May 2012	7	Jun 2012	Logrado tarde
<b>H19</b> [*] Número mínimo de Planes de Fortalecimiento de PERF implementados.	30	Jun 2012	35	Jun 2012	Logrado
<b>H20</b> [*] Número mínimo de productos de crédito nuevos implementados en 15 PERF.	1	Ago 2012	1	May 2011	Logrado
<b>H21</b> [*] Número mínimo de Planes de Negocio de PERF implementados.	30	Ago 2012	42	Ago 2012	Logrado

H22	[*] Número mínimo de PERF tipo C que han recibido financiamiento no reembolsable para adquisición de equipo y pequeña maquinaria	10	Ago 2012	12	Ago 2012	Logrado
H23	[*] Número Planes de Fortalecimiento de PERF elaborados. (Acumulado)	50	Ago 2012	52	Ago 2012	Logrado
H28	[*] Número mínimo de Planes de Fortalecimiento de PERF en proceso de implementación.	40	Sep 2012	43	Dic 2012	Logrado tarde
H29	Número mínimo de talleres de socialización realizados.	3	Sep 2012	3	Sep 2012	Logrado
H30	[*] Número mínimo de Planes de Negocio de PERF, implementados.	40	Dic 2012	40	Dic 2012	Logrado
H31	[*] Número mínimo de PERF que reciben crédito	30	Dic 2012	108	Dic 2012	Logrado
H32	[*] Número mínimo de Planes de Negocio de PERF en implementación.	15	Dic 2012	20	Dic 2012	Logrado
H33	[*] Número mínimo de PERF que reciben crédito	40	Mar 2013	182	Dic 2012	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de Cultura Empresarial y Visión de Cambio: Aún cuando las PERF con las que trabaja RA han logrado importantes avances en los temas de asociatividad, y comercialización, siempre existe el riesgo de que las empresas (principalmente aquellas con base comunitaria) no coordinen o colaboren lo suficiente para lograr los objetivos del proyecto.	Alto	Para mitigar este riesgo, el proyecto prevé acciones destinadas a: (i) la selección de PERF con experiencia previa en el negocio agroforestal; (ii) capacitar en temas gerenciales y gobernabilidad no sólo a los dirigentes actuales, sino también a otros líderes de las concesiones comunitarias que potencialmente podrían ocupar estos cargos a futuro; y (iii) la asistencia técnica y asesoramiento permanente que los consultores empresariales de RA proveerán a las PERF para asegurar que apliquen en forma satisfactoria los conocimientos y buenas prácticas adquiridas en la etapa de capacitación y formación.	Project Coordinator
2. Riesgo de Mercado: El proyecto se enfoca en apoyar a un sector o grupo de empresas que operan en torno a productos derivados de la madera y productos no maderables del bosque y plantaciones agroforestales. Esta concentración podría presentar un riesgo de mercado para la ejecución del proyecto, en caso la demanda por este producto se estabilizara o disminuyera.	Medio	Sin embargo, dos factores mitigan este riesgo: (i) las PERF tienen demostrado dinamismo en el hecho que podrían diversificar su producción hacia productos no maderables; y (ii) la certificación de los productos así como de la cadena de custodia otorgada con RA permitiría tener otra alternativa de mercado y las PERF podrían pasar a ser proveedores de otras empresas más grandes.	Project Coordinator

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

1. Se ha trabajado con las PERFs beneficiarias quienes tienen un avance significativo y quienes han tenido iniciativas para obtener recursos de apalancamiento para fortalecer las acciones.
2. Se ha desarrollado una estrategia de Ramón para estandarizar la calidad de los productos para que tengan mayor aceptación en el mercado lo cual repercute en que las PERFs sean autosostenibles.
3. El desarrollo de talleres de sensibilización sobre el uso de los recursos fortalece la capacidad de las PERFs beneficiarias para invertir los recursos logrando un mayor retorno y vendiendo sus productos de mejor manera.
4. Por parte de Rainforest, se ha conseguido fondos de apalancamiento de otros donantes para el seguimiento de las actividades empresariales con las PERFs en Petén y Verapaces.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	Relativa a	Autor
1. Los beneficiarios demostraron estar muy complacidos por el apoyo financiero otorgado a través de FIDOS ya que la tasa de interés bajo en 10 puntos porcentuales. Deberíamos de continuar apoyando productos financieros forestales	Implementation	Rossell, Nicole [FOMIN]