



**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

El proyecto logró lo que se propuso en el diseño. Ver lecciones aprendidas para incorporar en el diseño de futuras intervenciones con este tipo de proyecto y población. Se recomienda hacer una evaluación después de un año de terminado el proyecto para ver si el plan de negocios mejoró, sustancialmente, los ingresos de los pescadores.

**Evaluación final****Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

El Convenio ATN/ME-11084-CO, no tiene esta actividad dentro de sus cláusulas.

[Evaluación final](#)**SECCIÓN 3: INDICADORES**

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b>  Crear, fortalecer y promover el desarrollo de un modelo asociativo sostenible que integre las unidades de explotación pesquera localizadas en inmediaciones del embalse del Guájaro.	<b>P.11</b> Modelo asociativo creado que integra a los productores del embalse del Guájaro.	0	1	1	100 %
	<b>P.12</b> Porcentaje de mejora de ingresos de los piscicultores al final del segundo año del proyecto.	0	20	20	100 %
	<b>P.13</b> Empleos directos han sido generados por el modelo asociativo creado.	0	3	3	100 %
	<b>P.14</b> Porcentaje de aumento de ventas anuales del modelo asociativo, respecto al año 1 de operaciones.	0	20	20	100 %
	<b>P.15</b> Sistema de calidad de productos basados en BPM, incorporado por el modelo asociativo al terminar el proyecto.	0	1	1	100 %
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de la cultura empresarial.  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b> Estrategia de comunicación desarrollada e implementada.	0	1	1	100 %
	<b>C1.12</b> Beneficiarios cuentan con información de línea base.	0	90	100	111 %
	<b>C1.13</b> Beneficiarios cuyas habilidades y potencialidades emprendedoras han sido identificadas por una metodología desarrollada y aplicada.	0	90	90	100 %
	<b>C1.14</b> Dinámicas de sensibilización, interrelación y generación de confianza han sido desarrolladas, con la participación del 80% de los beneficiarios identificados.	0	10	10	100 %
	<b>C1.15</b> Módulos de capacitación en emprendimiento han sido adaptados.	0	3	3	100 %
	<b>C1.16</b> Personas capacitadas mediante los módulos de emprendimiento empresarial.	0	72	72	100 %
<b>Componente 2:</b> Asistencia técnica.  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.11</b> Personas capacitadas y asesoradas en gestión empresarial.	0	72	72	100 %
	<b>C2.12</b> Personas capacitadas en: Técnicas de cultivo, de alimentación y de procesamiento, buenas prácticas en manejo de alimentos y comercialización. Antes del primer año de ejecución.	0	72	72	100 %
	<b>C2.13</b> Personas que han recibido insumos, equipos y herramientas para la gestión productiva.	0	72	72	100 %
	<b>C2.14</b> Análisis microbiológico se ha realizado al producto.	0	1	3	300 %
<b>Componente 3:</b> Modelo asociativo.  <b>Peso:</b> 15%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.11</b> Propuesta para establecer una red de distribución, apertura de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos o subproductos.	0	1	1	100 %
	<b>C3.12</b> Consultoría para el análisis, socialización y acuerdo para establecer el modelo asociativo a implementar.	0	1	1	100 %
	<b>C3.13</b> Registro formal del modelo asociativo.	0	1	1	100 %
	<b>C3.14</b> Personas capacitadas mediante asesoría y acompañamiento para asumir el rol de directivos del modelo asociativo.	0	5	5	100 %
	<b>C3.15</b> Documento completo de conformación estructuración del modelo asociativo que cuenta con: Estructura orgánica, planeación estratégica y en mercadeo, estructura y proyección financiera, plan operativo y manuales de calidad y BPM.	0	1	1	100 %
<b>Componente 4:</b> Difusión de resultados y lecciones aprendidas.  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Informe y documentación de productos, en base a una sistematización de los productos y conocimiento adquirido en el desarrollo del proyecto.	0	1	1	100 %
	<b>C4.12</b> Plan de sostenibilidad y réplica del proyecto.	0	1	1	100 %
	<b>C4.13</b> Evento regional de cierre del convenio.	0	1	1	100 %

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Otros, cuáles?: ola invernal

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

- Los cambios climáticos que provocan temporadas de invierno y verano mas prolongadas debido a fenómenos naturales como el del niño o la niña  
**Nivel:** Medio **Responsable:** Gobierno Departamental **Estado:** Vigente  
**Comentarios:** Los cambios climáticos continúan afectando los niveles del Embalse y no son suficientes las medidas de prevención adoptadas hasta el momento.
- No existe voluntad y compromiso por parte de los piscicultores. El modelo asociativo no mantiene competitivos los niveles de calidad, producción y precios.  
**Nivel:** Medio **Responsable:** Unidad Ejecutora **Estado:** Vigente

**Comentarios:** La motivación y compromiso de los piscicultores con la Cooperativa esta directamente relacionada con el acompañamiento y la asistencia técnica que le puedan brindar proyectos que favorezcan el fortalecimiento de la actividad en el Embalse.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

De acuerdo con el plan de sostenibilidad, la Agencia Ejecutora seguirá presentando este proyecto para recibir fondos adicionales para continuar el proceso de producción y venta de pescado. Es importante que se establezca claramente la industria por tipo de pescado y se determine si el negocio puede llegar a ser rentable o no. De no ser rentable (que puedan asumir todos los costos, incluidos los de acompañamiento), se mantendrá como un proyecto para generar ingresos de subsistencia para los pescadores y sus familias.

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

#### Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Ola invernal y otros temas climáticos

#### Comentarios

No es claro si hay un mercado sostenible para los servicios y para el producto.

Se indica que por la temporada de lluvias, se perdió un 75% de la producción. Este tipo de desastre natural puede tener enorme incidencia en este tipo de proyecto por lo que la mitigación de este riesgo es crítica para su futuro.

#### Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

- Reforzar alianzas con SENA para permitir a personas entre 16 a 35 años, hijos y miembros de las UPP, capacitarse en emprendimiento y producción técnica en cultivo de tilapias en jaulas.
- Los beneficiarios deben aplicar todos los conocimientos técnicos adquiridos para adquirir semilla y alimento de calidad para brindar un producto de calidad en peso y talla acorde a las exigencias del mercado.
- Diseñar planes de contingencia para emergencias ambientales en el Embalse del Guájaro.
- Realizar monitoreo permanente por parte de entidades competentes, de la calidad de agua y capacidad de carga donde están ubicadas las UPP dentro del embalse del Guájaro.
- Continuar con la búsqueda de nuevos mercados y clientes potenciales para la tilapia roja y sus subproductos.
- Implementar planes estratégicos y estructura administrativa de la Cooperativa para manejar la producción y venta de la tilapia roja de manera empresarial.
- Reforzar la capacitación en TICs y en el uso de computador a socios de COOPIR y miembros de las UPPs interesados, para seguimiento a los indicadores de crecimiento y producción.
- Mantener abiertas las opciones en procesos de capacitaciones dirigidos a pescadores artesanales .

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36688322>

## SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

### Lecciones Aprendidas

1. Los proyectos financiado por el Fomin deben todos tener recursos para visitas técnicas de seguimiento ya que sin ver los temas in situ se pierden oportunidades de aprendizaje, de asesoría y de relacionar proyectos que podrían ser apoyos importantes en la ejecución.
2. Al diseñar este tipo de proyectos, con poblaciones vulnerables, se debe entender el efecto de esa vulnerabilidad sobre el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, se indica como lección aprendida del proyecto que el bajo nivel educativo de la población demoró las actividades. Es importante entender si el Organismo Ejecutor que tiende a trabajar con empresas pymes, tenía conocimiento del sector y la población o qué llevó a que aprendieran esto durante la ejecución. Para siguiente proyectos, es crítico entender si han tenido experiencia anterior con la población a intervenir.
3. El apoyo de un Gerente Comercial que trabaje de manera conjunta con el gerente de COOPIR es fundamental para que estandarice las tallas comerciales y precios de ventas entre las 15 UPPs, requisito fundamental para la optimización de la comercialización a través de la Cooperativa.
4. Establecer una sede para la cooperativa COOPIR que les permita a su vez tener un centro de acopio de alimento y producción, además de un modulo de procesamiento y punto de venta, lo cual no fue contemplado inicialmente en los objetivos del Programa.
5. Los pequeños productores piscícolas deben continuar de manera constante en la implementación de mejoras en sus prácticas de producción piscícola, sobre todo lo relacionado a limpieza y mantenimiento de estructura de las jaulas.
6. Realizar monitoreo permanente por parte de entidades competentes, de la calidad de agua en las áreas correspondientes a la ubicación de las unidades productivas dentro del embalse del Guájaro y en áreas control, así como la capacidad de carga.
7. Los entes gubernamentales encargados deben diseñar planes de contingencia para emergencias ambientales, tales como sequía, inundaciones, invierno, tornados y cambios físico químico en las aguas del Embalse del Guájaro.
8. Los piscicultores deben tener la oportunidad de aplicar todos los conocimientos técnicos adquiridos para adquirir semilla y alimento de calidad y poder brindar de esta manera un producto de calidad en peso y talla acorde a las exigencias del mercado.
9. Reforzar alianzas con el SENA para permitir a personas con edades entre los 16 a 35 años, hijos y miembros de las unidades piscícolas productivas, capacitarse en áreas de emprendimiento y producción técnica en cultivo de tilapias en jaulas.

#### Relativa a

Risk

#### Autor

Ternent, Christine Marie [FOMIN]

Design

Ternent, Christine Marie [FOMIN]

Sustainability

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

Design

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

Sustainability

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

Implementation

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

Risk

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

Implementation

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

Sustainability

MASTRODOMENICO URBINA,  
ENRIQUE JOSE

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.**

Infortunadamente, no puedo abrir estos productos. No obstante, seguramente que las herramientas de línea de base, el perfil de emprendimiento y las fichas podrían ser de mucha utilidad para i) que el Fomin los comparara contra otros productos para definir las mejores prácticas y 2) que se diseñara una estrategia de comunicación de esas mejores prácticas a los proyectos, a los equipos para nuevos proyectos y a otras audiencias interesadas en trabajar con este tipo de

proyecto con población vulnerable. En cuánto a dónde se encuentran, habría que preguntarle a Lee Urquijo para ver por dónde los pueden ver los interesados.

#### Productos principales del proyecto

[Ene 2009] Programa Apoyo Integral al Fomento de la Gestión Empresarial de las Unidades Piscícolas (Marketing materials/communication)

**Autor:** Enrique Mastrodoménico Urbina - Aida Mercado Barreto

[Ene 2009] Folleto Programa: cara externa-cara interna. (Marketing materials/communication)

**Autor:** Enrique Mastrodoménico Urbina - Aida Mercado Barreto

[Ene 2009] Pendón Programa (Marketing materials/communication)

**Autor:** Enrique Mastrodoménico Urbina - Aida Mercado Barreto

[Ene 2009] Línea Base Población Beneficiaria. (Methodologies/training materials)

**Autor:** Janner Roa De la Hoz - Myriam Montenegro Penagos

[Ene 2009] Formato Encuesta Línea de Base (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Janner Roa De la Hoz - Myriam Montenegro Penagos

[Ene 2009] Identificación Perfil Emprendedor de los Piscicultores. (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Janner Roa De la Hoz - Myriam Montenegro Penagos

[Ene 2009] Formato Diagnóstico Perfil Emprendedor (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Janner Roa De la Hoz - Myriam Montenegro Penagos

[Ene 2009] Cartilla de Cooperativismo Básico del Programa (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** José Saavedra Cabarcas - Enrique Mastrodoménico Urbina - Aida Mercado Barreto

[Ene 2009] Resultados y Recomendaciones del Diagnóstico Técnico Piscícola. (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Luis Alfredo Torres Garnica - Eddien De la Rans Merlano - Neil Gallardo García

[Ene 2009] Formato Encuesta Diagnóstico Técnico Piscícola (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Luis Alfredo Torres Garnica - Eddien De la Rans Merlano - Neil Gallardo García

[Ene 2009] Ficha Planeación insumos ciclos productivos (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Luis Alfredo Torres Garnica - Eddien De la Rans Merlano - Neil Gallardo García

[Ene 2009] Ficha registro producción y ventas. (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Luis Alfredo Torres Garnica - Eddien De la Rans Merlano - Neil Gallardo García

[Ene 2009] Ficha Registro Monitoreo de Crecimiento (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Luis Alfredo Torres Garnica - Eddien De la Rans Merlano - Neil Gallardo García

[Ene 2009] Ficha registro análisis físico-químico del agua. (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Luis Alfredo Torres Garnica - Eddien De la Rans Merlano - Neil Gallardo García

[Ene 2010] Elementos de Cooperación Estratégica COOPIR. (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** José Saavedra Cabarcas

[Ene 2010] Manual de Funciones COOPIR (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** José Saavedra Cabarcas

[Ene 2010] Organigrama COOPIR (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** José Saavedra Cabarcas

[Ene 2010] Estrategia Comercial de la Cooperativa de Piscicultores de Repelón, Departamento del Atlántico, Colombia. (Handbooks/Procedure guides)

**Autor:** Erick Jassir Ufre

#### SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

16/FEB/2012 [Plan de Sostenibilidad](#) [http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36688322]

[Ficha del proyecto](#) http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=CO-M1043&lg=SP