





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los resultados acumulados son: (i) Diagnóstico comunitario (ii) Materiales impresos de 4 buenas prácticas en emprendimiento, 6 agrícolas, planes de negocios e instructivo del plan de negocios (iii) Actualización de la caja de herramientas (iv) Línea basal del proyecto (v) 94 formador de formador de formadores en emprendimiento, 99 en buenas prácticas agrícolas y 108 en planes de negocios (vi) 5029 participantes en las conferencias de emprendimiento (vii) 2000 participantes en 41 talleres de emprendimiento, 709 participantes en 40 talleres de buenas prácticas agrícolas y 40 asociaciones (130 participantes) y 24 beneficiarios individuales desarrollando planes de negocios con asistencia técnica de 32 horas, (viii) 64 planes de negocios en desarrollo. El avance del proyecto ha sido constante. Se han cumplido cuatro hitos del proyecto. Las dificultades del proyecto son situaciones climáticas que afectan las actividades agrícolas. Dentro de los riesgos puede mencionarse la disponibilidad de tiempo de los beneficiarios para las actividades de incubación. Las perspectivas futuras del proyecto son optimistas ya que existe el interés de los beneficiarios por culminar el proceso. La unidad ejecutora pondrá especial interés en el proceso de incubación, ruedas de negocios, página web, talleres de disseminación, estudios de caso y las conferencias de cierre.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La cultura en esa región específica limita el alcance de las actividades, ya que las personas han sido utilizadas para programas políticos lo cual los ha convertido en personas escépticas para participar en las capacitaciones. Ha costado mucho la convocatoria.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los resultados del semestre son: (i) Actualización de la caja de herramientas (ii) 668 participantes en las conferencias de emprendimiento (iii) 40 asociaciones (130 participantes) y 24 beneficiarios individuales desarrollando planes de negocios con asistencia técnica de 32 horas, (iv) 64 planes de negocios en desarrollo. El avance del proyecto ha sido constante. El retraso en la elaboración de la actualización de caja de herramientas se debió a que la definición de la necesidad de materiales se detectó al iniciar el plan de negocios con los beneficiarios. Las dificultades del proyecto se enfocan en situaciones climáticas que afectan las actividades agrícolas, por ello, dentro del proceso de conferencias y capacitación se integrará el tema de gestión de riesgos. Las perspectivas futuras son optimistas ya que existe el interés de los beneficiarios por culminar el proceso; sin embargo, deberán invertir tiempo en el proceso de incubación y la anuencia al cambio de naturaleza jurídica si eso incrementa sus actividades comerciales. La unidad ejecutora pondrá especial interés en finalizar los 80 planes de negocios y seleccionar 40 de ellos para el proceso de incubación que fortalecerá las capacidades administrativas y gerenciales de los beneficiados y se trabajará con la página web institucional noticias relevantes del proyecto. Se considera una mayor ejecución presupuestaria de los fondos de BID considerando que ya se ha utilizado un alto porcentaje de contrapartida.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  El objetivo específico ( <b>propósito</b> ) es incrementar la productividad de las empresas individuales y comunitarias agrícolas en las áreas seleccionadas de los departamentos de Sololá y Escuintla	<b>P.11</b> Número de pequeñas empresas agrícolas que aumentaron su productividad (las nuevas empresas agrícolas han incrementado en un 10 % sus ventas y las establecidas 10% en sus utilidades)	0	10			40	0	
			Ago 2012			Feb 2013		
	<b>P.12</b> Número de emprendimientos de pequeños negocios agrícolas que se generaron.	0	5			40	0	
			Ago 2012			Feb 2013		
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de la Caja de Herramientas de mejores prácticas  <b>Peso:</b> 18%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Necesidades de formación en temas agrícolas y de emprendimiento identificadas en las 17 comunidades seleccionadas (9 Sololá /8 Escuintla)	0				1	1	Finalizado
						Feb 2010	Feb 2011	
	<b>C1.12</b> Compendio, guía y folleto metodología de plan de trabajo/negocio y buenas prácticas agrícolas desarrolladas y dirigidas	0				1	1	Finalizado
						Abr 2010	Jun 2011	
<b>Componente 2:</b> Capacitación en mejores prácticas utilizando la Caja de	<b>C1.13</b> Caja de Herramienta actualizada y adaptada para las 17 comunidades seleccionadas (9 Sololá /8 Escuintla)	0				1	1	Finalizado
						Abr 2011	Dic 2011	
	<b>C2.11</b> 80 formadores (bloque 1 y 2) de formadores han concluido con su proceso de capacitación	0	40			80	301	Finalizado
			Feb 2011			Ago 2011	May 2011	

Herramientas	C2.12	Número de miembros de la comunidad que han participado en 80 conferencias generales	0	1000	4000	8000	5029	En curso
Peso: 34%	C2.13	Planes de negocio/trabajo desarrollados	0	Ago 2010	Ago 2011	Feb 2013	Dic 2011	En curso
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.14	Miembros de la comunidad capacitados en plan de negocio en 12 talleres	0	650	800	May 2012	Dic 2011	Finalizado
				Ago 2010	Feb 2011	Ago 2011	Dic 2011	
Componente 3: Incubación, fortalecimiento y expansión de pequeños negocios rurales	C3.11	Planes de negocio/trabajo seleccionados utilizando la metodología establecida en componente 1	0			40		
Peso: 40%	C3.12	Ruedas de negocios realizadas	0			May 2012		
Clasificación: Satisfactorio	C3.13	Número de empresas que reciben asistencia técnica por un periodo de 6 meses prorrogable a un año por medio de la Incubadora de Negocios	0			Ago 2012		
	C3.14	Nuevas empresas constituidas y puesta en marcha	0			40		
	C3.15	Productos o empresas comercializados en mercado local/nacional/internacional	0			Feb 2013		
						10		
						Feb 2013		
Componente 4: Diseminación de las lecciones aprendidas	C4.11	Página Web puesta en marcha y socializada con grupo objetivo de interés.	0			1		
Peso: 8%	C4.12	Talleres de diseminación realizados	0			Ago 2012		
Clasificación: Satisfactorio	C4.13	Estudios de casos elaborados (2 positivo y 2 negativos, en cada campus)	0			2		
	C4.14	Conferencias de cierre dirigidas a sector público y privado, Sololá, Escuintla, Ciudad de Guatemala con socialización de los resultados	0			Ago 2012		
						4		
						Dic 2012		
						3		
						Feb 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones Previas	1	Feb 2010	1	Dic 2009	Logrado
H1 80 formador de formadores capacitados en buenas prácticas de emprendimiento	8	Ago 2010	8	Nov 2010	Logrado tarde
H2 15 conferencias realizadas	21	Feb 2011	21	Feb 2011	Logrado
H3 [*] Mapeo de comunidades seleccionadas	8	Feb 2011	8	Feb 2011	Logrado
H4 Caja de Herramientas impresa	21	Ago 2011	21	Jul 2011	Logrado
H5 40 talleres de caja de herramientas	14	Feb 2012	14	Dic 2011	Logrado
H6 40 empresas incubadas	14	Oct 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Otros, cuáles?: temas culturales que limitan la participación de los beneficiarios.

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La convocatoria y participación de los productores agrícolas en las actividades del proyecto durante el año electoral demanda mayor esfuerzo para el convencimiento, la voluntad para apoyar en la consolidación de los medios de verificación y la coordinación con las alianzas de organizaciones públicas y privadas.	Medio	Socialización de la información respecto a las actividades que el proyecto tiene planificadas, coordinación con las organizaciones públicas y privadas para que las actividades se reflejen como apolíticas.	Coordinador del Proyecto
2. La existencia de proyectos con objetivos, comunidades y beneficiarios similares.	Medio	Participación y coordinación de las actividades del proyecto dentro del marco de las comisiones de fomento económico, municipalidades, mancomunidades, COCODES y organizaciones que desean invertir en la región, con el propósito de lograr alianzas estratégicas y mejor uso de los recursos.	Coordinador del Proyecto
3. El recurso humano calificado que requiere el proyecto es escaso en las regiones de Sololá y Escuintla. El proceso de reclutamiento requiere inversión de recursos.	Medio	Se realizarán convocatorias en medios alternativos como colegios de profesionales y medios de comunicación seleccionados de acuerdo al perfil de profesionales que se requiere en el proyecto.	Coordinador del Proyecto
4. La anuencia de los beneficiarios para el cambio de su naturaleza jurídica que les permita tener las condiciones de empresa.	Medio	Durante el proceso de incubación se les apoyará en la asesoría técnica para la evaluación de las ventajas de cada uno de las opciones de la naturaleza jurídica con el propósito de ampliar sus actividades comerciales.	Consultor/Coordinador del Proyecto
5. Las comunidades rurales muestren una aptitud cerrada y reacia a adoptar una iniciativa que viene del exterior.	Medio	la UVG ha seleccionado a aquellas comunidades que son capaces de interactuar con los expertos para facilitar la inserción de los productores en nuevas iniciativas empresariales, balanceando con otros asuntos culturales y sociales	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9    RIESGOS VIGENTES: 9    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 0			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

**Comentarios**

Es un tema cultural, la gente de esta area ha sido muy utilizada para temas politicos lo cual los hace renuentes a querer participar. Son muy escepticos. Se espera poder subsanar este tema con insistencia por parte de la UE.

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se tienen alianzas con mancomunidades y organizaciones locales que permiten integrar actividades y recursos en búsqueda de la mejora en la productividad de los beneficiarios. Estas alianzas han permitido facilitar la convocatoria y la infraestructura para los procesos de formación a través de salones comunales o de las organizaciones participantes. Las actividades del proyecto se realizan dentro del marco institucional de la Universidad del Valle de Guatemala, lo que permite establecer metodologías dentro de las capacidades de la organización que se reflejarán en actividades de seguimiento a mediano plazo. Se contemplan dentro de los procesos de formación la integración de facilitadores de la comunidad que adquieran las capacidades necesarias para ser agentes de cambio en sus comunidades.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	<b>Relativa a</b>	<b>Autor</b>
1. Los planes de negocios deben ser contruidos con la ayuda de los beneficiarios; así reflejarán sus objetivos, expectativas y visión, permitiendo facilitar su operativización.	Implementación	Quixtán, Ana
2. El recurso humano contratado debe demostrar empatía, simpatía y tener capacidad de implementar una metodología participativa con los beneficiarios para obtener los productos esperados.	Implementación	Quixtán, Ana
3. Los beneficiarios deben participar en el proceso de programación de las actividades, para así, asegurar una mayor participación y empoderamiento de las fases del proyecto.	Implementación	Quixtán, Ana