



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los resultados acumulados son: (i) Diagnóstico comunitario, (ii) Materiales impresos de 4 buenas prácticas en emprendimiento, 6 agrícolas, libro de trabajo/plan de negocios e instructivo del plan de negocios, (iii) Actualización de la caja de herramientas (iv) Línea basal del proyecto, (v) 94 formador de formador de formadores en emprendimiento, 99 en buenas prácticas agrícolas y 108 en planes de negocios, (vi) 8,102 participantes en las conferencias de emprendimiento, (vii) 2000 participantes en 41 talleres de emprendimiento, 709 participantes en 40 talleres de buenas prácticas agrícolas y 40 asociaciones (130 participantes) y 24 beneficiarios individuales desarrollando planes de negocios con asistencia técnica de 32 horas, (viii) 80 planes de negocios desarrollados (ix) 40 PN en incubación, (x) 14 asociaciones y 20 emprendimientos asesorados en imagen, (xi) Rueda de negocios/presentación PN a MINECO, (xii) en AT se han atendido 19 asociaciones (791 beneficiarios) y 12 emprendimientos (49 beneficiarios) temas: Fortalecimiento empresarial, en MIP, construcción macro túneles, produc. De tomate en invernadero, manufactura cosecha arveja, identificación de deficiencias, aprovech. De residuos, registro de producción, rotación agroquímicos, manufactura, etc., (xiii) Talleres de complemento a AT y giras educativas beneficiando a 15 asoc. (752 beneficiarios) y 12 emprendimientos (49 beneficiarios) temas: podas, lombricompost, manejo de recursos financieros, plagas, rotac. de cultivos, servicio al cliente, envasados, estándares de calidad, etc. (ix) Diseño e implementación de página facebook, fortalecidos en imagen. (x) fortalecimiento de alianzas con otros programas uniendo esfuerzos Dificultades: (i) La etapa de incubación se inició desfasada con el ciclo de los cultivos lo que ha dificultado reflejar en su totalidad el aumento de la productividad y las ventas en 10%. (ii) En ocasiones la disponibilidad de los beneficiarios en capacitaciones del proceso de incubación. Se prevee una perspectiva positiva coordinando las actividades in situ. Riesgos: cambios climáticos, aspectos políticos volátiles, no definir de manera inmediata si el proyecto continúa. Sostenibilidad: (i) Coordinar esfuerzos conjuntos con alianzas que continuaran apoyando a los productores. Vinculación de mercados. Fortalecimiento en los procesos de certificaciones. Se pondrá énfasis en lo siguiente: (i) culminación de consultoría de auditoría y preparación de informes finales, mientras se desconozca si existe ampliación de plazo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La unidad ejecutora ha desempeñado pobremente el proyecto, dada la falta de supervisión e involucramiento por parte de la gerencia. Con el cambio de las autoridades de los campus y la supervisión de UVG central se espera ver un cambio significativo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los resultados acumulados son: (i) Diagnóstico comunitario, (ii) Materiales impresos de 4 buenas prácticas en emprendimiento, 6 agrícolas, libro de trabajo/plan de negocios e instructivo del plan de negocios, (iii) Actualización de la caja de herramientas (iv) Línea basal del proyecto, (v) 94 formador de formador de formadores en emprendimiento, 99 en buenas prácticas agrícolas y 108 en planes de negocios, (vi) 8,102 participantes en las conferencias de emprendimiento, (vii) 2000 participantes en 41 talleres de emprendimiento, 709 participantes en 40 talleres de buenas prácticas agrícolas y 40 asociaciones (130 participantes) y 24 beneficiarios individuales desarrollando planes de negocios con asistencia técnica de 32 horas, (viii) 80 planes de negocios desarrollados (ix) 40 PN en incubación, (x) 14 asociaciones y 20 emprendimientos asesorados en imagen, (xi) Rueda de negocios/presentación PN a MINECO, (xii) en AT se han atendido 19 asociaciones (791 beneficiarios) y 12 emprendimientos (49 beneficiarios) temas: Fortalecimiento empresarial, en MIP, construcción macro túneles, produc. De tomate en invernadero, manufactura cosecha arveja, identificación de deficiencias, aprovech. De residuos, registro de producción, rotación agroquímicos, manufactura, etc., (xiii) Talleres de complemento a AT y giras educativas beneficiando a 15 asoc. (752 beneficiarios) y 12 emprendimientos (49 beneficiarios) temas: podas, lombricompost, manejo de recursos financieros, plagas, rotac. de cultivos, servicio al cliente, envasados, estándares de calidad, etc. (ix) Diseño e implementación de página facebook, fortalecidos en imagen. (x) fortalecimiento de alianzas con otros programas uniendo esfuerzos Dificultades: (i) La etapa de incubación se inició desfasada con el ciclo de los cultivos lo que ha dificultado reflejar en su totalidad el aumento de la productividad y las ventas en 10%. (ii) En ocasiones la disponibilidad de los beneficiarios en capacitaciones del proceso de incubación. Se prevee una perspectiva positiva coordinando las actividades in situ. Riesgos: cambios climáticos, aspectos políticos volátiles, no definir de manera inmediata si el proyecto continúa. Sostenibilidad: (i) Coordinar esfuerzos conjuntos con alianzas que continuaran apoyando a los productores. Vinculación de mercados. Fortalecimiento en los procesos de certificaciones. Se pondrá énfasis en lo siguiente: (i) culminación de consultoría de auditoría y preparación de informes finales, mientras se desconozca si existe ampliación de plazo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A pesar que el proyecto pareciera haber cumplido con las cantidades y calidades de los indicadores. El trabajo fue deficiente y no fue aceptado, por lo que la UVG está en proceso de revertir los errores por medio de un plan de ampliación que fue presentado.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El objetivo específico (propósito) es incrementar la productividad de las empresas individuales y comunitarias agrícolas en las áreas seleccionadas de los departamentos de Sololá y Escuintla	P.11 Número de pequeñas empresas agrícolas que aumentaron su productividad (las nuevas empresas agrícolas han incrementado en un 10 % sus ventas y las establecidas 10% en sus utilidades)	0	10			40	0	
			Ago 2012			Feb 2013		
	P.12 Número de emprendimientos de pequeños negocios agrícolas que se generaron.	0	5			40	0	
			Ago 2012			Feb 2013		

Componente 1: Desarrollo de la Caja de Herramientas de mejores prácticas Peso: 18% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	Necesidades de formación en temas agrícolas y de emprendimiento identificadas en las 17 comunidades seleccionadas (9 Sololá /8 Escuintla)	0				1	20	
							Feb 2010	Jun 2010	
	C1.I2	Compendio, guía y folleto metodología de plan de trabajo/negocio y buenas prácticas agrícolas desarrolladas y dirigidas	0				1	50	
							Abr 2010	Jun 2010	
Componente 2: Capacitación en mejores prácticas utilizando la Caja de Herramientas Peso: 34% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.I3	Caja de Herramienta actualizada y adaptada para las 17 comunidades seleccionadas (9 Sololá /8 Escuintla)	0				1	1	
							Abr 2011	Dic 2011	
	C2.I1	80 formadores (bloque 1 y 2) de formadores han concluido con su proceso de capacitación	0	40			80	94	Finalizado
				Feb 2011			Ago 2011	Dic 2010	
Componente 3: Incubación, fortalecimiento y expansión de pequeños negocios rurales Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C2.I2	Número de miembros de la comunidad que han participado en 80 conferencias generales	0	1000	4000		8000	8102	
				Ago 2010	Ago 2011		Feb 2013	May 2013	
	C2.I3	Planes de negocio/trabajo desarrollados	0				80	80	
							May 2012	Jul 2012	
Componente 4: Diseminación de las lecciones aprendidas Peso: 8% Clasificación: Insatisfactorio	C2.I4	Miembros de la comunidad capacitados en plan de negocio en 12 talleres	0	650	800		1150	2709	Finalizado
				Ago 2010	Feb 2011		Ago 2011	Jun 2011	
	C3.I1	Planes de negocio/trabajo seleccionados utilizando la metodología establecida en componente 1	0				40	40	
							May 2012	Jun 2012	
Componente 5: Seguimiento y evaluación Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C3.I2	Ruedas de negocios realizadas	0				2	1	Atrasado
							Ago 2012	Sep 2012	
	C3.I3	Número de empresas que reciben asistencia técnica por un periodo de 6 meses prorrogable a un año por medio de la Incubadora de Negocios	0				40	31	Atrasado
							Feb 2013	Jun 2013	
Componente 6: Promoción y comercialización Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C3.I4	Nuevas empresas constituidas y puesta en marcha	0				10		Atrasado
							Feb 2013	Jun 2013	
	C3.I5	Productos o empresas comercializados en mercado local/nacional/internacional	0				10	23	Finalizado
							Feb 2013	Dic 2012	
Componente 7: Monitoreo y evaluación Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C4.I1	Página Web puesta en marcha y socializada con grupo objetivo de interés.	0				1		Atrasado
							Ago 2012	Jun 2013	
	C4.I2	Talleres de diseminación realizados	0				2		Atrasado
							Ago 2012	Jun 2013	
Componente 8: Seguimiento y evaluación Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C4.I3	Estudios de casos elaborados (2 positivo y 2 negativos, en cada campus)	0				4		Atrasado
							Dic 2012	Jun 2013	
	C4.I4	Conferencias de cierre dirigidas a sector público y privado, Sololá, Escuintla, Ciudad de Guatemala con socialización de los resultados	0				3		Atrasado
							Feb 2013	Jun 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones Previas	1	Feb 2010	1	Dic 2009	Logrado
H1 80 formador de formadores capacitados en buenas prácticas de emprendimiento	8	Ago 2010	8	Nov 2010	Logrado tarde
H2 15 conferencias realizadas	21	Feb 2011	21	Feb 2011	Logrado
H3 [*] Mapeo de comunidades seleccionadas	8	Feb 2011	8	Feb 2011	Logrado
H4 Caja de Herramientas impresa	21	Ago 2011	21	Jul 2011	Logrado
H5 40 talleres de caja de herramientas	14	Feb 2012	14	Dic 2011	Logrado
H6 40 empresas incubadas	40	Mar 2014	0	Jun 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El recurso humano calificado que requiere el proyecto es escaso en las regiones de Sololá y Escuintla. El proceso de reclutamiento requiere inversión de recursos.	Bajo	Se realizarán convocatorias en medios alternativos como colegios de profesionales y medios de comunicación seleccionados de acuerdo al perfil de profesionales que se requiere en el proyecto.	Project Coordinator
2. La anuencia de los beneficiarios para la inversión en tiempo durante el proceso de incubación que permita su participación en todas las fases y actividades del mismo.	Bajo	Se coordinará con los beneficiarios la disposición de tiempo para ser invertido en cada actividad y se apoyará con actividades in sitio que permita una mayor participación.	Project Coordinator
3. Los beneficiarios muestren temor para la implementación de su plan de negocios y decidan no participar en el proceso.	Bajo	Se les dará acompañamiento técnico y administrativo dentro del proceso de incubación, con el propósito de mitigar los riesgos que pueden generarse en la gestión empresarial.	Project Assistant
4. Vulnerabilidad de los productos agrícolas ante los cambios climáticos drásticos	Bajo	Capacitar a los productores en estrategias para los cambios y usos de la tierra, diversificación y rotación de cultivos, modificaciones en micro clima, entre otras. Con la finalidad de dejar capacidades instaladas para estas contingencias.	Project Coordinator
5. Poca disposición de los beneficiarios para participar en programas y proyectos que ofrece la Universidad del Valle de Guatemala Altiplano.	Bajo	Se reforzará el compromiso asumido de los beneficiarios para participar en las actividades del proyecto.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 12 RIESGOS VIGENTES: 11 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

La alta rotación de personal ha generado muchísimos problemas y retrasos en la ejecución del proyecto. Así mismo la falta de seguimiento por parte de las autoridades anteriores generó retrasos e incumplimientos.

no se había previsto uno, se está contratando aun evaluador para que de seguimiento a ese tema.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Luego de una revisión exhaustiva por parte de la evaluación intermedia se constató que la calidad de los documentos presentados para cumplir con los indicadores era baja, por lo que se ajustó la calificación del componente.	Implementation	Rossell, Nicole [FOMIN]
2. Se extiende el proyecto por un plazo de 6 meses con la idea de hacer una revisión de las recomendaciones del evaluador y si se considera que el proyecto aún puede completar exitosamente con calidad el proyecto, procederemos a extender 6 meses adicionales.	Sustainability	Rossell, Nicole [FOMIN]
3. Las capacitaciones a beneficiarios fueron deficientes y muy generales por lo que se reforzaron en todos los emprendimientos para garantizar sostenibilidad.	Sustainability	Rossell, Nicole [FOMIN]
4. La alta rotación de personal ha sido un problema constante el cual ha generado muchísimos retrasos al proyecto y falta de seguimiento a los beneficiarios.	Implementation	Rossell, Nicole [FOMIN]
5. La dirección de los campus y la gerencia de la Universidad debería de apoyar a la unidad ejecutora, pues los retrasos y falta de cumplimiento en este proyecto es derivado de la falta de supervisión.	Implementation	Rossell, Nicole [FOMIN]
6. Considerar siempre los ciclos de producción de los cultivos, para garantizar los resultados esperados del proyecto.	Risk	BARILLAS, NANCY IVETT
7. Se debe considerar equipamiento mínimo para los técnicos de campo que se involucran con los productores durante la asistencia técnica.	Design	BARILLAS, NANCY IVETT
8. Un proyecto de naturaleza agrícola siempre debe considerar un rubro del presupuesto para la adquisición de insumos necesarios para realizar demostraciones a los productores, a fin de que ellos puedan aprender a través de la práctica.	Design	BARILLAS, NANCY IVETT