



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se realizó el 2do. Taller de la Alianza donde se presentaron los avances, situación financiera y sostenibilidad del Proyecto; Se recibió la misión de seguimiento FOMIN Regional, quienes se reunieron con la Alianza. En relación al cumplimiento: 22,267 estudiantes recibiendo servicios NEO en politécnicos y CÓS; 10,383 graduados; 22 politécnicos implementando metodologías educativas; 21 OILPs operando y 2 en adecuación; 83 técnicos capacitados; Portal de gestión OILPs operando; 205 estudiantes graduados en programas Microsoft de 2 politécnicos; 26 proveedores de servicios con autoevaluación en estándares de calidad completa y planes de mejora aprobados; Atrasos: Las mesas de diálogos sobre empleabilidad juvenil presentó un retraso, sin embargo, en noviembre se van a realizar en el marco del Congreso APRENDO 2016; El nivel de riesgo es mediano, se han mitigado riesgos iniciales y han surgido otros, como el caso, del registro en el PSR de los jóvenes atendidos en las OTE's del MT, influyendo en la meta de inserción. Para mitigar el riesgo se estará recurriendo a la presidencia de EDUCA para que dialogue con la Ministra de Trabajo con el fin de obtener los datos. Próximamente: Iniciará campaña publicitaria y la utilización intensiva de las redes sociales para difusión; Incremento capacitación en cursos cortos; Puesta en marcha del portal para jóvenes. Las perspectivas de logros de los objetivos del proyecto son optimistas y se cuenta con el compromiso de La Alianza para lograrlo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El Proyecto viene avanzando a buen ritmo.

Además de las actividades mencionadas por el Ejecutor, es fundamental en el período de ejecución que resta lograr el apoyo de empresas y gremios empresariales mostrándoles los beneficios que puede darle a sus negocios la formación recibida por los jóvenes.

También hay que ir trabajando en la sostenibilidad del Proyecto, definiendo tanto las actividades que vale la pena mantener como el mecanismo a través del cual se sostendrán. Para esto serán clave los resultados de la Evaluación Intermedia que ya ha sido contratada.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

A continuación, se detallan las actividades y resultados obtenidos en el último semestre del año: 29 técnicos de las OILP's y OTE's capacitados en gestión de pasantías y en intermediación de empleo, este último taller a cargo de la Fundación Internacional de la Juventud (IFY); 9 OILP's instaladas y operando en los politécnicos; 377 jóvenes graduados de cursos cortos y 2,901 jóvenes de politécnicos; Portal de gestión de las OILP's en operación y en proceso de alojarse en los servidores del MINERD; Consultoría para levantamiento información y desarrollo de portal servicios públicos y privados para jóvenes, en proceso final; Conclusión estudio sobre los marcos jurídicos para la empleabilidad juvenil. Tuvo retrasos el inicio de la implementación de la herramienta de estándares de calidad a cargo de IFY debido a que se tuvo que socializar con la Alianza y los proveedores para explicar su aplicación y la metodología del trabajo, sin embargo, se concluyó el proceso de autoevaluación de los proveedores de servicios e iniciará la etapa de la implementación de los planes de mejora. En el próximo semestre se espera lograr: Campaña de comunicaciones; informe de la base de datos del Proyecto; Equipamiento de laboratorios; 3er Taller de la Alianza; Completar la instalación de OILP's; Realizar encuentros empresariales y ferias de empleo junto a la Alianza; Mesas de diálogos para tratar sobre la empleabilidad juvenil, fruto del estudio realizado en el componente 3.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Además, el próximo semestre se deberán implementar las recomendaciones que surjan de la Evaluación Intermedia del Proyecto, la cual ya ha sido contratada.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Mejorar el alcance y la calidad de los programas de capacitación técnica y de los programas de políticas de inserción laboral para los jóvenes	R.1 Jóvenes que tienen acceso a una capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través del programa NEO.	0				32000 Ago. 2017	22267 Jun. 2016	
	R.2 Jóvenes (politécnicos y CÓS) se graduaron en la capacitación ofrecida a través del Programa NEO.	0	3500 Feb. 2016	12000 Feb. 2017		22000 Ago. 2017	10383 Jun. 2016	
	R.3 Jóvenes atendidos en las OILP/OTE que no pertenecen al	0				10000	14461	

Componente 2: Servicios de orientación vocacional, inserción laboral e integración social de los jóvenes. Peso: 21% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1	Oficinas de OILP y OTE instaladas y/o fortalecidas que den servicios en el territorio donde se implementa el programa NEO-RD.	2	10		21	23	Finalizado
			Abr. 2014	Dic. 2015		Ago. 2017	Dic. 2015	
	C2.I2	Técnicos de las OILP's y de las OTE's capacitados en intermediación laboral.	0			100	83	En curso
			Abr. 2014			Ago. 2017	Jun. 2016	
	C2.I3	OILP y OTE's que implementan la guía de estándares de calidad para proveedores de servicios de NEO	0			21	26	Finalizado
			Abr. 2014			Ago. 2017	Jun. 2016	

Componente 4: Generación de conocimiento, comunicación estratégica y fortalecimiento de la Alianza Peso: 6% Clasificación: Satisfactorio	C4.I1 Campaña multimedia de difusión orientado a la promoción de los derechos y deberes, revalorización de la educación técnica y tecnológica y los servicios de intermediación laboral hacia los jóvenes, familias y empresas, diseñada e implementada.	0				1 Mar. 2017	0 Jun. 2015	En curso
	C4.I2 Eventos de promoción y socialización de la iniciativa entre tomadores de decisión, empresas y beneficiarios, mediante encuentros y actividades de difusión cara a cara, diseñados e implementados.	0				13 Ago. 2017	109 Dic. 2015	En curso
	C4.I3 Casos de estudio desarrollados	0				3 Ago. 2017	1 Dic. 2015	En curso
	C4.I4 Guías de conocimiento desarrolladas.	0				3 Ago. 2017		
	C4.I5 Retiros (talleres) de fortalecimiento realizados.	0 Abr. 2014	2 Oct. 2015	3 Oct. 2016		4 Ago. 2017	2 Jun. 2016	En curso
	C4.I6 Sistema de información para la gestión de la Alianza desarrollado	0				1 Ago. 2017	3 Jun. 2016	Finalizado
	C4.I7 Renovaciones del plan estratégico y de gobernanza de la alianza.	0				1 Ago. 2017	2 Dic. 2015	Finalizado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

ATN/MF-14172-DR

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Dentro de nuestra población de jóvenes hay un número significativo que egresan sin cumplir la mayoría de edad, lo cual representa un factor limitante para insertarlos en el mercado laboral, sobretodo en carreras técnicas que pueden implicar un alto nivel de riesgo (mecánica, electricidad, electrónica, etc.) lo que influye en la meta final relacionada con inserción laboral.	Media	Incluir dentro de la campaña de comunicación aspectos que ayuden a la concientización de las empresas a recibir jóvenes graduados, que con los permisos de sus padres, pueden realizar las mismas funciones que un técnico que haya cumplido con la mayoría de edad.	Project Coordinator
2. En esta etapa del Proyecto tenemos el riesgo de que algunas metas no se puedan alcanzar porque requieren de un abordaje distinto, por ejemplo, no se ha podido registrar en el PSR a los 10,000 jóvenes que atienden las OTE's del MT, ya que para obtener esa información dependemos del MT; otra meta a revisar, es el número de graduados bajo la metodología REACT, porque la cantidad de jóvenes que se graduarán durante los tres años del Proyecto son alrededor de 8,000 y no de 12,000 como indica la meta.	Baja	Se esta solicitando a la Presidencia de EDUCA y a los miembros de la Junta de Directores del Proyecto, que se reúnan con las autoridades del MT para obtener la información que requerimos; y por otra parte, a través de la evaluación intermedia que se esta realizando en estos meses, se espera que la consultora pueda reflejar la realidad de las metas pautadas y sugerir hacer los ajustes correspondientes.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 3 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Es clave definir cuáles aspectos/metodologías o buenas prácticas de NEO-RD vale la pena mantener y escalar, para luego sistematizar las correspondientes metodologías y elaborar los modelos de negocio. La Evaluación Intermedia será el disparador de este proceso.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La Agencia Ejecutora está enfocada en trabajar junto a la Alianza en el proceso de sostenibilidad del Proyecto, por lo que ha iniciado las conversaciones con los actores claves que replicarán las buenas prácticas que NEO-RD ha aportado, como son las capacidades instaladas a través de la implementación de nuevas herramientas en temas de calidad en las instituciones proveedoras de formación, nuevas metodologías educativas, la instalación de laboratorios informáticos y de ciencias, la instalación de oficinas de intermediación laboral y pasantías, con personal capacitado para atender a los jóvenes y dar respuestas a las empresas, entregando planes de mejora adaptados a cada proveedor de servicios, dejando en funcionamiento un sistema de gestión y de información, entre otras acciones. Fruto de estas actividades, ya se han recibido propuestas concretas de miembros de la Alianza para diseñar junto al MINERD proyectos puntuales, que permitan escalar y fortalecer algunas de las buenas prácticas de NEO.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. En una alianza público privada resulta clave aprender a mantener el balance entre lo público y lo privado. Para lograr esto es fundamental entablar un diálogo honesto e ir generando confianza en base a un entendimiento y respecto claros del propósito, las motivaciones y los incentivos que el sector público tiene, esto llevará a que el sector público vaya abriendo el espacio para la colaboración con el sector privado.	Implementation	Wettstein, Mariana [FOMIN]
2. El formar parte de un proyecto regional permite generar economías de escala, a través del desarrollo de actividades comunes en forma conjunta, lo que: -Facilita la medición de resultados de manera comparativa entre proyectos con el mismo objetivo, y las lecciones aprendidas fluyen de manera casi instantánea. -Facilita la generación e intercambio de conocimiento durante la misma ejecución de los proyectos. -Influye en un reconocimiento regional. -Promueve a los sectores comprometidos con los temas de los proyectos, en este caso de la empleabilidad juvenil.	Implementation	Pimentel, Sarah Noemi
3. El formar parte de un conglomerado de instituciones diversas que tienen propósitos y objetivos afines, requiere que todas las partes tengan y mantengan sus objetivos e intereses comunes sin variaciones, porque: -Un cambio de enfoque, por ende, de interés de un miembro, provoca que se quiebre el equilibrio de la Alianza. -La salida de uno de los aliados, en algunos casos, crea una reacción en cadena, y lo mismo puede suceder con la entrada de un nuevo aliado que provoque situaciones que generen cambios. -Es crucial entender los intereses específicos de cada actor de la alianza para potenciar y aprovechar de manera beneficiosa sus objetivos particulares. -Es importante entender que las instituciones aliadas compiten por los mismos proyectos por lo que la comunicación en algunos momentos se diluye.	Implementation	Pimentel, Sarah Noemi

-Es recomendable que los aliados incluyan desde el inicio la participación de sus áreas financieras para que conozcan el proyecto y se comprometan con los trabajos.