
















Mejora de la Calidad Educativa: Nacer, Crecer, Aprender
ES-L1139
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0		ES-L1139 - Mejora de la Calidad Educativa: Nacer, Crecer, Aprender	1305 days	Fri 1/1/21	Thu 1/1/26	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00						
1		1 Componente 1. Mejora de la Calidad y Expansión de la Oferta de Educación Inicial y Parvularia	1281 days	Fri 1/1/21	Fri 11/28/25	\$77,350,000.00	\$0.00	\$77,350,000.00						
2		1.1 Producto (1.1) ATPI capacitados según la nueva metodología	1202 days	Fri 1/1/21	Mon 8/11/25	\$6,310,434.40	\$0.00	\$6,310,434.40						
44		1.2 Producto (1.2) Módulo digital para el seguimiento al desempeño de los niños en los círculos de familia desarrollado	332 days	Thu 7/1/21	Fri 10/7/22	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00						
53		1.3 Producto (1.3) Centros educativos sustituidos	1000 days	Mon 3/1/21	Fri 12/27/24	\$10,185,072.02	\$0.00	\$10,185,072.02						
87		1.4 Producto (1.4) Nuevas aulas de educación parvularia	1055 days	Mon 4/19/21	Fri 5/2/25	\$12,756,851.91	\$0.00	\$12,756,851.91						
134		1.5 Producto (1.5) Centros educativos rehabilitados	1070 days	Mon 3/29/21	Fri 5/2/25	\$26,542,828.55	\$0.00	\$26,542,828.55						
153		1.6 Producto (1.6) CDI rehabilitados y-o sustituidos	1195 days	Mon 5/3/21	Fri 11/28/25	\$7,304,500.00	\$0.00	\$7,304,500.00						
190		1.7 Producto (1.7) Agentes Educativos de CDI capacitados	690 days	Tue 9/7/21	Mon 4/29/24	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00						
206		1.8 Producto (1.8) Centros rehabilitados o sustituidos bioclimáticos que cumplen los estándares de certificación EDGE	960 days	Thu 7/1/21	Wed 3/5/25	\$6,786,156.56	\$0.00	\$6,786,156.56						
212		1.9 Producto (1.9) Centros rehabilitados o sustituidos con paneles solares fotovoltaicos.	960 days	Thu 7/1/21	Wed 3/5/25	\$6,786,156.56	\$0.00	\$6,786,156.56						
218		2 Componente 2. Modalidades Flexibles de educación secundaria	1202 days	Fri 1/1/21	Mon 8/11/25	\$13,500,000.00	\$0.00	\$13,500,000.00						
219		2.1 Producto (2.1) Modalidades Flexibles Semipresencial y Acelerada fortalecidas con Módulo Curricular de Habilidades para la Vida con enfoque de género	1202 days	Fri 1/1/21	Mon 8/11/25	\$10,800,000.00	\$0.00	\$10,800,000.00						
275		2.2 Producto (2.2) Docentes capacitados en el nuevo módulo de habilidades para la vida con enfoque de género.	987 days	Fri 1/1/21	Mon 10/14/24	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00						
313		3 Componente 3. Transformación Digital de la Gestión Educativa.	840 days	Mon 5/3/21	Fri 7/19/24	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00						
314		3.1 Producto (3.1) Docentes y otros agentes educativos capacitados en el uso adecuado de SIGES	840 days	Mon 5/3/21	Fri 7/19/24	\$980,000.00	\$0.00	\$980,000.00						

Mejora de la Calidad Educativa: Nacer, Crecer, Aprender
ES-L1139
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

ID		Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026
324		3.2 Producto (3.2) Equipos en las Direcciones Departamentales de Educación instalados	135 days	Tue 1/4/22	Mon 7/11/22	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00						
331		3.3 Producto (3.3) Asesores Técnico Pedagógicos equipados	45 days	Tue 5/10/22	Mon 7/11/22	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00						
336		4 Administración y Evaluación	1275 days	Fri 2/12/21	Thu 1/1/26	\$6,200,000.00	\$0.00	\$6,200,000.00						
337		4.1 Administración del Proyecto	1251 days	Fri 2/12/21	Fri 11/28/25	\$3,840,900.00	\$0.00	\$3,840,900.00						
374		4.2 Auditorias	1124 days	Mon 9/13/21	Thu 1/1/26	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00						
390		4.3 Evaluaciones del Proyecto	795 days	Fri 12/16/22	Thu 1/1/26	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00						
393		4.4 Eval. Impacto	1197 days	Wed 6/2/21	Thu 1/1/26	\$2,050,000.00	\$0.00	\$2,050,000.00						
397		5 Contingencias	12 mons	Fri 12/16/22	Thu 11/16/23	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00						
398		6 Firma de Contrato	30 days	Fri 1/1/21	Thu 2/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
399		7 Elegibilidad Total	10 days	Mon 2/15/21	Fri 2/26/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
400		8 Fin Proyecto	0 days	Thu 1/1/26	Thu 1/1/26	\$0.00	\$0.00	\$0.00						 1/1/26