




PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Paraguay		Agencia Ejecutora (AE): CIPAE			Sector: Privado					
Numero del Proyecto: PR - T1120 - ATN/JO-13061-PR										
Nombre del Proyecto: Promoción de Desarrollo Sustentable y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco										
Período del Plan: Mayo 2013 a Diciembre 2015.										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: US\$ 40.000. (40% del monto límite de Paraguay)										
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo Estimado de las Adquisiciones (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y %		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID%	Local/Otro %			
01.01.00		Producción rural sostenible	USD 204,395.00			USD 171,115.00	USD 24,080.00			
	1.1	Olería	USD 68,580.00			USD 40,000.00	USD 7,580.00			
	01.01.01	Consultoría para capacitación en comercialización de olería.(Administración, mercadeo y manejo de recursos)	USD 7,000.00	SD	Ex-ante	USD 7,000.00	USD 0,00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente
	01.01.02	Compra de equipos para hacer adobes, leña para olería, etc.	USD 18,000.00	CP	Ex-ante	USD 9,000.00	USD 0,00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.01.03	Construcción de tejamar para olería. (Contratista con maquinarias para la construcción)	USD 7,200.00	CP	Ex-ante	USD 7,200.00	USD 0,00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.01.04	Construcción de tinglado y oficina para olería. (Mano de obra)	USD 9,060.00	CP	Ex-ante	USD 6,000.00	USD 3,060.00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.01.05	Materiales para la construcción del tinglado	USD 8,500.00	CP	Ex-ante	USD 6,000.00	USD 2,500.00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.01.06	Compra de alimentos para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación.	USD 3,000.00	CP	Ex-ante	USD 1,000.00	USD 2,000.00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.01.07	Gastos de traslado para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación	USD 1,000.00	CD	Ex-ante	USD 1,000.00	USD 0,00	15/11/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.01.08	Consultoría Socio Económico	USD 2,800.00	CCIN	Ex-ante	USD 2,800.00	USD 0,00	13/05/2014	Ex-ante	Terminado
01.02.00		Artesanía	USD 47,000.00			USD 37,000.00	USD 10,000.00			
	01.02.01	Consultoría para artesanía. Capacitadores Locales - Artesanos (Facilitadores/capacitadores)	USD 7,000.00	SD	Ex-ante	USD 7,000.00	USD 0,00	30/09/2015	Ex-ante	Pendiente - GN-2350, 5.4. (a)
	01.02.02	Compra de telas, hilos, herramientas y máquinas menores, etc.	USD 30,000.00	CP	Ex-ante	USD 20,000.00	USD 10,000.00	30/09/2015	Ex-ante	Llamado pendiente.
	01.02.03	Compra de alimentos para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación	USD 4,000.00	CD	Ex-ante	USD 4,000.00	USD 0,00	08/07/2014	Ex-ante	Contrato en ejecución. GN-2349. - INCISO E
	01.02.04	Gastos de traslado para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación	USD 6,000.00	CD	Ex-ante	USD 6,000.00	USD 0,00	08/07/2014	Ex-ante	Contrato en ejecución. GN-2349. - INCISO E



PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Paraguay		Agencia Ejecutora (AE): CIPAE		Sector: Privado						
Numero del Proyecto: PR - T1120 - ATN/JO-13061-PR										
Nombre del Proyecto: Promoción de Desarrollo Sustentable y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco										
Periodo del Plan: Mayo 2013 a Diciembre 2015										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: US\$ 40.000 (40% del monto límite de Paraguay)				Bienes y servicios (monto en US\$):			Consultorías (monto en US\$):			
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo Estimado de las Adquisiciones (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y %		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
01.03.00		01.03.00-Agropecuario	USD 59.500,00			USD 57.500,00	USD 2.000,00			
	01.03.01	Consultoría para capacitación en técnicas agropecuarias	USD 9.100,00	CCIN	Ex ante	USD 8.000,00	USD 1.100,00	12/12/2013	Ex ante	Contrato en ejecución
	01.03.02	Compra de plantines frutales y forestales para la capacitación	USD 6.500,00	CP	Ex ante	USD 6.500,00	USD 0,00	16/05/2014	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.03	Compra de semillas para la capacitación	USD 4.200,00	CP	Ex ante	USD 3.300,00	USD 900,00	07/07/2014	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.04	Compra de insumos veterinarios para la capacitación	USD 2.900,00	CP	Ex ante	USD 2.900,00	USD 0,00	01/07/2014	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.05	Herramientas y otros insumos para la capacitación (martillo, pinza, pala, machete, hacha, motosierra, etc.)	USD 2.400,00	CP	Ex ante	USD 2.400,00	USD 0,00	20/08/2013	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.06	Compra de alambres, clavos y otros insumos p/ corrales y piquetes	USD 4.700,00	CP	Ex ante	USD 4.700,00	USD 0,00	12/11/2013	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.07	Compra de ovejas para la capacitación	USD 11.800,00	CP	Ex ante	USD 11.800,00	USD 0,00	26/11/2013	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.08	Compra de vacas para la capacitación	USD 4.000,00	CP	Ex ante	USD 4.000,00	USD 0,00	19/11/2013	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.09	Compra de gallinas para la capacitación	USD 6.500,00	CP	Ex ante	USD 6.500,00	USD 0,00	20/11/2013	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.10	Compra de cajas apícolas y equipo de herramientas de apicultura	USD 5.000,00	CP	Ex ante	USD 5.000,00	USD 0,00	01/11/2013	Ex ante	Contrato finalizado
	01.03.11	Alimentos comunitarios para jornadas de trabajo y capacitación	USD 2.400,00	CD	Ex ante	USD 2.400,00	USD 0,00	09/07/2014	Ex ante	Contrato en ejecución, GN-2349 - INCISO E
01.04.00		01.04.00-Manejo de Recursos Naturales	USD 41.115,00			USD 36.615,00	USD 4.500,00			
	01.04.01	Consultoría para capacitación en el manejo de recursos naturales	USD 13.000,00	CCIN	Ex ante	USD 13.000,00	USD 0,00	15/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente.
	01.04.02	Compra de motobombas eléctricas, cables e insumos para red de agua y canalelas	USD 24.115,00	CP	Ex ante	USD 19.615,00	USD 4.500,00	15/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente.
	01.04.03	Compra de alimentos para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación	USD 4.000,00	CD	Ex ante	USD 4.000,00	USD 0,00	08/07/2014	Ex ante	Contrato en ejecución, GN-2349 - INCISO E



PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES

País: Paraguay		Agencia Ejecutora (AE): CIPAE			Sector: Privado					
Numero del Proyecto: PR - T1120 - ATN/JO-13051-PR					Nombre del Proyecto: Promoción de Desarrollo Sustentable y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco					
Período del Plan: Mayo 2013 a Diciembre 2015.										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: US\$ 40.000 (40% del monto límite de Paraguay)		Bienes y servicios (monto en US\$):			Consultorías (monto en US\$):					
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo Estimado de las Adquisiciones (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y %	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición 2	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios	
02.00.00		Fortalecimiento de capacidades	USD 197.510,00			BID% USD 162.010,00	Local/Otro % USD 26.500,00			
02.01.00		Sistematización de experiencias	USD 35.000,00			USD 30.000,00	USD 5.000,00			
02.01.01		Consultoría para la sistematización de experiencias	USD 15.000,00	CCIN	Ex ante	USD 15.000,00	USD 0,00	12/12/2013	Ex ante	Contrato en ejecución
02.01.02		Edición de material sobre la experiencia (preparación de cuadernillos de capacitación, fotocopias, Impresiones, traducciones al Guaraní, etc.)	USD 20.000,00	CP	Ex ante	USD 15.000,00	USD 5.000,00	05/12/2014	Ex ante	Contrato en ejecución
02.02.00		Construcción de Centros Comunitarios	USD 117.010,00			USD 99.010,00	USD 18.000,00			
02.02.01		Construcción de 5 (cinco) Centros de capacitación, con ajiibes	USD 117.010,00	CP	Ex ante	USD 99.010,00	USD 18.000,00	30/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente.
02.03.00		Fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas y organizaciones	USD 35.500,00			USD 33.000,00	USD 2.500,00			
02.03.01		Consultor Técnico para fortalecimiento comunitario in situ	USD 14.000,00	CCIN	Ex ante	USD 14.000,00	USD 0,00	05/08/2014	Ex ante	Contrato en ejecución
02.03.02		* Alimentos para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación	USD 4.000,00	CD	Ex ante	USD 4.000,00	USD 0,00	08/07/2014	Ex ante	Contrato en ejecución. GN-2348. - INCISO E
02.03.03		Consultor técnico para gestión de personerías jurídicas	USD 11.500,00	CCIN	Ex ante	USD 9.000,00	USD 2.500,00	12/12/2013	Ex ante	Contrato en ejecución
02.03.04		Gastos de traslado para jornadas comunitarias de trabajo y capacitación	USD 6.000,00	CD	Ex ante	USD 6.000,00	USD 0,00	05/08/2014	Ex ante	Contrato en ejecución. GN-2348. - INCISO E



PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Paraguay		Agencia Ejecutora (AE): CIPAE				Sector: Privado					
Numero del Proyecto: PR - T1120 - ATN/JO-13051-PR											
Nombre del Proyecto: Promoción de Desarrollo Sustentable y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco											
Periodo del Plan: Mayo 2013 a Diciembre 2015.											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: US\$ 40.000 (40% del monto límite de Paraguay)		Bienes y servicios (monto en US\$):						Consultorías (monto en US\$):			
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo Estimado de las Adquisiciones	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex)	Fuente de Financiamiento y %		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios	
03.00.00		Gastos operacionales/otros	USD 265.045,00				USD 217.825,00	USD 37.420,00			
03.01.00		Consultorías (firma, individual)	USD 140.900,00				USD 115.100,00	USD 25.300,00			
03.01.01		Coordinador del Proyecto	USD 50.700,00	SD	Ex ante		USD 40.000,00	USD 10.700,00	20/05/2013	Ex ante	GH-2350, 5.4, (a)
03.01.02		Administrador del Proyecto	USD 23.100,00	CCIN	Ex ante		USD 23.100,00	USD 0,00	12/12/2013	Ex ante	Contrato en ejecución, GH-2350, 5.4, (a)
03.01.03		Técnicos de campo	USD 37.200,00	SD	Ex ante		USD 22.100,00	USD 15.100,00	20/05/2013	Ex ante	Contrato en ejecución, GH-2350, 5.4, (a)
03.01.04		Técnicos de campo	USD 8.500,00	CCIN	Ex ante		USD 8.500,00	USD 0,00	18/09/2013	Ex ante	Contrato finalizado
03.01.05		Asistente del Proyecto	USD 21.400,00	CCIN	Ex ante		USD 21.400,00	USD 0,00	20/05/2013	Ex ante	Contrato en ejecución
03.02.00		Bienes	USD 68.245,00				USD 58.925,00	USD 9.920,00			
03.02.01		Vehículo de todo terreno (2) * Pago directo por el BID	USD 59.620,00	CP	Ex ante		USD 50.000,00	USD 9.620,00	01/11/2013	Ex ante	Contrato finalizado
03.02.02		Equipamiento de la oficina	USD 6.000,00	CP	Ex ante		USD 6.000,00	USD 0,00	30/08/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.02.03		Materiales de oficina	USD 2.625,00	CP	Ex ante		USD 2.825,00	USD 0,00	18/09/2013	Ex ante	Contrato finalizado
03.03.00		Servicios diferentes a consultorías	USD 45.900,00				USD 43.900,00	USD 2.000,00			
03.03.01		Alquiler de oficina y mantenimiento	USD 12.470,00	CD	Ex ante		USD 12.470,00	USD 0,00	09/12/2013	Ex ante	Contrato en ejecución, GH-2346 8 NUMERAL 3.6, INCISO E.
03.03.02		Combustible	USD 16.200,00	CD	Ex ante		USD 14.200,00	USD 2.000,00	4/03/2014	Ex ante	Contrato en ejecución, GH-2346 8 NUMERAL 3.6, INCISO E.
03.03.03		Mantenimiento Vehículos	USD 11.500,00	CP	Ex ante		USD 11.500,00	USD 0,00	31/08/2015	Ex ante	Contrato en ejecución
03.03.04		Servicio de fotocopiadora	USD 480,00	CP	Ex ante		USD 480,00	USD 0,00	30/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.05		Seguros de Vehículos	USD 2.600,00	CP	Ex ante		USD 2.900,00	USD 0,00	30/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.06		Rastreo satelital de vehículos	USD 650,00	CP	Ex ante		USD 650,00	USD 0,00	30/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.07		Monitoreo satelital de la oficina	USD 0,00	CP	Ex ante		USD 0,00	USD 0,00	30/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.08		Telefonos corporativos e internet	USD 850,00	CD	Ex ante		USD 850,00	USD 0,00	30/08/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.09		Energía Eléctrica	USD 0,00	CD	Ex ante		USD 0,00	USD 0,00	31/08/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.10		Servicio de fumigación de la oficina	USD 150,00	CP	Ex ante		USD 150,00	USD 0,00	30/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.11		Mantenimiento de A.A.	USD 500,00	CP	Ex ante		USD 500,00	USD 0,00	01/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente
03.03.12		Mantenimiento de equipos informáticos	USD 500,00	CP	Ex ante		USD 500,00	USD 0,00	01/09/2015	Ex ante	Llamado pendiente



PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Paraguay			Agencia Ejecutora (AE): CIPAE				Sector: Privado			
Numero del Proyecto: PR - T1120 - ATN/JO-13051-PR										
Nombre del Proyecto: Promoción de Desarrollo Sustentable y Replicable para los Pueblos Indígenas en el Chaco										
Periodo del Plan: Mayo 2013 a Diciembre 2015.										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en US\$):				Consultorías (monto en US\$):			
US\$ 40.000 (40% del monto límite de Paraguay)										
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo Estimado de las Adquisiciones	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex)	Fuente de Financiamiento y %		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
04.00.00		Evaluación	USD 15.000,00	CCIN	Ex ante	BID%	Local/Otro %	31/08/2015	Ex ante	Llamado pendiente.
05.00.00		Auditoría final	USD 5.500,00	CCIN	Ex ante	USD 15.000,00	USD 0,00	27/10/2014	Ex ante	Contrato en ejecución
06.00.00		Contingencias	USD 0,00	-	-	USD 0,00	USD 0,00	-	-	
		Total	USD 567.250,00			USD 571.250,00	USD 87.000,00			

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliarios, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos.

(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) Firmas de Consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

(3) Revisión ex ante / ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones de modalidad estándar es revisión ex post.

(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que consideren "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones

Cristóbal Mareco - Srto. de la Junta Directiva