





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

**Logros** Se dispone de Historia Clínica Electrónica (HCE) desarrollada en base a estándares internacionales, la misma es auditable y comparable en los procesos de emergencia, ambulatorio y alta sanatoria. Ha sido implantada en 8 Instituciones federales y 2 Hospitales públicos registrándose un 86% de satisfacción con la misma por parte de los usuarios, (médicos y enfermeras) que se estiman en más de 245. Para ello se realizó un diagnóstico de situación, plan tecnológico y se incorporan Servicios terminológicos. A la fecha 137.700 pacientes cuentan con HCE. Se dispone de un sistema de Información epidemiológico contable y una red de telemedicina utilizada principalmente para la formación de recursos humanos. Se diseñó y aprobó el plan de sostenibilidad. **Principales retrasos:** se dieron en la conceptualización del modelo de negocio con el proveedor de la HCE, la definición técnica de la plataforma de interoperabilidad, y en los procesos de toma de decisiones de la organización. **Acciones de mitigación:** gestiones técnicas y políticas para acelerar el proceso de toma de decisiones, con intervención del FOMIN, definición e implantación por parte del equipo técnico de los mensajes de interoperabilidad. **Perspectivas futuras:** son optimistas, se finalizó el informe de sostenibilidad y se aprobó por parte del Comité Ejecutivo la planificación estratégica para el período 2014-2015. No obstante será necesario una extensión del plazo de ejecución de 3 meses.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

*El Proyecto ha generado productos valiosos y relevantes para el logro del propósito. Más de 166.000 pacientes disponen de una Historia Clínica Electrónica (HCE) y existe un alto grado de satisfacción de parte de los usuarios (médicos y personal de enfermería) con los desarrollos que se han puesto a disposición. Por otra parte, las instituciones participantes valoran las mejoras que ha traído el proceso de implantación de la HCE en: (i) los procesos asistenciales, (ii) los servicios a los pacientes, (iii) en la calidad y cantidad de información disponible, y (iv) en el compromiso logrado en el personal. Adicionalmente, el conocimiento y las soluciones generadas en el Proyecto están siendo escaladas por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), y han sido tomada como referencia por la Agencia de Gobierno Electrónico y el Ministerio de Salud Pública para la definición de políticas en el marco del Proyecto Salud.uy. Ambas iniciativas cuentan con financiamiento del BID.*

*Superadas las dificultades vinculadas a la definición del alcance de la HCE y los procesos de adquisiciones, los retrasos más recientes se han debido a: (i) la alta complejidad que representa el Proyecto del punto de vista tecnológico y de gestión del cambio organizacional, generando desafíos permanentes al equipo de FEMI Salud Digital; (ii) deficiencias en la articulación entre las nuevas autoridades de FEMI y el área técnica del Proyecto, y (iii) dificultades en las negociaciones con el proveedor tecnológico. Estas dificultades, en su mayoría mitigadas, enlentecieron la ejecución del Proyecto en el último tramo, comprometiendo el logro de los productos en los plazos originalmente previstos (febrero de 2014).*

*El apoyo y compromiso obtenido de parte del Comité Ejecutivo de FEMI y el estatus actual de los desarrollos tecnológicos haría pensar que con 3 meses de extensión se alcanzarían los productos y resultados proyectados. Dada la relevancia y el carácter innovador del Proyecto a nivel nacional y regional, se justifica analizar la pertinencia de otorgar una nueva prórroga al plazo de ejecución.*

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

La Historia Clínica Electrónica se encuentra operativa en 8 Instituciones federadas y dos hospitales públicos. Se ACUERDA el Plan de Sostenibilidad, se acuerda con el Comité Ejecutivo (CE) el plan estratégico de trabajo para el período 2014-2015. Se finaliza la redacción de un estudio de caso que contribuye a la divulgación de casos emblemáticos del portafolio TICs de FOMIN. Se diseñó y se ejecutó un diploma en informática médica en conjunto con una Universidad privada para usuarios de los sistemas. Está en proceso de testing la plataforma de interoperabilidad. Se firmó con el proveedor tecnológico el contrato para la implantación de la HCE de internación, y con CAMEC el informe de requerimientos para la customización de la misma. Se definen los indicadores a utilizarse en el Sistema de información epidemiológico (SIEC2) los mismos están en proceso de testing. **Las mayores dificultades** se dieron en la lentitud del proceso de toma de decisiones, en las negociaciones con el proveedor tecnológico para las futuras nuevas implantaciones para lo que se tuvo que nombrar un comité negociador con intervención de autoridades de FEMI y del Proyecto. En el **próximo semestre** se implantará la HCE de internación con interoperabilidad con los sistemas de gestión, se finalizará la plataforma de interoperabilidad y se implantará el sistema de información epidemiológico versión 2. Se trabaja en la divulgación de los conocimientos acumulados.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

*El principal logro del semestre ha sido el desarrollo y aprobación del plan de sostenibilidad por parte del máximo órgano de autoridad de la organización. El nuevo Comité Ejecutivo de FEMI se comprometió a dar continuidad a los servicios desarrollados en el marco del Proyecto y aseguró la disponibilidad de recursos financieros para las instituciones socias. El proceso de desarrollo del plan de sostenibilidad resultó clave para generar diálogo entre las autoridades políticas y el área técnica del Proyecto, y compartir posiciones en cuanto a la visión y estrategia de implementación futura del Proyecto, una vez que finalizado el financiamiento del FOMIN.*

*A nuestro entender la principal dificultad durante el semestre estuvo radicada en la deficiencia en la articulación entre las nuevas autoridades de FEMI y el área técnica del Proyecto, lo que generó incertidumbres y enlenteció varios de los procesos. Esto se reflejó en el retraso en el logro de los productos previstos para finales del semestre, la mayoría de los cuales se encuentran con cierto grado de avance pero de dudosa concreción dentro del plazo de ejecución actual del Proyecto.*

*El próximo semestre se realizarán las actividades de cierre del Proyecto, incluyendo la evaluación final externa al mismo y de diseminación del conocimiento generado.*

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base				Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> Desarrollar e implementar instrumentos basados en TICs para mejorar la eficiencia de los pequeños hospitales privados que integran la red FEMI y otros.	<b>R.1</b> Porcentaje de los pacientes derivados al Sanatorio Americano (por parte de las instituciones piloto) en que se utiliza la HCE para su atención.	0							50 Feb. 2014	0	
	<b>R.2</b> Uso del sistema - Número de pacientes de Instituciones participantes del Proyecto (FEMI) que disponen de Historia Clínica Electrónica activa.	0							100000 Feb. 2014	166573 Dic. 2013	
	<b>R.3</b> Porcentaje de usuarios (médicos, licenciados de enfermería) que muestran satisfacción con la HCE	0							75 Feb. 2014	87 Jun. 2013	
	<b>R.4</b> Calidad - Porcentaje de los pacientes que muestran satisfacción con el registro clínico electrónico	0							60 Feb. 2014	96.5 Dic. 2013	
<b>Componente 1:</b> Desarrollo de instrumentos para la innovación en gestión del sector privado de salud  <b>Peso:</b> 41% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Directiva de FEMI ha aprobado: informe de resultados de diagnóstico situacional de la Instituciones de FEMI, especificaciones técnicas y el plan informático									Si Jun. 2009	Finalizado
	<b>C1.12</b> Porcentaje de usuarios de HCE, de las instituciones pilotos de FEMI, que ha asistido a cursos y/o talleres por un mínimo 8 horas en informática médica	0 Mar. 2008	50 Sep. 2010						70 Feb. 2014	20 Dic. 2011	Atrasado
	<b>C1.13</b> Porcentaje de los eventos de capacitación que se realizan mediante telemedicina.	0 Mar. 2008							80 Feb. 2014	100 Jun. 2013	
<b>Componente 2:</b> Desarrollo de soluciones tecnológicas (Proyectos piloto) para la mejora de la atención a los usuarios.  <b>Peso:</b> 52% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C2.11</b> Centros de Atención Informática a Instituciones (CAII) se encuentra operativo para asistir a las instituciones piloto de FEMI	Mar. 2008							Mar. 2009	Si Abr. 2009	
	<b>C2.12</b> Servicios terminológicos se encuentran disponibles para su uso en las instituciones pilotos de FEMI	Mar. 2008							Sep. 2010	Si Sep. 2010	Finalizado
	<b>C2.13</b> Porcentaje de instituciones del primer piloto de FEMI que tienen implementado la HCE de emergencia (50% de los pacientes atendidos abren una HCE)	0 Mar. 2008							100 Feb. 2014	100 Jun. 2013	Finalizado
	<b>C2.14</b> Instituciones FEMI y Salud Pública que tienen implementado el módulo de alta sanatorial	0 Mar. 2008							12 Feb. 2014	6 Dic. 2013	
	<b>C2.15</b> Porcentaje de Instituciones pilotos de FEMI que son capaces de inter operar entre ellas	0 Mar. 2008	50 Feb. 2012						100 Feb. 2014	0 Dic. 2013	Atrasado
	<b>C2.16</b> Porcentaje de Instituciones participantes del Proyecto de FEMI prescriben a través de la receta electrónica (al menos 30% de las prescripciones de emergencia y ambulatorio se realizan utilizando la funcionalidad de la HCE)	0 Mar. 2008	50 Feb. 2012						100 Feb. 2014	0 Jun. 2012	Atrasado
	<b>C2.17</b> Porcentaje del personal asistencial que registra en la HCE implementada en los pilotos FEMI.	0 Mar. 2008	30 Abr. 2012						50 Feb. 2014	40 Dic. 2012	
	<b>C2.18</b> Instituciones piloto son capaces de analizar la información enviada al SINADI a través del SIEC1	Mar. 2008							Sep. 2011	Si Oct. 2010	Finalizado
	<b>C2.19</b> Instituciones piloto utilizan la herramienta del SIEC2 para su gestión global de la Institución	Mar. 2008							No Feb. 2014		
	<b>C2.110</b> Instituciones de FEMI que tienen implementada la HCE para atención ambulatoria para las especialidades básicas (medicina general, pediatría, ginecología, cirugía)	0 Mar. 2008	1 Sep. 2012						10 Feb. 2014	1 Jun. 2012	Finalizado
	<b>C2.111</b> Instituciones de FEMI con 100% de la gestión asistencial con Historia Clínica Electrónica (emergencia, alta sanatorial, internación y ambulatorio)	0							1 Feb. 2014		
	<b>C2.112</b> Institución de FEMI con HCE interoperando con consumos y costos	0							1 Feb. 2014		
	<b>C2.113</b> Instituciones FEMI y Salud Pública que tienen implementada la HECE de emergencias	0 Sep. 2012	7						12 Feb. 2014	8 Jun. 2013	
<b>Componente 3:</b> Monitoreo, evaluación y difusión de la experiencia.  <b>Peso:</b> 7% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Sistema de monitoreo y seguimiento diseñado	Mar. 2008							Mar. 2009	Si Dic. 2009	
	<b>C3.12</b> Estudio de caso describiendo el proceso de implementación de la historia clínica y las lecciones aprendidas en condiciones de ser difundido..	Mar. 2008							Oct. 2013	Si Oct. 2013	
	<b>C3.13</b> Número de seminarios o eventos en los que se ha participado de panelistas con el objetivo de difundir el Proyecto FEMI-FOMIN (se trata de eventos internacionales, regionales o nacionales)	0 Mar. 2008	1 Sep. 2012						5 Feb. 2014	12 Dic. 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	Sep. 2008	6	Jun. 2008	Logrado
<b>H1</b> Plan de Ejecución presentado hasta cierre del Proyecto	1	May. 2013	1	Jun. 2013	Logrado tarde
<b>H2</b> Contrato firmado con proveedor tecnológico para módulo de internación	1	Sep. 2013	1	Sep. 2013	Logrado tarde
<b>H3</b> [*] Plan de sostenibilidad acordado con Consejo Directivo	1	Dic. 2013	1	Dic. 2013	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se puede dar un adecuado seguimiento post implantación por el aumento de	Medio	La planificación estratégica presentada para el período 2014/2015 toma en cuenta esta restricción y propone una modalidad de trabajo	Project Coordinator

cantidad de instituciones y recursos humanos constantes		a distancia minimizando los tiempos de traslados para obtener tiempo adicional para dar un mayor seguimiento a cada una de las Instituciones.	
2. El plazo de ejecución pendiente del Proyecto no es suficiente para implementar el módulo de internación en la HCE, según el alcance definido.	Medio	Monitoreo quincenal de los avances de la implementación del módulo de internación y revisar el plazo de ejecución final del Proyecto.	Project Coordinator
3. La entrada en vigencia del proyecto salud.uy por parte de AGESIC definirá estándares y aplicaciones informáticas de carácter nacional que serán obligatorias para las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. La definición de estos estándares podría generar la necesidad de realizar ajustes y/o cambios a las implementaciones ya realizadas en el marco del proyecto FEMI Salud Digital	Bajo	Reuniones de acercamiento a las autoridades de AGESIC por parte de Autoridades de FEMI. Integración al Comité Asesor de Salud.uy. Continuar trabajando aplicando estándares internacionales.	Project Coordinator
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Medio <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 13 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 3 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 4 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 6			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para <b>continuar</b> y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	El Plan de sostenibilidad aprobado por el Comité Ejecutivo para el período 2014-2015 es ambicioso en términos de resultados. El plan no aborda ajustes a la estructura organizacional ni la necesidad de retener los recursos humanos y/o incorporar nuevas capacidades.
[X] Institucional	- Alineación con la política pública y con las definiciones que se diseñan e instrumentan desde Salud.uy y en ASSE.

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se contrató un Consultor para diseñar el plan de sostenibilidad que incluyó las dimensiones técnicas, financieras e institucionales. En base a este informe, la Unidad Ejecutora diseñó un plan estratégico abalado por el Comité Ejecutivo y presentado al FOMIN, a ser implementado en el período 2014-2015. Actualmente FEMI Salud digital (FSD) cuenta con condiciones de entorno muy favorables para la sostenibilidad futura. Desde el punto de vista técnico está alineado con las definiciones del programa gubernamental, Salud.uy, del cual FEMI es miembro del Comité Asesor; en la dimensión institucional el rol en la formación terciaria de Recursos Humanos especializados marcan una fuerte inserción en el entorno implementando el primer diploma a nivel nacional en Informática Médica; la sostenibilidad financiera se ve favorecida por la posibilidad de las Instituciones de recurrir a una sobre cuota de inversión, facilitada por el Poder Ejecutivo, a los efectos de financiar la implementación de una Historia Clínica Electrónica, la que será exigible a partir del año 2016. Este proyecto y sus logros mantienen un sitio innovador en el país.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. El proceso de implantación / adopción de la Historia Clínica Electrónica requirió examinar profundamente los procesos asistenciales generando naturalmente una revisión, reformulación y mejora de las prácticas. Sin embargo, muchos de estos cambios son "invisibles" e "intangibles", ya que impactan sobre las capacidades de las instituciones que se internalizan e incorporan (ej. mejora de los procesos asistenciales, mayor calidad y cantidad de información, mayor colaboración del personal, etc). Con el objetivo de detectarlos y valorar de esta forma los servicios desplegados por el Proyecto, en el marco del Plan de Sostenibilidad, se generó una encuesta a las instituciones participantes, cuyos resultados evidenciaron la importancia de estos "intangibles". En este tipo de proyectos, se debe complementar los indicadores de resultados vinculados a la adopción de tecnologías innovadoras con otros indicadores que evidencien el fortalecimiento de las capacidades de quienes adoptan.	Implementation	Castillo Leska, Ana [FOMIN]
2. la tecnología digital propuesta e implantada ofrece en forma horizontal cambios en la gestión institucional en sus áreas técnicas como administrativas. Teniendo en cuenta la gestión particular, autonomía de las instituciones federadas los enfrenta a la necesidad de una reconversión de estructuras y procesos, lo que hace lo que hace que la implantación de estas tecnologías constituyan un desafío de la alta complejidad.	Design	Barbiel, Ana
3. El acompañamiento continuo es fundamental para la introducción de sistemas informáticos que cambian las prácticas de profesionales no habituados a su uso. Este acompañamiento debe considerar varias dimensiones complementarias. Para esto el equipo de la Unidad Ejecutora no solo supervisa y controla el proceso de implantación e implementación sino que esta en continuo contacto con las Instituciones para ir resolviendo los inconvenientes de manera oportuna. Estos tiempos fueron sub valuados tanto en lo que refiere al costo económico como de tiempos disponibles.	Implementation	Barbiel, Ana
4. El diseño de una solución tecnológica como la historia clínica electrónica (HCE), basada en estándares internacionales, facilita el uso y adhesión del todo el sistema de salud, tanto público como privado. Por otra parte, la inclusión como "beneficiarias" del proyecto de dos instituciones públicas con resultados exitosos, ha facilitado su expansión a la totalidad del sistema público, lo que asegurará en un plazo de 2 años que 58 servicios de emergencias tanto públicas como privadas utilicen la misma HCE, alcanzando 1,8 millones de usuarios, lo que da posibilidades de generar información valiosa para los decisores de políticas públicas a nivel país.	Design	Barbiel, Ana

5. Desde los inicios del proyecto FEMI-FOMIN se tuvo presente que este era un plan piloto cuyo objetivo era ampliarlo al 100% de las instituciones de FEMI. Este enfoque de "proyecto único" a mediano plazo fue un factor determinante para asegurar la apropiación de parte de la Institución y su compromiso para continuar expandiendo la experiencia piloto.

Sustainability

Barbiel, Ana

6. Un contexto país favorable amplifica los resultados y asegura la sostenibilidad. Este es un factor que debe tenerse presente y valorar para llevar adelante propuestas que buscan trascender y sentar las bases de una nueva práctica.

Sustainability

Barbiel, Ana