

El Proyecto ha generado productos valiosos y relevantes para el logro de su propósito. Los retrasos se dieron debido a la complejidad técnica de la implementación y los procesos de adquisiciones, que no fueron debidamente dimensionados en la fase de diseño. Sin embargo, éstos retrasos no pusieron en riesgo el éxito del mismo.

Al momento del cierre más de 274 mil usuarios del sistema FEMI disponían de su Historia Clínica Electrónica (HCE), que se encontraba operativa en 9 instituciones de salud. Sólo una de ellas ha logrado implementar el sistema de información epidemiológica contable, el que permite obtener información desde el registro electrónico para la gestión.

El personal médico y de enfermería manifiestan su alto grado de satisfacción con los desarrollos informáticos que se han puesto a su disposición, así como la alta conformidad por parte de las instituciones participantes y de los pacientes.

El Proyecto está siendo escalado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y usado como referencia en el marco de otro proyecto de salud liderado por la Agencia de Gobierno Electrónico (AGESIC) - Salud.uy, ambos con financiamiento del Grupo BID.

Evaluación final

De acuerdo con el informe

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40662175>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
Propósito: Desarrollar e implementar instrumentos basados en TICs para mejorar la eficiencia de los pequeños hospitales privados que integran la red FEMI y otros.	R.1	Porcentaje de los pacientes derivados al Sanatorio Americano (por parte de las instituciones piloto) en que se utiliza la HCE para su atención.	0	50	100	0 %
	R.2	Uso del sistema - Número de pacientes de Instituciones participantes del Proyecto (FEMI) que disponen de Historia Clínica Electrónica activa.	0	100000	274466	0 %
	R.3	Número de personal médico y enfermería que adoptan la Historia Clínica de Electrónica	0	1200	1249	0 %
	R.4	Instituciones que adoptan la Historia Clínica electrónica	0	12	9	0 %
	R.5	Porcentaje de usuarios (médicos, licenciados de enfermería) que muestran satisfacción con la HCE	0	75	87	0 %
	R.6	Calidad - Porcentaje de los pacientes que muestran satisfacción con el registro clínico electrónico	0	60	96.5	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 1: Desarrollo de instrumentos para la innovación en gestión del sector privado de salud	C1.11	Directiva de FEMI ha aprobado: informe de resultados de diagnóstico situacional de las Instituciones de FEMI, especificaciones técnicas y el plan informático			Si	0 %
	C1.12	Porcentaje de usuarios de HCE, de las instituciones pilotos de FEMI, que ha asistido a cursos y/o talleres por un mínimo 8 horas en informática médica	0	70	48	0 %
	C1.13	Porcentaje de los eventos de capacitación que se realizan mediante telemedicina.	0	80	100	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 2: Desarrollo de soluciones tecnológicas (Proyectos piloto) para la mejora de la atención a los usuarios.	C2.11	Centros de Atención Informática a Instituciones (CAII) se encuentra operativo para asistir a las instituciones piloto de FEMI			Si	0 %
	C2.12	Servicios terminológicos se encuentran disponibles para su uso en las instituciones pilotos de FEMI			Si	0 %
	C2.13	Porcentaje de instituciones del primer piloto de FEMI que tienen implementado la HCE de emergencia (50% de los pacientes atendidos abren una HCE)	0	100	100	0 %
	C2.14	Instituciones FEMI y Salud Pública que tienen implementado el modulo de alta sanatorial	0	12	6	0 %
	C2.15	Porcentaje de Instituciones pilotos de FEMI que son capaces de inter operar entre ellas	0	100	60	0 %
	C2.16	Porcentaje de Instituciones participantes del Proyecto de FEMI prescriben a través de la receta electrónica (al menos 30% de las prescripciones de emergencia y ambulatorio se realizan utilizando la funcionalidad de la HCE)	0	100	0	0 %
	C2.17	Porcentaje del personal asistencial que registra en la HCE implementada en los pilotos FEMI.	0	50	86	0 %
	C2.18	Instituciones piloto son capaces de analizar la información enviada al SINADI a través del SIEC1			Si	0 %
	C2.19	Instituciones piloto utilizan la herramienta del SIEC2 para su gestión global de la Institucion			Si	0 %
	C2.110	Instituciones de FEMI que tienen implementada la HCE para atención ambulatoria para las especialidades basicas (medicina general, pediatria, ginecologia, cirugía)	0	10	5	0 %
	C2.111	Instituciones de FEMI con 100% de la gestión asistencial con Historia Clínica Electrónica (emergencia. alta sanatorial, internación y ambulatorio)	0	1	1	0 %
	C2.112	Institucion de FEMI con HCE interoperando con consumos y costos	0	1	1	0 %
	C2.113	Instituciones FEMI y Salud Pública que tienen implementada la HECE de emergencias	0	12	9	0 %
Clasificación: Insatisfactorio						
Componente 3: Monitoreo, evaluación y difusión de la experiencia.	C3.11	Sistema de monitoreo y seguimiento diseñado			Si	0 %
	C3.12	Estudio de caso describiendo el proceso de implementacion de la historia clinica y las lecciones aprendidas en condiciones de ser difundido..			Si	0 %
	C3.13	Número de seminarios o eventos en los que se ha participado de panelistas con el objetivo de difundir el Proyecto FEMI-FOMIN (se trata de eventos internacionales, regionales o nacionales)	0	5	14	0 %
Clasificación: Muy Satisfactorio						

Hitos

Planificado

Fecha
Vencimiento

Logrado

Fecha en que se
logró

Estado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Diseño del proyecto/Componentes
- [X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 13 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 4 **RIESGOS MITIGADOS:** 9

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

Se trata de servicios y de un modelo de intervención altamente innovador que posiciona a FEMI como Institución pionera a nivel local y regional, alineado con la política pública y con las definiciones que se diseñan e instrumentan desde la Agencia de Gobierno Electrónica. La anunciada obligatoriedad de la HCE por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), promueve una demanda para la implementación por parte las Instituciones que aún no la tienen, que se ve reforzada con la posibilidad de usar la sobrecuota de inversión autorizada por el MSP para financiar la implementación de la HCE.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

La temática abordada, la trascendencia y actualidad del área, el marco de política pública y la experiencia y aprendizajes obtenidos son indicativos del potencial para escalar lo ya desarrollado en el marco del Proyecto. Se ha conformado un equipo multidisciplinario sólido, con nuevas capacidades inexistentes a nivel nacional, previamente, que diseñó un modelo y una metodología a medida para este proyecto con logros y resultados positivos y con un energe efecto multiplicador de resultados e impactos.

FEMI y el proveedor tecnológico firman un contrato por el cual FEMI adquiere: la implementación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) de Emergencia, Internación y Ambulatorio para todas sus Instituciones. A fines del 2017 el 100% de las instituciones tendrán la capa clínica informatizada lo que será financiado con recursos propios. Por otra parte los hospitales públicos han accedido a un préstamo no reembolsable FOMIN por el cual implementarán en el resto de las puertas de emergencias de todo el país la HCE implementada en los dos pilotos del sector público. De esta manera a fines del año 2017 el 75% de la población del país se asistirá mediante una única HCE.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lecciones Aprendidas**

1. Se requiere para liderar estos proyectos un equipo ejecutor multidisciplinario de alto nivel capaz de combinar aptitudes y actitudes pertinentes: formación, experiencia, reconocimiento, respeto, involucramiento, capacidad técnica y también capacidad de articulación y negociación, promotor de ámbitos de intercambio y capaz de integrar y coordinar recursos humanos, financieros y técnicos centrales, locales, públicos y privados.
2. Los proyectos que implican cambios culturales y en procesos y prácticas arraigadas tanto en las personas como en las organizaciones hacen necesario integrar al proceso un especialista en gestión humana y del Cambio, a efectos de asesorar a la Unidad Ejecutora en el diseño de su metodología, comunicación, capacitación, etc. Los desarrollos informáticos son condición necesaria pero no suficiente en los proyectos que involucran la incorporación de la tecnología.
3. La experiencia acumulada por el FOMIN permite afirmar que los proyectos que requieren o se basen en el desarrollo de herramientas TICs presentan complejidades adicionales comunes a la mayoría de ellos: plazos prolongados, dificultades para la definición de los requerimientos técnicos del SW a contratar, y de los contratos a suscribir, dependencia del proveedor informático, propiedad de las herramientas diseñadas, entre otros.
4. La experiencia acumulada por el FOMIN permite afirmar que los proyectos que requieren o se basen en el desarrollo de herramientas TICs presentan complejidades adicionales comunes a la mayoría de ellos: plazos prolongados, dificultades para la definición de los requerimientos técnicos del SW a contratar, y de los contratos a suscribir, dependencia del proveedor informático, propiedad de las herramientas diseñadas, entre otros.
5. Es necesario tener flexibilidad, actitud y aptitud para mantener en permanente revisión y mejora el diseño de proyecto y reformularlo de ser necesario a partir de los datos que se recogen internamente y desde el entorno, de los conocimientos incorporados y del feedback de la implementación.
6. Las alianzas estratégicas con actores relevantes y las articulaciones público-privadas son facilitadores efectivos para el logro de los objetivos y el escalamiento de los servicios y/o herramientas generados y es bueno que estén acordados desde la firma del Convenio.
7. Siempre el factor humano es la clave en estos proyectos, por ello es relevante implementar modelos y mecanismos de funcionamiento que contribuyan a: formar equipos multidisciplinarios, articular equipos centrales y locales, identificar líderes, empoderar, motivar, generar ámbitos de relacionamiento, intercambio, aprendizaje y construcción de conocimiento.
8. Rol central de la sensibilización, comunicación y difusión permanente y necesidad de disponer desde el inicio de una Estrategia y un Plan estructurado dirigido a clientes internos y externos, con un mensaje claro, consistente y alineado, con un "timing" que responda a los objetivos, características y necesidades de los distintos momentos del proyecto y segmentado atendiendo los diferentes públicos relevantes.
9. Los desarrollos informáticos son condición necesaria pero no suficiente en los proyectos que

Relativo a
Implementation

Autor

Castillo Leska, Ana [FOMIN]

Implementation

Castillo Leska, Ana [FOMIN]

Implementation

Castillo Leska, Ana [FOMIN]

Implementation

Castillo Leska, Ana [FOMIN]

Implementation

Castillo Leska, Ana [FOMIN]

Design

Barbiel, Ana

Design

Barbiel, Ana

Design

Barbiel, Ana

Implementation

Barbiel, Ana

involucran incorporación de tecnología, el Modelo de Intervención que se diseñe debe contemplar el asesoramiento, capacitación y acompañamiento necesario a los involucrados para el uso y -sobre todo- para la incorporación y apropiación de las herramientas

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

La totalidad de los productos de conocimiento tienen valor para otras entidades.

Productos principales del proyecto

[Ene. 2009] Telemedicina: primera etapa de la consultoría, informe preliminar. (Technical publications)

Autor: Virginia Rodés

[Ene. 2009] Informe con recomendaciones para la implementación de un Plan de Telemedicina como parte integral del proyecto a ser ejecutado por FEMI (Technical publications)

Autor: Giselle Ricur

[Ene. 2009] Health information System training for a Countrywide Implementation in Uruguay (Case studies)

Autor: A. Margolis, A. Vero, L. Bessonart, A. Bardiel, M. Ferla

[Dic. 2009] IMIA Yearbook of Medical Informatics 2009: “Health Information Systems Training for a Countrywide Implementation in Uruguay (Methodologies/training materials)

Autor: A. Margolis1, A. Vero, L. Bessonart, A. Barbiel, M. Ferla

[Dic. 2011] CEPAL: “La experiencia de la salud electrónica en la Federación Médica del Interior del Uruguay” (Methodologies/training materials)

Autor: Vero Alvaro, Barbiel Ana, Gil Juan, Bessonart Lino, Leivas Julio, Martins Lucy, Machado Heber

[Sep. 2014] Historias en Red (Case Study)

Autor: MUECA FILMS SRL, FEMI, BID-FOMIN

[Dic. 2014] Hoja de proyecto (Lessons learned/best practices)

Autor: Ana Barbiel, Ana Castillo.

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

16/AGO./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1089935]
16/AGO./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1089942]
16/AGO./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1089946]
12/SEP./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1123935]
12/SEP./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1123937]
09/OCT./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1161861]
29/OCT./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1189790]
20/DIC./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1252663]
12/SEP./2016	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40662175]
15/SEP./2016	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40668995]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=UR-M1021&lg=SP>