



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto lleva una ejecución de 26 meses, durante este periodo las cooperativas han iniciado los planes de mejora de eficiencia en manejo y consumo de recurso instalando de equipos de medición, implementando métodos y herramientas de medición y registro en las cooperativas para la generación de datos para la toma de decisiones a nivel de gerencia para la mejora de procesos y reducción de costos. Las cooperativas de café, IHCAFE, ONGs del rubro café, Unidades municipales ambientales cuentan con conocimientos en eficiencia energética, cambio climático, medidas de mitigación y marco legal del manejo de residuos y licenciamiento ambiental. 1500 productores y productoras de café están ya recibiendo asistencia técnica en certificación de fincas, buenas prácticas agrícolas y ambientales en la producción de café, producción y uso de abonos orgánicos a base de residuos de café. Al momento ha existido un buen manejo de los riesgos y supuestos, pero la coordinación con actores como IHCAFE ha generado retrasos en la ejecución de actividades que se han solventado a través de la reprogramación de actividades. Los 6 productos de conocimiento desarrollados están siendo divulgados en conjunto con el IHCAFE para implementación de las prácticas y herramienta de producción mas limpia en el corto plazo por los técnicos del IHCAFE y otras empresas relacionadas a la cadena de valor del café en el país.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es muy importante evaluar objetivamente la capacidad actual que se tiene para escalar o replicar el proyecto, por medio de socios institucionales estratégicos o profesionales independientes capacitados para tal fin. En el caso de las Unidades Municipales Ambientales que han sido capacitadas para aumentar la implementación de prácticas ambientales en su municipio, estas deben manifestar por escrito su compromiso de dar continuidad a las actividades del proyecto, se debe establecer claramente quién debe dar continuidad según su objetivo institucional y sus capacidades (recursos humanos y recursos financieros disponibles).

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este semestre se implementaron los planes de eficiencia energética y manejo de residuos en las cuatro cooperativas, implementado equipo y sistemas de levantamiento de información, se realizó la capacitación de 180 técnicos de cooperativas, Unidad municipales ambientales, ONGs locales y técnicos de IHCAFE en licenciamiento ambiental y manejo de residuos en la producción de café. Se implementaron los planes de negocios para la producción de abonos orgánicos, realizando proceso de formación, análisis de laboratorio a los productos foliares y sólidos, compra de equipos, implementación de sala de ventas, se realizaron los estudios de factibilidad para la implementación de biodigestores en cuatro cooperativas. El próximo semestre los esfuerzos de la UEP se enfocarán en la formación de técnicos de cooperativas, IHCAFE y consultores en Medición de huella de carbono, auditorías de eficiencia energética y producción de biogás con residuos de café, seguimiento a los planes de eficiencia energética y agua y de disminución de emisiones de GEI, construcción de las plantas de biogás, seguimiento de los planes de negocios para la producción de abonos orgánicos y seguimiento a los planes de asistencia técnica a productores(as) de COMSA, COCAFEOL, ARUCO y COCAMOL. Además de la realización de la evaluación intermedia que definirá elementos para el seguimiento del proyecto y el cumplimiento de sus resultados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Una mejor gestión y aprovechamiento de los residuos (sólidos y líquidos) para la cogeneración de bioenergía y producción de subproductos orgánicos (fertilizantes orgánicos) para su reutilización en el ciclo productivo del café (fase agrícola y de procesamiento). El proyecto pondrá a prueba un modelo de negocio de mejora de la eficiencia ambiental y capacidad operativa en cuatro cooperativas de café en Honduras.	R.1	Promedio de porcentaje de aumento en la productividad de las cooperativas	0	10		25	0	
			Abr. 2016			Abr. 2017		
	R.2	Número de metros cúbicos (m3) de biogás producidos por todas las cooperativas por año	0	20000	40000	189000	16407	
			Abr. 2015	Abr. 2016		Abr. 2017	Abr. 2015	
	R.3	Número de qq de fertilizantes orgánicos producidos y usados en las parcelas de los socios de las cooperativas	0	10000	20000	30000	123000	
			Abr. 2015	Abr. 2016		Abr. 2017	Abr. 2015	
	R.4	Número de kWh de energía ahorrados por cosecha por año en las cooperativas	0	5000	25000	46320	0	
			Abr. 2015	Abr. 2016		Abr. 2017	Abr. 2015	
	R.5	Número de Cooperativas que han mejorado el uso sustentable del capital natural en sus negocios	0			4	4	
						Abr. 2017	Ene. 2016	
	R.6	Capacitadas las Unidades Municipales Ambientales (UMA) en la aplicación de reglamentos ambientales en el rubro de café.	0			4	7	
						Abr. 2017	Ene. 2016	
	R.7	Porcentaje de los productores de café que han recibido asistencia técnica de las cooperativas	0	25	50	80	48	
			Abr. 2015	Abr. 2016		Abr. 2017	Ene. 2016	
	R.8	Desarrolladas las Guías metodológicas	0	2	3	4	3	
			Abr. 2015	Abr. 2016		Abr. 2017	Ene. 2016	

Componente 1: Medición de la huella de carbono y de la eficiencia en el consumo de recursos. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Número de cooperativas que miden o actualizan su huella de carbono al inicio del proyecto para identificar las principales fuentes de emisión de GEI.	0	3	Sep. 2015		4	4	Finalizado
	C1.12	Número de cooperativas que validan su huella de carbono al inicio del proyecto a través de un profesional calificado.	0				4	4	En curso
	C1.13	Número de cooperativas que llevan a cabo auditorías de consumo energético y de agua al inicio del proyecto para identificar oportunidades de mejora que reduzcan el consumo de estos insumos	0	3	Sep. 2015		4	4	Finalizado
	C1.14	Número de cooperativas que han aprobado los planes de acción para la reducción de emisiones de GEI y para incrementar la eficiencia en el uso de energía y agua diseñados para sus instalaciones	1				4	4	Finalizado
	C1.15	Número de Unidades Municipales Ambientales (UMA) que han sido capacitadas para aumentar la implementación de prácticas ambientales en su municipio.	0	2	Oct. 2015		4	7	Finalizado
	C1.16	Número de personal técnico de las cooperativas, AHPROCAFE e IHCAFE que han sido capacitados para facilitar la asistencia técnica	0	40	Abr. 2015		90	73	Finalizado
Componente 2: Mejora de la eficiencia en el uso de recursos y uso del biogás generado Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Número de cooperativas que han implementado actividades específicas para mejorar la eficiencia en el uso de agua y energía	0				4	4	En curso
	C2.12	Número de estrategias de recolección diseñadas y en implementación para el proceso del beneficio que incluyen mapa de localización de las granjas de productores de café	0	3	Dic. 2015		4	4	Finalizado
	C2.13	Número de guías técnicas, operativas y financieras para el manejo de las plantas de biogás existentes.	0	2	Dic. 2015		3	2	En curso
	C2.14	Número de plantas de biogás construidas y en operación	0	2	Nov. 2016		4	4	En curso
	C2.15	Número de personal capacitado en la construcción y mantenimiento de las plantas de biogás	0	10	Oct. 2015		20	62	En curso
	C2.16	Cursos para consultores impartidos	0	3	Oct. 2015		10	3	En curso
	C2.17	Eventos a nivel regional o nacional, con la participación de al menos 40 cooperativas de café y 2.000 productores de café individuales y proveedores de tecnología	0	2	Dic. 2015	2	6	3	En curso
					Abr. 2016		Abr. 2017	Ene. 2016	
Componente 3: Desarrollo de sub-productos orgánicos Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Guías existentes revisadas y ajustadas sobre la producción de fertilizantes orgánicos a partir del aprovechamiento de los desechos sólidos y líquidos del procesamiento del café	0	2	Sep. 2015		4	3	Finalizado
	C3.12	Número de planes de negocio para la producción y comercialización de fertilizantes orgánicos implementados.	0	2	Oct. 2015		4	4	En curso
Componente 4: Fortalecimiento de los servicios de extensión de las instituciones cafetaleras Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Número de cooperativas que cuentan con un plan de asistencia técnica y capacitación para sus productores de café implementado	0	3	Abr. 2015		4	4	Finalizado
	C4.12	Porcentaje de productores de café que reciben asistencia técnica de las cooperativas	0	50	Nov. 2015	75	80	75	En curso
	C4.13	Técnicos capacitados en el uso de tecnología para mejorar la transferencia de conocimiento	0	10	Oct. 2015	20	30	54	Finalizado
	C4.14	Nuevas guías para capacitación y extensión de buenas prácticas agrícolas, certificación y producción más limpia del sector cafetero desarrolladas	0	2	Sep. 2015		4	6	Finalizado
Componente 5: Gestión del conocimiento y divulgación de los resultados del proyecto Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C5.11	Estrategia de comunicación del proyecto implementada.	0				1	1	Finalizado
	C5.12	Número de eventos de intercambio de experiencias entre cooperativas participantes	0	1	Abr. 2015	2	3	2	En curso
	C5.13	Guías metodológicas desarrolladas y publicadas en los sitios web de IHCAFE y AHPROCAFE	0	2	Abr. 2016		4	4	En curso
	C5.14	Eventos nacionales e internacionales en los que se divulgan los resultados del proyecto	0	3	Abr. 2016		7	1	Atrasado

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Convenio firmado entre SNV y el IHCAFE y el AHPROCAFE para formalizar la relación y los compromisos entre las partes	2	Oct. 2014	2	Ago. 2014	Logrado
H1 Condiciones previas	8	Oct. 2014	8	Oct. 2014	Logrado
H2 [*] Convenios firmados entre SNV y las cooperativas participantes para formalizar la relación y los compromisos entre el SNV y las cooperativas	3	Abr. 2015	3	Abr. 2015	Logrado
H3 [*] Un paquete de tecnología desarrollado	1	Abr. 2015	1	Jul. 2015	Logrado tarde
H4 [*] Tres planes de asistencia técnica y capacitación elaborados	3	May. 2015	4	May. 2015	Logrado
H5 [*] Huella de carbono medida y certificada en tres cooperativas	4	Sep. 2015	4	Sep. 2015	Logrado
H6 [*] Auditoría de consumo de agua y energía elaborada en tres cooperativas	4	Sep. 2015	4	Jul. 2015	Logrado
H7 [*] Planes de negocios para la producción y comercialización de fertilizante orgánico elaborados para cada cooperativa	3	Oct. 2015	4	Oct. 2015	Logrado
H8 Realizados 2 talleres de capacitación a siete unidades Municipales Ambientales (UMA) en la aplicación de reglamentos ambientales en el rubro de café y mitigación del cambio climático.	2	Jun. 2016	2	Jun. 2016	Logrado
H9 Realizados de 2 talleres de capacitación en la implementación de auditorías energéticas y elaboración e implementación de plan de gestión para reducción de emisión de GEI y eficiencia en uso de recursos con IHCAFE y AHPROCAFE	2	Jun. 2016	2	Jun. 2016	Logrado
H10 30 Consultores independientes capacitados en las temáticas de producción de biogás, auditorías energéticas y medición de huella de carbono en Café	30	Jun. 2016	30	Jun. 2016	Logrado
H11 Cuatro estudios de factibilidad para la construcción de Cuatro nuevas plantas de biogás en cuatro beneficios Húmedo de café	4	Jun. 2016	4	Jun. 2016	Logrado
H12 Al menos dos planes de negocios implementados para producción de abonos foliares	2	Nov. 2016			
H13 Cuatro cooperativas realizan un segundo porceso consecutivo de	4	Dic. 2016			

	auditorías de eficiencia energética y agua				
H14	Cuatro cooperativas que realizan una segunda medición de su huella de carbono del café oro	4	Feb. 2017		
H15	Dos eventos de divulgación de resultados del proyecto realizados	2	Abr. 2017		

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Dificultades en adquisiciones
- [X] Otros, cuáles?: Costo de la tecnología

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de la Tecnología. Dado que la cosecha del café es estacionaria, de noviembre a marzo (de 2 a 3 meses pico), la operación permanente de los bio digestores se constituye en un reto.	Media	La tecnología ha sido probada en algunas de las cooperativas habiendo experimentado resultados positivos, que aún no pueden cuantificarse (costos y rendimientos) y que mediante el proyecto se prevé determinar de manera objetiva y transparente. En adición, estos sistemas están diseñados para entrar en latencia y reactivarse en el momento que se necesita. En el caso del café, es importante reactivarlos antes que inicie la cosecha, para que la descomposición microbológica logre su debido balance y estén listos para operar. En caso se requiera su operación permanente, tendría que buscarse otras materias primas orgánicas que puedan utilizarse fuera de la época de cosecha del café.	Project Coordinator
2. Riesgo de plagas y enfermedades: la ocurrencia de plagas y enfermedades altamente destructivas como la roya, reducirá la producción de café en aproximadamente 50% en los próximos años. Este evento puede reducir el interés de los productores y cooperativas en implementar las actividades del proyecto	Media	Las tres organizaciones que participarán en el proyecto han expresado interés y compromiso (financiando con fondos propios el costo de los bio digestores). La actual crisis del café presenta oportunidades para explorar otras áreas de mejora en la eficiencia, producción y reducción de costos. En adición, estas cooperativas podrán tener acceso a la facilidad de crédito a cargo de Root Capital que está en reestructuración para reactivar al sector después de los daños causados por la roya.	Project Coordinator
3. Precios bajos del café en el mercado internacional	Media	Fuera del marco de la operación, se apoyará al sector cafetalero, mediante una consultoría fuera del marco de esta operación, en la búsqueda de mercados que reconozcan un precio Premium por productos más limpios.	Project Coordinator
4. Sostenibilidad, en cuanto a la dependencia de proveedores externos de tecnología de biogás	Media	El proyecto incluye la capacitación de proveedores locales y de consultores para el diseño, instalación y mantenimiento de estos sistemas.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnologías, guías técnicas y herramientas es el principal pilar de sostenibilidad de este proyecto, formado actores que prestan servicios técnicos al sector café como es el caso del IHCAFE y ONGs locales, así como instancias gubernamentales como es el caso de las unidades municipales ambientales, que son actores permanente y no dependen de las temporalidades de los proyectos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Se debe contar en la formulación de proyecto con un actor que garantice los fondos para la realización de inversiones en infraestructura a través del financiamiento a bajo intereses, ya que por ser tecnologías nuevas en el sector, como lo es el caso de los biodigestores, es necesario un respaldo a las empresas que les permita amortiguar la inversión en un largo plazo.	Relativo a Design	Autor Torres, Mario
2. Los proyectos de promoción de tecnologías que implican inversiones considerables, deben tener en su presupuesto un monto que permita subsidiar parte de la inversión, esto con el fin de facilitar a las cooperativas la adopción de la tecnología.	Design	Torres, Mario