





Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | Coût Total et Source de Financement |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Agence d' Exécution (EA): Consejo de Defensa del Estado | | | |
| Secteur: | | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2538/OC-CH | Montant Courant Approuvé: 2.250.000,00 | Initial BID: 2.250.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | Courant BID: 2.250.000,00 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | Pari Passu: 71,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | RG-P1442 | Solde: 2.250.000,00 | Cofinancement/Pays: 906.100,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | Estimation Initiale: 3.156.100,00 |
| | | | Période d'Amortissement (mois): |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 27-abr-2012 |



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandado mejorada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|-------|---------------|
| Causas con fallo desfavorable para el fisco | % | 17.91 | 2009 | P A | | | 15,00 |
| Causas patrimoniales falladas con resultado desfavorable sobre total de causas patrimoniales falladas | % | 15.08 | 2009 | P A | | 14.00 | 13,00 |

Résultat: Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandante, mejorada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|-------|---------------|
| Causas con fallo desfavorable para el fisco en materia penal | % | 39.60 | 2009 | P A | 37.00 | 34.00 | 30,00 |
| Juicios iniciados en relación a requerimientos admisibles recibidos | % | 61.20 | 2009 | P A | 70.00 | 80.00 | 90,00 |
| Acciones de repetición sobre el total de números de sentencias condenatorias (perseguidas) | % | 0.74 | 2009 | P A | | 40.00 | 50,00 |

Résultat: Calidad jurídica de la acción legal de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|-------|---------------|
| Tasa de reiteración de la corrección interna de los proyectos (escritos) | % | 67.04 | 2009 | P A | | 50.00 | 35,00 |
| Promedio de días entre el estudio de antecedentes y el inicio de las acciones | Días | 47.00 | 2009 | P A | 40.00 | 35.00 | 30,00 |
| Causas que registran solicitud de medidas cautelares sobre el total de causas iniciadas | % | 0.81 | 2009 | P A | 40.00 | | 50,00 |
| Promedio de días entre el ingreso de la solicitud y la entrega del informe | Días | 83.00 | 2010 | P A | 75.00 | | 60,00 |

Résultat: Desempeño de los procesos de gestión del conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorado.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|-------|---------------|
| Uso de las herramientas de business intelligence en la labor de los abogados | % | | 2010 | P A | 30.00 | 60.00 | 80,00 |

RAPPORT DE SUIVI

CH-L1060 - Program for Institutional Modernization of the State Defense Council
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 18/04/2012

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | Desempeño de los procesos de apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE) mejorado. |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2012 | 2013 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|-------|---------------|
| Recursos del presupuesto CDE asociados a centros de costo implementados | % | | 2010 | P A | 50.00 | 80.00 | 100,00 |
| Directivos que utilizan los nuevos procedimientos de gestión de la información | % | | 2009 | P A | 30.00 | 60.00 | 80,00 |
| Personal cuyo perfil de puesto responde a criterios de competencia | % | | 2009 | P A | 30.00 | 60.00 | 80,00 |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|---|------------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|---------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Gestión estratégica y del conocimiento | | | | | | | | | |
| Impactos organizacionales de la mejora de los procesos formulados. | Estudio | | | | 1,00 | | | | 204.000,00 |
| Análisis comparativo de modelos institucionales de gestión jurídica del estado elaborado | Estudio | | | | 1,00 | | | | 145.200,00 |
| Herramienta de business intelligence para recursos para text mining y data mining instalada | Herramienta | | | | 1,00 | | | | 271.500,00 |
| Estrategia comunicacional elaborada | Plan | | | | 1,00 | | | | 18.000,00 |
| Mejora de los procesos de trabajo sustantivos | | | | | | | | | |
| Reingeniería de procesos vinculados a la gestión de juicios implantada | Reingeniería | | | | 1,00 | | | | 227.600,00 |
| Reingeniería de los procesos vinculados a las acciones de cobranza implantada | Reingeniería | | | | 1,00 | | | | 83.000,00 |
| Reingeniería de los procesos vinculados al asesoramiento legal implantada | Reingeniería | | | | 1,00 | | | | 83.000,00 |
| Sistema integrado de causas implantado | Sistema | | | | 1,00 | | | | 1.015.700,00 |
| Desarrollo de sistemas de apoyo | | | | | | | | | |
| Adaptación de la gestión presupuestaria a centros de costo implantada | centros de costo | | | | 1,00 | | | | 17.000,00 |
| Reingeniería de procesos de gestión del personal implantada | Reingeniería | | | | 1,00 | | | | 95.000,00 |
| Reingeniería de procesos de información gerencial implantada | Reingeniería | | | | 1,00 | | | | 59.000,00 |
| Análisis de las competencias técnicas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizado | Estudio | | | | 1,00 | | | | 42.000,00 |
| Gestión y Evaluación | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.261.000,00 |