

PLAN DE ADQUISICIONES

Unidad Ejecutora: Rain Forest Alliance

Nombre del Proyecto: "Incrementando la competitividad de los pequeños productores agro-forestales en Honduras."

Número: HO-L1179

Período: Maya 2017- mayo 2020

Actualizado: Marzo de 2017



No. Ref.	Descripción de la Adquisición	Costo Estimado (US\$)	Método de adquisición	Revisión (Ex-ante / Ex-post)	Fuente de los recursos						Pre-calificación SI / NO	Fechas Estimadas		Revisión Técnica JEP	ESTATUS Pendiente/ Proceso Adj/Cancelado	Comentarios
					FOMIN	%	In Kind	%	RF alliance	%		Publicación Anuncio	Terminación Contrato			
1. Servicios de Consultoría		760,960.00			603,769.00		-		153,126.00							
1.1	Asesor en organización de oferta productiva de las cadenas (1 persona, Especialista B)	92,100.00	CCIN	Ex post	92,100.00	100%			0.00		No	Jun-17			Pendiente	
1.2	Asesor en capacidades empresariales de las PYMES (1 persona, Especialista C)	95,850.00	CCIN	Ex post	95,850.00	100%			0.00		No	Jun-17			Pendiente	
1.3	Especialista en desarrollo y adaptación de la metodología del diagnóstico de las 4 cadenas (1 persona, Especialista G)	13,052.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			13,052.00	100.00%	No	Jun-17		SI	Pendiente	
1.4	Asesoramiento en mercados y vinculación con compradores(1 persona, Especialista D)	88,650.00	CCIN	Ex post	79,785.00	90%			4,800.00	6.02%		Jun-17		SI	Pendiente	
1.5	Diagnóstico d 4 cadenas	12,500.00	CCIN	Ex post	12,500.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
1.6	Estudio de línea base en 4 cadenas	12,500.00	CCIN	Ex post	12,500.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
1.7	Especialista en Alianzas Estratégicas y línea de crédito (1 persona, Especialista E)	45,844.00	CCIN	Ex post	45,844.00	100%			0.00			Jun-17		SI	Pendiente	
1.8	Especialista prácticas de adaptación y mitigación al CC (1 persona, Especialista F)	25,276.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			25,276.00			Jun-17			Pendiente	
1.9	Especialista monitoreo y evaluación (1 persona, Especialista J)	20,720.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			20,720.00			Jun-17			Pendiente	
1.1	Especialista (pedagogo) en desarrollo de materiales de capacitación	20,536.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			20,536.00			Jun-17			Pendiente	
1.11	Especialista diseño de prácticas de mitigación y adaptación CSA (1 persona, Especialista L)	14,212.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			14,212.00			Jun-17			Pendiente	
1.12	Estudio de vulnerabilidad al CC de productores	9,000.00	CCIN	Ex post	9,000.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
1.13	actualización de manuales administrativos	20,000.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			20,000.00			Jun-17			Pendiente	
1.14	Asesor en organización de oferta productiva de las cadenas(1 persona, Especialista A)	11,700.00	CCIN	Ex post	11,700.00	100%			0.00			Jun-17		SI	Pendiente	
1.15	Especialista sistematización de resultados y estudio de caso para la escalabilidad (1 persona, Especialista H)	17,820.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			17,820.00			Jun-17			Pendiente	
1,16	Alineamiento del proyecto con estrategias regionales y globales y escabilidad del BID (1 persona, Especialista I)	16,710.00	CCIN	Ex post	0.00	0%			16,710.00			Jun-17		SI	Pendiente	
	Desarrollo de materiales y herramientas de capacitación	30,000	CCIN	Ex ante	30,000.00	100%						Jun-17			Pendiente	
	Unidad Ejecutora					100%								SI		
1.17	Coordinadora del Proyecto (1 persona, Especialista A)	108,290.00	CD	Ex ante	108,290.00	100%			0.00			Jun-17		SI	Pendiente	
1.18	Analista financiero	28,800.00	CCIN	Ex ante	28,800.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
1.19	Asistente de proyecto	32,400.00	CCIN	Ex ante	32,400.00	100%			0.00			Jun-17		SI	Pendiente	
1.2	Evaluaciones ex-post	25,000.00	CCIN	Ex ante	25,000.00	100%			0.00			Jun-17		SI	Pendiente	

1.21	Evaluación final	20,000.00	CCIN	Ex ante	20,000.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
2. Adquisición de Bienes		9,400.00	CCIN	Ex Ante	9,400.00		0%									
2.1	Adquisición de computadora y proyector	9,400.00	CP		9,400.00	100%					No	Jun-17				
3. Servicios Diferentes de Consultorías		90,150.00	CCII	Ex Post	90,150.00		20,000.00		5,000.00					SI		
3.1	Taller de socialización y validación de planes de mejora (4 cadenas)	16,800.00		Ex ante	16,800.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
3.2	Eventos varios: Implementación de buenas practicas para la adaptación al CC	10,000.00	CP	Ex ante	10,000.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
3.3	Cambios del sistema de información de FAMA	10,000.00	CP	Ex ante	10,000.00	50%	5,000.00	50%	5,000.00	0%		Jun-17			Pendiente	
3.4	Capacitación de oficiales de FAMA	10,000.00	CP	Ex ante	10,000.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
4.5	Talleres productivos de cacao	4,200.00		Ex ante	4,200.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
3.6	talleres sobre post cosecha y respuestas a eventos climáticos	30,000.00		Ex ante	30,000.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
3.7	talleres de socialización del proyecto en las comunidades	2,250.00		Ex ante	2,250.00	100%			0.00			Jun-17			Pendiente	
3.8	Impresión de materiales de capacitación (otros servicios)	6,900.00		Ex ante	6,900.00	100%	15,000.00		0.00			Jun-17			Pendiente	
TOTALES		860,510.00			703,319.00	81.73	20,000.00	2.32	158,126.00	18.38						

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores;

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.