



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O projeto tem seus componentes II e III terminados. O componente I deve ser revisado em função das novas tratativas entre BID e Itaú Unibanco sobre a estratégia de crescimento. Quanto ao desempenho em termos quantitativos, o projeto de expansão do Itaú Unibanco está começando a ser implementado após dois anos e meio que correspondeu ao projeto de fusão entre Itaú e Unibanco.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto com desempenho satisfatório. Após a fusão dos Bancos Itaú e Unibanco, formando-se o Novo Grupo Itaú-Unibanco, a Microinvest resultou na principal e mais estratégica instituição do Grupo para o tema das Microfinanças, no Brasil e nos países da América Latina, onde o Grupo possui maior presença. Adicionalmente, o Grupo Itaú-Unibanco vem elevando sua parceria com o Grupo BID, em especial através do apoio ao FOROMIC e de desenvolvimento de uma cooperação para o tema de "Mulheres Empresárias".

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

No desempenho semestral alguns pontos importantes a relatar: o BSC foi implementado, bem como as políticas de motivação de funcionários. Também realizamos capacitações contínuas e de novas equipes que foram incorporadas à microinvest que conta hoje com um corpo de 70 agentes de crédito e 08 supervisores. O segundo piso, que não está diretamente ligado ao PSR, mas foi incorporado ao projeto também está numa fase de reformulação interna e obteve sucesso em desenvolver uma metodologia de análise de Instituições Microfinanceiras e está revisando a precificação do produto de compra de carteiras para que possamos ter maior competitividade face às intervenções do governo. Por fim, todos os clientes da Microinvest desde julho de 2012 têm gratuitamente um microsseguro prestamista, a carteira já se eleva a mais de 1000 empreendedores.

Uma observação, os números quantitativos do semestre ainda são aproximados. Estamos realizando ajustes no sistema para ter os números de maneira mais precisa

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Fortalecer la capacidad técnica y operativa de Microinvest para expandir sus servicios microfinancieros y alcanzar un mayor número de clientes, en un marco de eficiencia, calidad y sostenibilidad.	P.I.1 Cartera Activa Bruta de crédito a micro y pequeñas empresas (US\$MM)	9.4	14.2	35		59	6	
		Dic 2008	Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012	Jun 2011	
	P.I.2 Número de clientes activos con servicios de microfinancieros.	8832	16000	40000		58000	4462	
		Dic 2008	Dic 2010	Dic 2011		Sep 2012	Jun 2011	
	P.I.3 Cartera de créditos en riesgo (>30 días), menor o igual a:	9.4	7	6.4		6	11	
		Dic 2008	Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012	Oct 2012	
	P.I.4 Eficiencia operacional	37	36	26		22	44	
		Dic 2008	Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012	Dic 2010	
Componente 1: Desarrollo de Productos Microfinancieros y Canales de Distribución Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C1.I.1 Producto de microsseguros implementado en una de las siguientes plazas: Sao Paulo, Rio de Janeiro o resto de la red.	0				1	1	Finalizado
						Sep 2012	Ene 2012	
	C1.I.2 Nuevo producto de tarjeta de efectivo implementado en alguna de las siguientes plazas: Sao Paulo, Rio de Janeiro, resto de la Red de agencias/corresponsalías.	0				1		Finalizado
						Sep 2012		
	C1.I.3 Número de plazas con nuevo producto de microcrédito "por segmento" específico implementado (Sao Paulo, Rio de Janeiro, o el resto de la red de agencias/corresponsales).	0	1	4		9		Atrasado
			Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012		
	C1.I.4 Nuevos canales de distribución de productos financieros implementados, en al menos 3 plazas (Sao Paulo, Rio de Janeiro o resto de la Red)	0	1	3		5	0	Atrasado
			Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012	Oct 2011	
Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad gerencial y organizacional para la gestión de los servicios de microfinanzas	C2.I.1 Manual de políticas y procedimientos de crédito revisado y aprobado.	0				1	1	Finalizado
						Dic 2009	Sep 2009	
	C2.I.2 Área de capacitación cuenta con una metodología de formación para agentes de crédito y supervisores estructurada y testada.	0				1	1	Finalizado
						Dic 2009	Sep 2009	

Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C2.13	Número de agentes capacitados en la metodología de crédito / nuevos productos.	0	100	100		300	55	En curso
				Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012	Oct 2011	
	C2.14	Número de supervisores capacitados en la metodología de crédito / nuevos productos.	0	20	10		40	20	En curso
				Sep 2010	Sep 2011		Sep 2012	Sep 2010	
	C2.15	Equipo operativo alcanza las metas de productividad y calidad de cartera según el Plan de Operaciones aprobado.	0				1	1	Finalizado
							Sep 2010	Dic 2010	
	C2.16	Unidad de auditoría interna estructurada, creada y con responsable nombrado.	0				1	1	Finalizado
							Sep 2010	Ene 2010	
	C2.17	Se cuenta con el balanced score card para la definición estratégica y seguimiento de metas operativas	0				1	1	Finalizado
							Sep 2011	Ene 2012	
Componente 3: Adaptación del Sistema de Información al modelo de negocios de Microinvest Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Sistema informático parametrizado para nuevos productos	0				1	1	Finalizado
							Sep 2010	Sep 2010	
	C3.12	Número de módulos informáticos de gestión (de productos, canales, ciclo de vida de clientes, de agentes de crédito) implementados y generando información oportuna y precisa	0				4	5	Finalizado
							Sep 2012	Feb 2012	
	C3.13	Microinvest mantiene una base de datos con información completa de clientes, productos, canales y agentes de crédito	0				1	1	Finalizado
							Sep 2012	Ene 2012	

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	4	Jun 2009	4	Mar 2009	Logrado
H1	C1. Políticas e metodologias de concessão, acompanhamento e cobrança de clientes desenvolvidas. Implementação das novas politicas junto a equipe operacional.	1	Dic 2009	1	Dic 2009	Logrado
H2	[*] C2. Unidad de auditoria interna (UAI) estructurada, procedimientos desarrollados, responsable contratado y plan de auditoria aprobado.	1	Dic 2009	1	Dic 2009	Logrado
H3	[*] C3. Especificaciones técnicas para los 4 módulos del sistema de información completado y aprobado.	1	Dic 2009	1	Jun 2010	Logrado
H4	C3. Metodologia de capacitação de agentes de crédito revisada.	1	Dic 2009	1	Dic 2009	Logrado
H5	[*] C1/C3. Módulo operacional (ciclo de vida del cliente), módulo gerencial (gestión de agentes de crédito - MIS e Workflow – administración de canales y productos), módulo estratégico (evaluación de productos) e módulo administrativo (gestión de acceso) desarrollados y en fase de teste.	1	Jun 2010	1	Jun 2010	Logrado
H6	C2. Equipes operacionais e "back office" capacitadas nos novos sistemas gerenciais.	1	Jun 2010	1	Jun 2010	Logrado
H7	[*] C1. Concluido estudio de mercado para producto de microseguros, tarjetas de cash y segmentación de clientes por sector.	1	Dic 2010	1	Mar 2011	Logrado tarde
H8	[*] C1. Al menos 4 nuevos canales de distribución se han desarrollado e implementado (con al menos 500 clientes por canal) y generan una cartera activa del canal según el Plan de Implementación de Productos.	1	Dic 2010	1	Mar 2011	Logrado tarde
H9	[*] C1. Diseñados dos productos con sus manuales y sus planes piloto concluidos. Un producto adicional ajustado para un segmento empresarial.	1	Jun 2011	1	Mar 2011	Logrado
H10	[*] C1. Productos microseguros y productos segmentados, se están implementado tienen al menos 200 clientes cada uno. Dos productos adicionales diseñados para segmentos empresariales específicos, y producto de tarjeta de crédito, con sus planes piloto concluidos.	1	Jun 2011	1	Mar 2011	Logrado
H15	[*] Al menos 45.600 clientes activos de créditos a la ME, y una cartera bruta de US\$47 MM y una Cartera en Riesgo <30 días menor al 7%.	1	Sep 2012			
H13	[*] C2. Produtos de cartão de crédito implementados e produtos por segmentos implementados com pelo menos 500 clientes cada. Dois produtos adicionais desenhados para segmentos empresariais.	1	Sep 2012			
H11	[*] C1. Al menos 5 nuevos canales de distribución (acum.) se han desarrollado e implementado (con al menos 500 clientes por canal) y generan una cartera activa del canal según el Plan de Implementación de Productos.	1	Sep 2012			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se producen cambios significativos en la regulación del Banco Central con un efecto negativo para el sector de las microfinanzas.	Bajo	N/A	Superintendente Microinvest
2. Estabilidad política y económica es conducente a la actividad financiera y a la actividad crediticia del sector de las microfinanzas	Bajo	n/a	Superintendente Microinvest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 4			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

O Itaú Unibanco, eleito pelo FT IFC o Banco mais sustentável do mundo está tomando as medidas necessárias para perenizar esse importante projeto: orçamento de expansão aprovado, negociações para conseguir o apoio dos multilaterais e investimento nas equipes para constituir uma verdadeira cultura de microcrédito e microfinanças capaz de impulsionar a escala que se deseja alcançar nos próximos anos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Nunca superestimar a capacidade de um banco, líder de mercado em implementar projetos. O banco, pela legislação brasileira, precisa se resguardar, tomar cuidado com as normas que deve seguir. No entanto passadas as necessárias burocracias, os projetos têm condições de seguir com toda força.

Relativa a
Implementation

Autor
Celentano, Frederico