

ANEXO 4

23/04/14

Ministerio de Hacienda
Programa de Administración Financiera Integrada
Programa Modernización Administración Recursos Públicos BID-1809/OC-DR
Plan de Adquisiciones 2014 al 31/03/14

Id	Actividad	EDT	Recurso	Comienzo	Fin	Financiamiento	Contrapartida	Finan + Contrap.	Ejec. Financiamiento	Por ejec. Financiamiento
	Programa: Programa Modernización Administración Recursos Públicos BID-1809/OC-DR			16/06/10	31/12/14	20,992,154.04	8,835,754.57	29,827,908.61	15,313,419.79	5,678,734.25
	Banco Interamericano de Desarrollo			16/06/10	31/12/14	20,992,154.04	8,835,754.57	29,827,908.61	15,313,419.79	5,678,734.25
	Comprometido			16/06/10	31/12/14	18,447,394.50	8,111,910.17	26,559,304.67	15,313,419.79	3,133,974.71
	Por comprometer			19/10/12	31/12/14	2,544,759.54	723,844.40	3,268,603.94	0.00	2,544,759.54
	Comp: 1. Fortalecimiento MH			05/03/13	31/12/14	380,565.00	431,310.04	811,875.04	0.00	380,565.00
	Asistencia Técnica Internacional			05/03/13	28/06/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Definición de los cargos de la carrera especializada en	1.6.2		05/03/13	28/06/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistencia Técnica Nacional			01/08/13	02/10/14	69,204.00	0.00	69,204.00	0.00	69,204.00
32	Adecuación de los arreglos organizacionales de la	1.7.2	Consultor Funcional Nacional	02/09/13	27/11/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Adecuación de los arreglos organizacionales y de la	1.7.3	Consultor Funcional Nacional	01/08/13	02/10/13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Adecuación de los arreglos organizacionales de la Dir.	1.7.6	Consultor Funcional Nacional	01/08/14	02/10/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Adecuación de los arreglos organizacionales de la TN al	1.7.4	Consultor Funcional Nacional	01/04/14	28/05/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Adecuación de los arreglos organizacionales de la	1.7.5	Consultor Funcional Nacional	01/04/14	28/05/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Valoración de cargos de Ministerio de Hacienda,	1.6.5		03/02/14	29/05/14	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
40	Valoración de cargos de la unidad PAFI integrada al	1.7.10		19/05/14	05/09/14	29,204.00	0.00	29,204.00	0.00	29,204.00
	Equipos y Licencias			04/03/14	31/12/14	311,361.00	431,310.04	742,671.04	0.00	311,361.00
51	Adquisición de central telefónica para el Ministerio de	1.8.8	Desca Caribe SRL	01/05/14	30/09/14	0.00	66,043.00	66,043.00	0.00	0.00
53	Adquisición de licencias de MS Office para DIGECOG 2014	1.8.10	Licencia de MSOffice	27/05/14	27/05/14	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
48	Adquisición de equipos y software de Hacienda	1.8.6.1		04/03/14	04/03/14	61,361.00	10,267.04	71,628.04	0.00	61,361.00
54	Equipamiento de laboratorio de capacitación en CAPGEFI	1.8.11		14/04/14	10/06/14	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	50,000.00
59	Implementación Sistema Informático de Administración de	1.9.1.2		01/08/14	31/12/14	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
62	Implementación Sistema Informático de Planificación y	1.9.2.2		30/06/14	28/11/14	200,000.00	36,000.00	236,000.00	0.00	200,000.00
	Comp: 2. SIGEF Gob. Central			01/01/14	30/12/14	85,000.00	53,100.00	138,100.00	0.00	85,000.00
	Asistencia Técnica Internacional			01/01/14	09/05/14	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
197	Elaboración del reglamento de aplicación de la ley 423-06 en	2.18	Consultor Intl	20/01/14	09/05/14	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
137	Implementación matrices contables NICSP	2.10.7		01/01/14	01/05/14	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	Asistencia Técnica Nacional			02/01/14	30/12/14	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
194	Presupuesto planta 2014 jul-dic comp 2	2.17.6		02/01/14	30/05/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 4

23/04/14

Ministerio de Hacienda
Programa de Administración Financiera Integrada
Programa Modernización Administración Recursos Públicos BID-1809/OC-DR
Plan de Adquisiciones 2014 al 31/03/14

Id	Actividad	EDT	Recurso	Comienzo	Fin	Financiamiento	Contrapartida	Finan + Contrap.	Ejec. Financiamiento	Por ejec. Financiamiento
195	Administrador de sistema operativo 1	2.17.7		03/02/14	29/12/14	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
196	Coordinador de seguridad tecnológica	2.17.8		03/03/14	30/12/14	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	Capacitación			01/04/14	01/05/14	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
202	Capacitación en fundamentos de ITIL	2.20.3		01/05/14	01/05/14	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
203	Capacitación especializada en atención al usuario	2.20.4		01/04/14	01/04/14	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Comp: 3. SIGEF Descentralizado			03/06/13	31/12/14	1,060,423.17	124,381.36	1,184,804.53	0.00	1,060,423.17
	Asistencia Técnica Internacional			02/12/13	01/12/14	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
267	Diseño Estrategia BCP/DRP, Plan de Continuidad de	3.3.5.2	Firma Consultora	01/05/14	01/12/14	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
266	Proceso de contratación de firma	3.3.5.1	Firma Consultora	02/12/13	30/04/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Consultoría en Estrategia de implementación de BPM	3.4.8.3		02/06/14	30/06/14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	Asistencia Técnica Nacional			01/04/14	29/12/14	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	50,000.00
321	Acompañar a instituciones en la operación del SIGEF durante la	3.5.14		01/04/14	30/05/14	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
330	Socialización del modelo de procesos SIAFE e innovaciones	3.6.3.2		01/05/14	05/12/14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
341	Presupuesto planta 2014 jul-dic comp 3	3.8.6		02/06/14	29/12/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación			06/02/14	31/07/14	112,378.00	0.00	112,378.00	0.00	112,378.00
230	Desarrollo Arquitectura e implementación plataforma de DW	3.1.7		06/02/14	31/07/14	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
304	Asistencia a conferencia internacional sobre BPM	3.4.8.2		14/07/14	28/07/14	12,378.00	0.00	12,378.00	0.00	12,378.00
	Equipos y Licencias			03/06/13	31/12/14	437,460.64	119,381.36	556,842.00	0.00	437,460.64
326	Divulgación y socialización del Programa	3.6.1	Equipos y articulo promoción	03/06/13	31/12/14	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
218	Adquisición de software DW, BI y soporte a programación	3.1.3.1	Software de programación	03/03/14	02/06/14	127,118.64	22,881.36	150,000.00	0.00	127,118.64
253	Solución de backup para virtualización	3.3.3.3		03/02/14	03/03/14	35,000.00	6,300.00	41,300.00	0.00	35,000.00
262	Actualización licencias de software de oficina y MS-Project para el	3.3.4.8		01/05/14	30/06/14	55,342.00	0.00	55,342.00	0.00	55,342.00
273	Virtualización de servidores para integración con tecnología de	3.3.8		04/08/14	28/11/14	40,000.00	7,200.00	47,200.00	0.00	40,000.00
274	Adquisición e instalación Herramienta de Monitoreo de	3.3.9		06/01/14	02/06/14	180,000.00	33,000.00	213,000.00	0.00	180,000.00
	No Programado			02/01/14	01/12/14	230,584.53	0.00	230,584.53	0.00	230,584.53
343	Disponibilidad financiera comp3	3.9		02/01/14	01/12/14	230,584.53	0.00	230,584.53	0.00	230,584.53
	Comp: 4. Sistema de Compras			19/10/12	27/10/14	413,038.37	0.00	413,038.37	0.00	413,038.37
	Asistencia Técnica Internacional			19/10/12	27/10/14	165,702.00	0.00	165,702.00	0.00	165,702.00
379	Estrategia en sistemas nacionales de compras	4.2.3.9	Consultor Intl DGCP	05/05/14	27/10/14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

ANEXO 4

23/04/14

Ministerio de Hacienda
Programa de Administración Financiera Integrada
Programa Modernización Administración Recursos Públicos BID-1809/OC-DR
Plan de Adquisiciones 2014 al 31/03/14

Id	Actividad	EDT	Recurso	Comienzo	Fin	Financiamiento	Contrapartida	Finan + Contrap.	Ejec. Financiamiento	Por ejec. Financiamiento
407	Experto en políticas de compras para el sector público	4.4.2.1	Consultor Intl DGCP	07/04/14	09/06/14	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
408	Experto en temas logísticos y almacenaje en el sector	4.4.2.2	Consultor Intl DGCP	07/04/14	09/06/14	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
441	Aplicación Modelo de Gestión del Desempeño Institucional	4.4.13		19/10/12	20/03/13	43,902.00	0.00	43,902.00	0.00	43,902.00
	Asistencia Técnica Nacional			01/07/13	27/10/14	188,439.00	0.00	188,439.00	0.00	188,439.00
349	Definición desarrollo e implantación del sistema de	4.1.4	Germania Estévez	01/07/13	30/05/14	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
417	Programador	4.4.2.11	Consultor Nac. DGCP	03/03/14	20/10/14	13,659.00	0.00	13,659.00	0.00	13,659.00
425	Líder Unidad de Proyectos	4.4.3.2	Consultor Nac. DGCP	02/01/14	30/06/14	13,659.00	0.00	13,659.00	0.00	13,659.00
405	Asistencia Técnica en FI de alto nivel para la DGCP	4.4.1.2		14/04/14	06/10/14	39,930.00	0.00	39,930.00	0.00	39,930.00
424	Líder Unidad de administración de proyectos. (continuar consultoría	4.4.3.1.2		05/05/14	27/10/14	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00
444	Unidad de proyectos de cooperación internacional	4.4.14.2		02/06/14	24/10/14	19,767.00	0.00	19,767.00	0.00	19,767.00
445	Coordinación de veeduría ciudadana	4.4.15		05/05/14	27/10/14	75,349.00	0.00	75,349.00	0.00	75,349.00
448	Disponibilidad comp. 4	4.6		02/01/14	23/06/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación			01/10/13	26/03/14	58,897.37	0.00	58,897.37	0.00	58,897.37
435	Fortalecimiento Marco Normativo de Compras	4.4.7		01/10/13	29/11/13	36,299.00	0.00	36,299.00	0.00	36,299.00
436	Capacitación en derecho Administrativo	4.4.8		26/12/13	26/03/14	22,598.37	0.00	22,598.37	0.00	22,598.37
	Comp: 5. Fortalecimiento CGR			03/02/14	31/10/14	425,625.00	0.00	425,625.00	0.00	425,625.00
	Asistencia Técnica Nacional			03/02/14	05/08/14	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
451	-Diagnóstico y diseño conceptual del Régimen de	5.1.1	Consultor nacional CGR	03/02/14	05/05/14	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
461	-Contratación Consultor Plan de Recuperación de Desastres	5.3.1	Consultor nacional CGR	06/05/14	05/08/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	-Contratación Consultor Plan de Continuidad de Negocios	5.3.2	Consultor nacional CGR	03/02/14	05/05/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación			03/02/14	30/10/14	319,625.00	0.00	319,625.00	0.00	319,625.00
463	-Capacitación Personal Infraestructura, Redes y Base	5.3.3	Consultor nacional CGR	01/05/14	30/10/14	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
471	Capacitación de 300 Auditores I y Auxiliares de Auditoría en	5.6.1	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
472	Capacitación de 95 auditores II Planificación de Auditoría	5.6.2	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
478	Capacitación de 200 auditores (Encargados y Aud. III) en	5.6.6	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
479	Capacitación de 160 auditores (Encargados) en Dirección y	5.6.7	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
482	Contratación de un profesional especializado en investigación	5.7.1	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
483	Capacitación de 40 Auditores (Auditorías Especiales) en	5.7.2	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00

ANEXO 4

23/04/14

Ministerio de Hacienda
Programa de Administración Financiera Integrada
Programa Modernización Administración Recursos Públicos BID-1809/OC-DR
Plan de Adquisiciones 2014 al 31/03/14

Id	Actividad	EDT	Recurso	Comienzo	Fin	Financiamiento	Contrapartida	Finan + Contrap.	Ejec. Financiamiento	Por ejec. Financiamiento
484	Capacitación de 40 Auditores (Auditorías Especiales) en	5.7.3	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
485	Capacitación de 40 Auditores (Auditorías Especiales) en	5.7.4	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
487	Capacitación de 40 Auditores (Auditorías Especiales) en	5.7.6	Empresa nacional CGR	02/06/14	30/10/14	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
488	Capacitación de 40 Auditores (Auditorías Especiales) en	5.7.7	CAGEFI	02/06/14	30/10/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
493	Capacitación de 15 Auditores en Auditoría Medioambiental	5.8.1	Consultor internacional CGR	02/06/14	30/10/14	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
469	Capacitación de 800 servidores públicos (incluye funcionarios	5.5.2	Evento Capacitación (6)	01/05/14	31/07/14	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
468	Impresión de la Guía técnica para la evaluación de	5.5.1	Impresión folletos (500)	01/05/14	02/06/14	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
496	Seminario de Oratoria Moderna	5.8.4	Enfoque	01/05/14	02/06/14	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00
477	-Capacitación de 320 auditores y auxiliares Introducción al Control	5.6.5.2		02/06/14	30/10/14	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	35,286.00
500	Disponibilidad para capacitaciones, Liberado del	5.8.6		03/02/14	02/10/14	22,911.00	0.00	22,911.00	0.00	22,911.00
	Equipos y Licencias			13/03/14	31/10/14	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
459	Adquisición Aplicación Sistema de Documentación Institucional	5.2.4		13/03/14	31/10/14	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	Comp: 6. Equipo de Coordinación			01/05/14	28/11/14	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Asistencia Técnica Nacional			01/05/14	28/11/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Presupuesto planta 2014 jun-dic comp 6	6.5.5		01/05/14	28/11/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación			01/10/14	30/10/14	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
533	Congreso PMI en Gestión de Proyectos	6.8		01/10/14	30/10/14	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Comp: 7. Seguimiento			11/03/14	15/12/14	55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	55,300.00
	Asistencia Técnica Internacional			11/03/14	11/03/14	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
538	Seguimiento	7.2		11/03/14	11/03/14	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
	Costo de Funcionamiento			15/12/14	15/12/14	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
539	Taller de Cierre del Programa	7.3		15/12/14	15/12/14	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
	Comp: 8. Auditorías			31/12/13	31/12/14	64,808.00	3.00	64,811.00	0.00	64,808.00
				31/12/13	31/12/14	64,808.00	3.00	64,811.00	0.00	64,808.00
542	Auditorías 2013-2014	8.2		31/12/13	31/12/14	64,808.00	3.00	64,811.00	0.00	64,808.00
	Comp: 9. Evaluaciones			02/06/14	30/09/14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
				02/06/14	30/09/14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
545	Evaluación final	9.2		02/06/14	30/09/14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

ANEXO 4

23/04/14

Ministerio de Hacienda
Programa de Administración Financiera Integrada
Programa Modernización Administración Recursos Públicos BID-1809/OC-DR
Plan de Adquisiciones 2014 al 31/03/14

Id	Actividad	EDT	Recurso	Comienzo	Fin	Financiamiento	Contrapartida	Finan + Contrap.	Ejec. Financiamiento	Por ejec. Financiamiento
	Comp: 10 Imprevistos			02/01/14	01/12/14	0.00	115,050.00	115,050.00	0.00	0.00
				02/01/14	01/12/14	0.00	115,050.00	115,050.00	0.00	0.00
546	Imprevistos	10		02/01/14	01/12/14	0.00	115,050.00	115,050.00	0.00	0.00
	Banco Mundial			30/03/11	20/08/14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00