

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

## 01/01/2020 - 06/30/2020

### SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: ME-T1409

Número de suboperación: ATN/ME-17550-ME

Nombre del proyecto: Efficient Social Services for Vulnerable Populations in Jalisco through Responsible Artificial Intelligence

Propósito:

País administrador	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
MEXICO	MEXICO	A	

Agencia ejecutora: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Líder de equipo: ESTRELLAP

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación: 2019 - 09 - 05

Fecha de firma: 2019 - 11 - 27

Primera fecha de desembolso: 2020 - 08 - 12

Plazo de ejecución original:

Plazo de ejecución actual:

Plazo original de último desembolso: 2023 - 05 - 27

Plazo actual de último desembolso: 2023 - 05 - 27

### SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

Although the agreement between BID and the execution agency (Tec de Monterrey) was signed 23 nov 2019, the pre-requirements for initial disbursement(desembolso inicial) were met by July 2020. Hence there we no project activities during the period Jan - Jun 2020. The first proper report of activities against milestones and goals will be in the period July-December 2020

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

### SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Componente 1: Generación de alianzas y desarrollo de capacidades

Peso 26% Calificación ~not selected~

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Participantes en modelo para formación de funcionarios, academia y otros actores clave en IA para impacto social	0	120 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress
I2 Número de referencias a (digitales y físicas) en medios)	0	100 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress
I3 Número de participaciones en eventos nacionales e internacionales (equipo)	0	50 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress

C2 : Componente 2: Desarrollo de casos de uso basados en IA responsable Peso 30% Calificación ~not selected~

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Número de pruebas de concepto/experimentos basados en IA desarrollados	0	30 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress
I2 Número de casos de uso de IA adoptados para la prestación de servicios sociales (con protocolos de intervención)	0	10 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress
I3 Número de casos de uso de IA para la prestación de servicios sociales escalados masivamente	0	3 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress
I4 Número de funcionarios y trabajadores de última línea formados e involucrados en los experimentos piloto Documentos publicados (estudios, mejores prácticas, aprendizajes, etc.)	0	400 ( 2022 - 11 - 27)	0 ( 2020 - 07 - 02)	In progress

C3 : Componente 3: Fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de IA responsable Peso 26% Calificación ~not selected~

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
<b>I1</b> Talleres de integración y de levantamiento de capital	0	<b>20</b> ( 2022 - 11 - 27)	<b>0</b> ( 2020 - 07 - 02)	In progress
<b>I4</b> Número de Startups beneficiadas por apoyo a emprendedores, entrenamiento, talleres u otras actividades	0	<b>100</b> ( 2022 - 11 - 27)	<b>0</b> ( 2020 - 07 - 02)	In progress
<b>I2</b> Conferencias internacionales	0	<b>2</b> ( 2022 - 11 - 27)	<b>0</b> ( 2020 - 07 - 02)	In progress
<b>I3</b> Charlas y hackathones	0	<b>39</b> ( 2022 - 11 - 27)	<b>0</b> ( 2020 - 07 - 02)	In progress
<b>I5</b> Startups que participan directamente en los casos de uso vendiendo su producto/servicio	0	<b>9</b> ( 2022 - 11 - 27)	<b>0</b> ( 2020 - 07 - 02)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones Previas / Prior Conditions	1	1	2020 - 05 - 27	2020 - 07 - 24	Achieved
2 Talleres para el Desarrollo del Modelo fAIr v1	2	0	2020 - 12 - 31		Pending
Primera recomendación de lineamientos (marco) regulatorios	1	0	2021 - 06 - 30		Pending
Talleres de formación de capacidades para funcionarios públicos	4	0	2021 - 12 - 31		Pending
Programa de Aceleración	1	0	2022 - 06 - 30		Pending
Caso de uso como política pública	1	0	2022 - 12 - 31		Pending
Habitantes Beneficiados	1	0	2023 - 04 - 30		Pending

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?

Delay in fullfilling initial conditions due to changes in the priorities of one of the stakeholders (the Government of Jalisco, General Coordination of Government Innovation). The State of Jalisco had to re-orient attention and funds to pressing needs (both sanitary and economic) related to COVID-19, so the executing agency had to re-scope the project.

## SECCIÓN 4: RIESGOS

Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 0 IN EFFECT RISKS: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0					

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]