



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

I. INFORMACION BASICA(MONTO EN US \$ MILLONES)					
País: El Salvador Agencia Ejecutora(EA): ANDA Ventanilla: I El proyecto ha sido reformulado: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (Si es Si vea la sección V)	Nombre del Proyecto: Programa Marco Regulatorio y Reforma Empresarial en el Subsector Agua Potable y Saneamiento TC Number: TC9801425 AT Numero: MIF-AT-175 ATN/ATC No. (s) ATN/MT-5977-ES	Fecha de aprobación de Donantes: 27 MAYO/98 Fecha de firma del Contrato: 28 MAY 99 Fecha de validez del contrato: 23/02/01 Fecha de elegibilidad para desembolso: N/A Fecha original para ultimo Desembolso: 23/02/05 Fecha actual para ultimo desembolso: 23/08/05			
CO Especialista: Hernán Romero Ch Personal asignado en la Sede: Ricardo Quiroga Fecha de la ultima revisión: 30-Junio-2001 Fecha de Ultima Revisión por el representante: 15-Julio-2001	Meses en ejecución De aprobación: 37 De la firma: 25 Extensiones acumul.Fecha de último desembolso Fecha de desembolsos(meses): 0.0 % Desviación de la fecha original de desembolsos periodo: 0%	Monto Original de la TC: 2.4 Monto Actual: 2.4 Desembolsado: 0.0 % Desembolsado: 0.0 % Contraparte: 900.000	TC Modalidad: <input type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO (IP)					
Componentes/Productos:	Indicadores claves de desempeño:	Clasificación del componente			
		HS	S	U	VU
1. Reforma Empresarial 2. Establecimiento del Marco Regulatorio del Subsector Agua Potable y Saneamiento	1.1 Unidades Operacionales Independientes (UOI's) , conformadas y operando como empresas municipales de gestión pública o privada o mixtas de acuerdo al Plan de de Descentralización a acordado con ANDA 1.2 Los sistemas que han sido descentralizados o bajo gestión de (PSP) por ANDA se encuentran operando descentralizadamente 2.1 Contratos de prestación de servicios de agua potable aprobados e implementados con operadores independientes. 2.2 Sistema de tarifas, fomento y asignación de subsidios aprobados				
Supuestos relacionados a la implementacion de cada componente 1. Proceso de descentralización de sistemas de agua potable y saneamiento iniciado 2. Que existe interés del sector privado y municipal de manejar los sistemas 3. Aceptación social de las reformas bajo la modalidad de descentralización Clasificación Resumen de Supuestos:		Probabilidad			
		Alta		Baja	
		X X		X	
		X			
Clasificación Resumen del Progreso en la Ejecución (PE): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

☐ Muy Satisfactorio (MS)

☐ Satisfactorio (S)

☐ Insatisfactorio (U)

☐ Muy Insatisfactorio (MU)

Nota: Este proyecto no se califica debido a que no se ha inicializado aún. No obstante, a partir de lproceso de reformulación, se considera satisfactorio [S] el avance .

III. REALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (DO)

Objetivo de Desarrollo del Proyect(s):	Indicador Clave de desempeño:	Classification			
		MS	S	U	MU
1.Modernización y establecimiento de los mecanismos de Gestión para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento 2.Formulacion de una estrategia y plan de actividades prioritarias para apoyar el proceso de descentralización que facilite la gestión optima y promociione la participación del sector privado, por medio de la conformación de empresas descentralizadas y desconcentradas.	1. Mecanismos ágiles de Gestión para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento funcionando 2.Unidades Operativas Independientes a nivel Nacional, dentro de un proceso de gestión óptima de los sistemas de agua potable y saneamiento,con indicadores de gestión técnico-financieros definidos, operando.				
Supuesto Relacionado a los Objetivos de Desarrollo (DO):		Probabilidad			
		Alta		Baja	
1. Vigencia del Marco Regulatorio del Subsector Agua Potable y Saneamiento fortalecido y operando, por medio de contratos a prestadores de servicio independientes.		X			
2. Estructuras empresariales independientes prestadoras de servicios de Agua potable operando		X			
3. Política tarifaria y fomento establecida para promover la eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable		X			
Clasificación Resumen de Supuesto de los Objetivos de Desarrollo		X			
Clasificación de la expectativa de cumplimiento de los objetivos de Desarrollo de (DO):					
<input type="checkbox"/> Alta Probabilidad (AP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Baja Probabilidad (BP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
Detalle de los Factores Principales sobre los cuales se basa la clasificación de (OD) :					
1.0 El Gobierno de El Salvador, por medio de ANDA ha iniciado desde 1999 un proceso de descentralización de los sistemas Reconstruidos y Rehabilitados .					

Annex 2

IV. ACTUALIZACION DE LOS PROBLEMAS DEL PROYECTO

Verifique las razones claves para la clasificación Insatisfactorio/Muy Insatisfactorio IP Clasificación o Baja Probabilidad/Improbable DO		
<input type="checkbox"/> Aprobación Legislativa	<input type="checkbox"/> Desempeño de Consultores	<input type="checkbox"/> Problemas Ambientales
<input type="checkbox"/> Compromisos del Prestatario	<input type="checkbox"/> Coordinación Inter-Agencial	<input type="checkbox"/> Sobre Costos
<input type="checkbox"/> Escasez de Fondos de Contrapartida	<input type="checkbox"/> Desempeño Proveedores/Contratistas	<input type="checkbox"/> Calificación de Auditoria Externa
<input type="checkbox"/> Capacidad Institucional Agencia Ejecutora	<input type="checkbox"/> Diseño Proyecto/Componentes	<input type="checkbox"/> Cambios de Políticas
<input type="checkbox"/> Cambios en la Agencia ejecutora	<input type="checkbox"/> Retraso cumplim. condiciones contractuales	<input type="checkbox"/> Cambios Organizacionales
<input type="checkbox"/> Oposición Política	<input type="checkbox"/> Eficiencia Banco(retraso respuestas)	<input type="checkbox"/> Cambios Personal de la Unidad Ejecutora
<input type="checkbox"/> Deficiencia del equipo de la ejecutora	<input type="checkbox"/> Dificultades Adquisiciones	<input type="checkbox"/> Otros (ver problemas , sección VI)



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

V. SITUACION DEL PROYECTO

Progresos a la fecha en la implementación de cada componente(Incluyendo los supuestos IP, si es aplicable)

1. La aprobación de la Cooperación Técnica por la Asamblea Legislativa por medio de D. L 324 del 23 /02/01, bajo la modalidad de reorientación de los recursos para enfrentar la reconstrucción.
2. A la fecha, se tiene la tercera versión del contrato modificatorio concensado entre LEG/RE2/EN2/COF/CES/ANDA y al presente, con el fin de asegurar que el proceso de aprobación de la modificación no tenga dificultades, la reformulación correspondiente se encuentran en consideración con las unidades involucradas (ANDA, Min. de Hacienda y Secretaría Técnica de la Presidencia).
3. ANDA con asesoría de COF/CES, ha presentado tres de las cinco condiciones previas a primer desembolso.
4. La Misión de Revisión de proyectos del FOMIN recomendó que el contrato modificatorio debería estar firmado y vigente antes del 31 de julio del 2001. De acuerdo a lo programado, la Unidad Ejecutora deberá haber logrado el cumplimiento de condiciones previas e iniciado la ejecución del programa de Marco Regulatorio y Reforma Empresarial en el Subsector de Agua a más tardar el 30 de septiembre del 2001.

Situación actual de cada supuesto relacionado con los objetivos

1. El interés del Gobierno Central es notorio de iniciar el proceso de Reconstrucción y Rehabilitación de los sistemas afectados por los recientes terremotos, esto ha obligado a replantear la estrategia de ejecución de la ATN.

Cumplimiento de condiciones contractuales en tiempo (si es aplicable)

De las cinco condiciones previas a primer desembolso se han presentado tres para su cumplimiento, faltando por presentar las siguientes: informe jurídico para la validez y entrada en vigencia del convenio. El cumplimiento de estas condiciones depende de la suscripción del contrato modificatorio.

“Opinión calificada “de los auditores externos

Reformulación : (si es aplicable) : Fecha de la última reformulación EN PROCESO . Descripción resumida:

El proceso de reformulación se ha iniciado y la propuesta no cambia los objetivos generales de la operación, pero modifica el enfoque y los medios para lograr dichos objetivos. El nuevo enfoque queda definido por las nuevas condiciones que surgen como resultado de los terremotos: El marco de la reconstrucción y la necesidad de atender los municipios afectados, dando prioridad a los más pequeños y dañados. El enfoque de reconstrucción a nivel de sector agua potable y saneamiento, implica rehabilitar sistemas y dejarlos operando en forma sostenible, bajo esquemas de gestión descentralizados viables, por medio de estructuras empresariales de operación autónomas que sean sostenibles financieramente, reguladas técnicamente según contrato y que se rijan por medio de indicadores de gestión y metas de cobertura y calidad del servicio.

Lecciones aprendidas (si es aplicable):

Problemas potenciales (si es aplicable):

La ratificación de parte de la Asamblea Legislativa de la Operación del contrato modificatorio podría demorarse. Aprobación por la Asamblea Legislativa de los recursos de contrapartida en el presupuesto extraordinario podría demorarse.

VI. PROBLEMAS Y ACCIONES

<u>Problema</u>	<u>Acción</u>	<u>Unidad responsable</u>	<u>Fecha para cumplir la acción</u>	<u>Cumplimiento</u>
				[] []



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

