





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

**LOGROS** Aportes en USD\$: 34 mil de municipio al Plan Desarrollo Concertado (PDC). 60 mil de 6 Emprendimientos (E) rentables. 25 mil de empresa privada en Centro Desarrollo Empresarial (CDE). 20 mil en capacidades de 20 graduados en diplomados al PDC y E. De grupos de interés: 190 mil en Clúster Mini Centrales Hidroeléctricas (MCH) y 2 Cooperativas de servicios Eléctricos con 1500 socios. 40 mil en Perfil reforestación. 20 mil en Formación caficultura 20 jóvenes y 4 mil en Plan de comunicación articulado con PDC

**DIFICULTADES** Retrasos: Saneamiento físico legal de propiedad de MCH.

Causas: Procedimientos administrativos burocráticos de entidades.

Acciones: Consultoría especializada en aspecto legal, administrativo, técnico y contable del clúster de MCH

**RIESGOS/MITIGACIÓN:** Intereses partidarios de gobernantes/concertación social.

**PERSPECTIVAS:** Grupos de Interés articulan ejes estratégicos del Programa a PDC y CDE

### ACCIONES DE ÉNFASIS PARA LOGRO DEL PROPÓSITO

1 Fortalecimiento Grupo Gestor del CDE y Grupos de Interés para articulación de 6 ejes estratégicos y transversales.

2. Gestión y Monitoreo de contrapartidas.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

C2. Inicio de funciones de CDE JAEN EMPRENDE para generar fondos y promover emprendimientos.

### LOGROS

C1 60 pasantes a Medellín involucrados en Grupos de Interés: PDC, CDE, Clúster MCH, Corporación Alto Maraón, Formación en DTL y Empresarismo. C2 Sistematización de Programa de Planes de Negocios. Centro de Desarrollo Empresarial en constitución legal y recaudación de fondo económico. Diplomados en diseño por Universidades con aportes locales. 4 emprendimientos en consolidación. C3 Aportes grupos de interés para clúster de MCH. C4. Nueva promoción de Formación en Caficultura y avance a nivel intermedio C5 Negociación con Radio Maraón para asumir y dirigir observatorio.

### DIFICULTAD

Retrasos: C2 Aportes monetarios de Grupo de Interés CDE C3 Saneamiento físico legal de propiedad de MCH y terrenos. C5 Plan comunicacional para el DTL

**Causas**

C2 Procesos burocráticos de instituciones públicas para desembolsos económicos.

C3 Imprevistos jurídicos de saneamiento de la propiedad de MCH.

C5 Dispersión y escasa formación de actores comunicacionales en DTL

**Acciones**

C2 Cofinanciamiento de empresa privada, Rifa de Megacanasta “Jaén Emprende”.

C3 Coordinaciones con municipios para sanear propiedades de MCH.

C5 Incorporación al Grupo de Interés y propuesta de capacitación en DTL

**RIESGOS/MITIGACIÓN:**

**PERSPECTIVAS:** CDE Jaén Emprende como vitalizador DTL.

**ACCIONES PARA LOGRO DEL PROPÓSITO**

C1 C4. Fortalecer alianzas: UGEL, Cooperativas, Empresas, Entidades académicas, Gobierno Local y Regional

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

**SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS**

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Contribuir al desarrollo económico sostenible de las provincias de Jaén y San Ignacio y zonas de influencia, a partir de la complementación de esfuerzos de los principales actores locales, en torno a una instancia de diálogo social permanente.	<b>P.I1</b> La implementación de 3 proyectos habilitadores de la competitividad empresarial, reportando satisfactoriamente los indicadores de desempeño de sus respectivos planes de negocios. Haber identificado 6 proyectos adicionales.	0				3 Mar 2012	2 Mar 2012	
	<b>P.I2</b> El establecimiento de un programa de incubación y acompañamiento de 150 emprendimientos locales con alto pronóstico de sostenibilidad competitiva, habiendo logrado no menos de 5 empresas graduadas y 80 empresas o unidades económicas con planes de mejora ejecutados.	0				150 Mar 2012	0 Oct 2009	
	<b>P.I3</b> La ejecución de 40 planes de mejora con enfoque DTL en entidades educativas, municipios y/o unidades económicas agropecuarias.	0				40 Mar 2012	0 Oct 2009	
	<b>P.I4</b> El incremento en un 10% de la productividad (media como producción por hectárea) de 1000 familias caficultoras atendidas por el proyecto con respecto a la Línea de Base.	0				10 Mar 2012	0 Oct 2009	
<b>Componente 1:</b> Formación de competencias en desarrollo territorial local (DTL) <b>Peso:</b> 0% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.I1</b> Planes de mejora diseñados y haber ejecutado 30 planes en escuelas municipios y/o extensionistas en empresas o unidades económicas atendidas.	0				60 Mar 2011	60 Dic 2011	Finalizado
	<b>C1.I2</b> Haber presentado dos propuestas a entidades educativas superiores técnicas profesionales, para modificar currículos de formación técnica profesional en carreras impartidas localmente, introduciendo materias pertinentes a las necesidades y potencialidades económico - productivas del territorio.	0				2 Mar 2011	0 Mar 2011	Atrasado
	<b>C1.I3</b> Haber graduado 3 promeciones: Una de docentes, una de funcionarios/as públicos y una de extensionistas con enfoque DTL, y haber certificado al menos tres capacitadores(as) locales en competencias de gestión y fomento de DTL	0				3 Mar 2012		Atrasado
	<b>C1.I4</b> Haber diseñado 80 planes de mejora y haber ejecutado 40 planes en escuelas, municipios y/o extensionistas en empresas o unidades económicas atendidas.	0				80 Mar 2012		Atrasado
<b>Componente 2:</b> Promoción de la capacidad innovadora y emprendedora y el apoyo a nuevos emprendimientos	<b>C2.I1</b> Haber implementado un modelo local de incubación de nuevos negocios, con participación de entidades públicas, privadas y de educación superior en su	0				1 Mar 2011		Atrasado
	<b>C2.I2</b> Haber recibido, mediante convocatorias tipo concursos, 120 perfiles de negocio para nuevos emprendimientos	0				120	97	Atrasado

<b>Peso:</b> 0%		presentados					Mar 2011	Mar 2011	
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.13</b>	Haber realizado la preincubación de 24 nuevos emprendimientos e iniciado la incubación de 8 emprendimientos con participación de al menos un 50% de miembros de familias de agricultores/as	0				24 Mar 2011	28 Mar 2011	Finalizado
	<b>C2.14</b>	Haber constituido un fondo de capital semilla administrado localmente, con aportes de contrapartida local de al menos un 50% del monto original del fondo y/o negociado con entidades financieras locales y fondos de garantía	0				1 Mar 2011	0 Mar 2011	Atrasado
	<b>C2.15</b>	Haber logrado de 5 nuevos emprendimientos incubados comiencen a vender bienes y/o servicios, en conformidad a sus respectivos planes de negocios.	0				5 Mar 2012		Atrasado
	<b>C2.16</b>	Haber ejecutado 80 planes de mejora en empresas o unidades económicas atendidas	0				80 Mar 2012	20 Jul 2011	En curso
	<b>C2.17</b>	15 consultores empresariales certificados	0				15 Mar 2012		Atrasado

<b>Componente 3:</b> Soluciones público-privado para elevar la competitividad local	<b>C3.11</b>	Haber cumplido, para los 3 proyectos habilitadores seleccionados, la fase de preinversión: estudios de factibilidad (se puede seleccionar, en acuerdo con el Banco, uno, dos o tres proyectos habilitadores a ejecutar	0				3 Jun 2010		Atrasado
<b>Peso:</b> 0%	<b>C3.12</b>	Para el o los proyectos a ejecutar, haber acordado un modelo de operación sostenible con los compromisos requeridos para ello, en términos de aporte y participación de actores locales.	0				1 Sep 2010		Atrasado
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.13</b>	Haber implementado la inversión y puesta en marcha de proyectos habilitadores de infraestructura, soporte tecnológico y/o asociación empresarial productiva y modelos empresariales. Asimismo, haber identificado 3 proyectos adicionales.	0				3 Mar 2012		Atrasado
	<b>C3.14</b>	Haber movilizado por concepto de inversiones asociadas a estos proyectos habilitadores, aportes de contrapartida, públicos y privados, por al menos US\$300.000,00, buscando involucrar a entidades financieras locales.	0				300000 Mar 2012		Atrasado

<b>Componente 4:</b> Adecuación de la oferta educativa local	<b>C4.11</b>	Haber diseñado la malla curricular para dos nuevos oficios articulados con las necesidades productivas de la región, basada en el encuentro entre necesidades productivas y vocaciones laborales.	0				2 Mar 2010	2 Mar 2010	Finalizado
<b>Peso:</b> 0%	<b>C4.12</b>	Haber realizado y discutido un diagnóstico de las brechas entre la demanda local proyectada y la oferta de formación técnica y profesional y de las reformas y mejoras curriculares necesarias y posibles, así como haber formulado un plan de trabajo para su abordaje.	0				1 Sep 2009	1 Abr 2010	Finalizado
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.13</b>	Haber logrado, en al menos dos institutos de formación técnica profesional, la implementación de nuevas mallas curriculares, en función de las necesidades y potencialidades económico productivas del territorio y de las expectativas de la población juvenil. con al menos una promoción, en cada uno, iniciando su carrera con el nuevo currículo.	0				2 Mar 2012		Atrasado

<b>Componente 5:</b> Monitoreo del programa y desarrollo del observatorio virtual de buenas prácticas en DTL	<b>C5.11</b>	Haber implementado una red que actúe como observatorio virtual con entidades locales para la identificación, caracterización y promoción de buenas prácticas en DTL.	0				1 Mar 2010	1 Mar 2010	Finalizado
<b>Peso:</b> 100%	<b>C5.12</b>	Haber realizado un taller de avance y difusión de resultados intermedios, próximos pasos y condiciones para la sostenibilidad ex-post de las acciones implementadas por el proyecto. Al menos 100 asistentes de los ámbitos público, privado y educativo locales evalúan positivamente el taller	0				100 Ene 2011		Atrasado
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.13</b>	Haber realizado un taller de cierre con presencia de al menos 40 representantes públicos y educacionales regionales y locales y al menos 80 representantes del ámbito productivo y emprendedor local, a objeto de presentar resultados finales, lecciones aprendidas y condiciones de sostenibilidad y replicabilidad a futura.	0				120 Mar 2012		Atrasado
	<b>C5.14</b>	Haber realizado la difusión de los resultados del proyecto en reuniones específicas con: (i) representantes de la administración pública regional, provincial y local, (ii) representantes de la comunidad empresarial, académica y educativa local; y (iii) líderes y representantes de asociaciones y comunidades de productores locales	0				3 Mar 2012		Atrasado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Sep 2009	7	Ago 2009	Logrado
H1 Presentación del Diagnóstico de Brechas entre la oferta educativa y demanda local productiva. Reprogramado	1	Mar 2010	1	May 2010	Logrado tarde
H2 Red de entidades locales implementada para el observatorio virtual de buenas prácticas en DTL. Reprogramado	1	Mar 2010	3	Mar 2010	Logrado
H3 [*] Presentación de dos mallas curriculares para nuevos oficios.	2	Mar 2011	2	Jul 2011	Logrado tarde
H4 [*] Incubación de 8 emprendimientos (ideas de negocios)	8	Jul 2011	8	Mar 2011	Logrado
H5 [*] Presentación de Estudios de factibilidad de 2 proyectos habilitadores seleccionados - Laboratorio de suelos	1	Oct 2011	1	Jul 2011	Logrado
H6 [*] Haber graduado 1 promociones con enfoque en DTL: Consultores en gestión local: 10 docentes y funcionarios	1	Oct 2011	1	Oct 2011	Logrado
H7 [*] 10 consultores empresariales locales graduados	10	Oct 2011	10	Dic 2011	Logrado tarde
H8 [*] Haber diseñado 60 planes de mejora y haber ejecutado 30 planes en escuelas, municipios en empresas o unidades económicas atendidas.	30	Dic 2011	30	Feb 2012	Logrado tarde
H9 [*] Presentación de estudios de factibilidad de 2 proyectos habilitadores seleccionados - Mini centrales hidroeléctricas	1	Mar 2012	1	Mar 2012	Logrado
H10 [*] Documento de sistematización de 3 experiencias del Programa DTL	1	Ago 2012	1	Nov 2012	Logrado tarde
H11 [*] Implementación de un proyecto habilitador - Laboratorio de suelos	1	Dic 2012	1	Dic 2012	Logrado
H12 Un seminario internacional de difusión de experiencias en DTL	1	Mar 2013	0	Dic 2012	

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**  
**[No se reportaron factores para este periodo]**

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El cambio climático afecta significativamente a la producción	Bajo	Promover el pago por servicios ambientales para promover actividades de reforestación en cabecera de cuenca que permita el mantenimiento de los acuíferos y la biodiversidad y los microclimas	Project Assistant
2. Entorno político y macro económico inestable con el próximo cambio de alcaldes y para el 2011 el cambio del Presidente Regional y Nacional.	Bajo	Insistir en tener una buena comunicación con todos los actores del DTL y entre quienes puede ser afectados o influidos por el entorno político.	Project Assistant
3. No disposición de las Universidades y entidades locales de formación técnica profesional a adaptar mallas curriculares conforme a requerimientos y proyecciones específicas del mercado laboral local.	Bajo	Profundizar el debate del DTL y su demanda para adecuar la oferta educativa a partir de los resultados del diagnóstico de brechas y de la línea base	Project Assistant
4. Cooperativas y empresas comercializadoras de café ante la fluctuación de precios incursionan en otros rubros productivos y de servicios en el territorio.	Bajo	Acompañamiento técnico y social en el proceso.	Project Assistant
5. El diálogo social no es considerado la mejor opción para la solución de conflictos.	Bajo	Fortalecimiento de espacios de diálogo y concertación: MCLCP y Comité Interinstitucional, Consejo Participativo Local de la Educación COPALE.	Project Assistant
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 9    RIESGOS VIGENTES: 9    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 0			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD a. Corporación cafetera "Alto Maraño" prioriza planta de proceso e incluye el laboratorio de suelos como parte del complejo. b. El Grupo de Interés -plan desarrollo concertado, el Consejo Consultivo Local y el Consejo Participativo Local -UGEL en las Provincias de Jaén y San Ignacio alinean ejes estratégicos institucionales para ejecutar políticas públicas al 2021 c. Formalización y funcionamiento de CDE "JAEN EMPRENDE" d. Grupo de Interés promueve Diplomado en Formulación de Planes de Negocios y Programa de especialización en Educación para el DTL en entidades académicas locales. e. Alcaldes cooperan y dan condiciones para el fortalecimiento de Cooperativas de Servicios Eléctricos y articulación en Clúster. f. Transferencia y aplicación de buenas prácticas en DTL de 30 pasantes a Colombia, entre ellos alcaldes y gerentes de Municipalidad de Jaén y distritos.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. El Programa es reconocido como facilitador del desarrollo. Este PDC herramienta clave de gestión por resultados. La articulación de las acciones y su difusión a la población organizada para que contribuya y vigile la ejecución se logra gracias a: En el Componente 2: a. Los talleres y pasantía a las ciudades de ANDES y MEDELLÍN motiva al equipo y contrapartes para crear el CDE JAEN EMPRENDE y hacer una primera experiencia de captar recursos. En el Componente 3: a. Formulación de el Perfil de "Reforestación de 20,000 has". b. Técnicos locales en MCH, motiven para apalancar recursos. En el Componente 4: a. La alianza del CETPRO de COLASAY, la Municipalidad, la UGEL y la COOPVAMA con jóvenes motivados, quienes perseveran en 85% ahora solicitan ampliar sus conocimientos. b. experiencia de Equipo Ejecutivo, facilita la selección del profesional y la Institución para la especialidad de apoyo al CETPRO. El pago COOPVAMA +UGEL motiva a dos Profesionales asumir el proceso de formación en caficultura	Implementation	De Bernardi, José