

Banco Interamericano de De

VPC/FMP

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNIC							
País: Republica Dominicana						Agencia Ejecutora (AE): PARQUE CI DOMINGO	
Número del Proyecto: RG T3292						Nombre del Proyecto: DIGITALIZAC	
Período del Plan: ENERO DICIEMBRE 2020							
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U\$S):			Consultor	
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (U\$S)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje	
						BID/MIF %	Local / Otro %
1		Componente 1 Caracterizacion del Mercado de	\$ 66,170.00				
		Consultorias - firmas					
1.1		Definicion Estandares y protocolos minimos para	\$ 3,250.00	CD		100%	
1.2		Estudio de Mercado que identifique nichos y	\$ 62,920.00	CD		100%	
1.3							
2		Componente 2 Desarrollo de capacidades y uso	\$ 214,950.00				
		Consultores - Individuos					
2.1		Estructuracion del Ciclo de Capacitaciones	\$ 10,500.00	CD		100%	
		Servicios No Consultoria					
2.2		Boletos aereos consultoria estructuracion Ciclo de	\$ 5,000.00	SBMC		1000%	
2.3		Desarrollo de Cursos de Pilotaje Prof de Drones					
		Honorarios docentes mas tickets aereos	\$ 36,900.00	CD		50%	50%
2.5		Desarrollo de talleres de Diseno, construccion y	\$ 11,950.00	CD		100%	
2.6		Apoyo a la coordinacion de las actividades del	\$ 18,000.00			70%	30%
2.7		Desarrollo Diplomado en herramientas	\$ 46,800.00	CD		100%	
2.8		Desarrollo en Especializacion en analisis datos	\$ 85,800.00	CD		100%	
3		Componente 3 Desarrollo de proyectos pilotos	\$ 282,350.00				

		Consultorias firmas					
3.1		Definicion y priorizacion de proyectos pilotos					
		Consultorias Individuos					
3.2		Estructuracion de los 10 proyectos pilotos					
3.2.1.1		Honorarios Consultor	\$	11,250.00	CD	100%	
3.2.2		Coordinador Local de operaciones de pilotos	\$	18,000.00	CD	100%	
3.2.3		Gastos operativos pilotos	\$	26,000.00	CD	50%	50%
3.3		Equioamiento (drones, sensores, hardware)	\$	215,000.00	CP	7%	93%
3.4		Mejoras a Infradinamica	\$	100.00	CD	100%	
3.5		Apoyo a la coordinacion de las actividades del	\$	12,000.00		70%	30%
4		Componente 4 Estructuracin de la red de	\$	15,900.00			
		Consultorias firmas					
4.1		Desarrollo de Reglamentos de la red	\$	4,500.00	SBCC		
4.2		Conformacion de la Red					
#####		Coordinacion de la Red	\$	9,000.00	CD	50%	50%
4.3		Desarrollo de Portal Web					
		Consultoria Comunity Manager	\$	2,400.00	SBCC	50%	50%
5		Conocimiento y diseminacion	\$	-			
5.1							
5.2							
6		Administracion del Programa	\$	49,500.00			
		Gastos Operativos					
6.1		Apoyo Administrativo y contable	\$	3,600.00	CD	100%	
6.2		Coodinador del Proyecto	\$	44,400.00	CD	100%	
6.3		Reunion de Coordinacion	\$	1,500.00	cd	100%	
7		Monitoreo, evaluación y administración	\$	750.00			
7.3		Taller de arranque y cierre	\$	70.00		100%	
7.5		Asesoría aspectos fiduciarios y legales	\$	680.00		100%	
Total			\$	628,870.00	Preparado por:		Fecha:

[illegible]

July 2020		
July 2020		
Sep 2020		
Sep 2020		
julio-dic 2020		
Oct-dic 2020		
ene-dic 2020		
enero-dic 2020		
enero-dic 2020		
marzo		
marzo		
Marzo 2020		

tratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado de 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

cios; **CD:** Contratación Directa.

en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

ones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

probado para el método asociado con la adquisición.

ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el o sistema nacional

an la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

