




Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION				
Sector:	EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION				
Loan Number(s):	2462/OC-PN	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	9.218.715,03	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	30,73	Pari-passu:	93,00
Related Operation(s):	PN-P1065, PN-T1080, RG-P1400, PN-T1083	Balance:	20.781.284,97	Co-Financing/Country:	2.402.820,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	32.402.820,00
				Amortization Period (months):	185

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-abr-2013 Validated by Country Representative: 12-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Tasa de cobertura neta por nivel (Primaria, Pre media, Media) aumenta
Suppositions:	La cobertura se aumentara en las zonas de intervención del programa.
Comments:	Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cobertura neta en primaria	Tasa	97,00	2009	P A	99,00
Cobertura neta en premedia	Tasa	33,80	2009	P A	50,00
Cobertura neta en media	Tasa	9,60	2009	P A	15,00

Outcome:	Tasa de retención acumulada aumentada: (porcentaje de alumnos que ingresaron al grado uno que logran alcanzar el grado respectivo). Primaria (grado 6), Pre media (grado 9),
Comments:	Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa de retención acumulada en primaria	%	48,00	2009	P A	75,00
Tasa de retención Pre Media	%	22,00	2009	P A	45,00

Outcome:	Las tasas de repitencia en 1º, 2º y 3º grado en las escuelas de intervención del programa han disminuido.
Comments:	Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasas de repitencia en 1º en las escuelas de intervención del programa.	%	9,00	2008	P A	2,00
Tasas de repitencia en 2º en las escuelas de intervención del programa.	%	8,40	2008	P A	2,00
Tasas de repitencia en 3º en las escuelas de intervención del programa.	%	6,20	2008	P A	2,00

Outcome:	Las competencias en lenguaje y matemática han mejorado en los tres primeros grados en las escuelas de intervención del programa.
Comments:	Se aplicará la prueba nacional SINECA en pre-escolar, primer grado y tercer grado al comienzo y final del año escolar 2013, y también al final del año escolar 2014 a los alumnos de tercer grado.

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Redes educativas y de gestión									
Centros Educativos Sedes construidas.	Escuelas		0,92		3,00	6.000.000,00	5.558.672,00		16.598.722,00
Escuelas del Nivel Basico rehabilitadas, ampliadas, reparadas, y mantenidas.	Escuelas	2,00	12,30		46,00	800.000,00	2.155.428,00		7.601.118,00
Talleres para directores realizados.	Talleres	1,00			3,00	40.000,00			60.000,00
Centros Educativos Sede y escuelas equipadas .	Escuelas				50,00				3.724.400,00
Mejoramiento de lenguaje y matemáticas en educación preescolar 1, 2 y3 grado de educación básica									
Bibliotecas de aula adquiridas y distribuidas	Bibliotecas				528,00				174.000,00
Docentes, directores y supervisores capacitados en el uso de las Guías con orientaciones metodologicas.	Docentes	2.670,00			6.240,00				298.000,00
Directores, docentes y supervisores capacitados en gestion pedagógica, comunicación y gestión administrativa.	Docentes	550,00			32.000,00				206.358,00
Docentes que reciben visitas de supervision.	Docentes				1.056,00	105.000,00			185.300,00
Docentes que han recibido guías didacticas.	Docentes				27.000,00				171.000,00
Estudiantes que reciben cuadernos de trabajo de Lenguaje y Matemáticas	Estudiantes				25.000,00				252.000,00
Documentos de la Estrategia Basado en Competencias, elaborados.	Documentos								
Facilitadores nacionales capacitados.	Facilitadores		40,00		225,00				73.500,00
Cajas con material didáctico adquiridos y distribuidas.	Cajas				528,00				446.000,00
Guías para docentes elaboradas.	Guías		7,00		7,00		19.679,00		40.000,00
Cuadernillos de trabajo para estudiantes elaborados.	Cuadernillos				6,00				200.000,00
Directores y supervisores del sistema capacitados en gestión escolar.	Participantes				85,00				56.742,00
Documentos de la Estrategia basados en competencias impresos y entregados.	documentos				135.000,00				125.000,00
Administración									
Gastos administrativos y auditoría	N/A					525.000,00			1.480.000,00
Informe de evaluacion de impacto elaborado.	Informe				1,00				210.000,00
Imprevistos	N/A								500.000,00
TOTAL						7.470.000,00	7.733.779,00		32.402.140,00