





Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | Coût Total et Source de Financement |
|---------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Agence d' Exécution (EA): | MINISTERIO DE EDUCACION | | |
| Secteur: | EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2462/OC-PN | Montant Courant Approuvé: | 30.000.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | 15.943.360,03 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | 53,14 |
| Opération(s) Connexe(s): | PN-P1065, PN-T1080, RG-P1400, PN-T1083 | Solde: | 14.056.639,97 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | |
| | | Initial BID: | 30.000.000,00 |
| | | Courant BID: | 30.000.000,00 |
| | | Pari Passu: | 93,00 |
| | | Cofinancement/Pays: | 2.402.820,00 |
| | | Estimation Initiale: | 32.402.820,00 |
| | | Période d'Amortissement (mois): | 185 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|--|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 06-oct-2013 Validé par le Représentant: |



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

| | |
|---------------------|--|
| Résultat: | Tasa de cobertura neta por nivel (Primaria, Pre media, Media) aumenta |
| Suposições: | La cobertura se aumentara en las zonas de intervención del programa. |
| Observações: | Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA. |

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Cobertura neta en primaria | Tasa | 97,00 | 2009 | P A | 99,00 |
| Cobertura neta en premedia | Tasa | 33,80 | 2009 | P A | 50,00 |
| Cobertura neta en media | Tasa | 9,60 | 2009 | P A | 15,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Résultat: | Tasa de retención acumulada aumentada: (porcentaje de alumnos que ingresaron al grado uno que logran alcanzar el grado respectivo). Primaria (grado 6), Pre media (grado 9), |
| Observações: | Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA. |

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Tasa de retencion acumulada en primaria | % | 48,00 | 2009 | P A | 75,00 |
| Tasa de retencion Pre Media | % | 22,00 | 2009 | P A | 45,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Résultat: | Las tasas de repitencia en 1º, 2º y 3º grado en las escuelas de intervención del programa han disminuido. |
| Observações: | Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA. |

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|---------------|
| Tasas de repitencia en 1° en las escuelas de intervencion del programa. | % | 9,00 | 2008 | P A | 2,00 |
| Tasas de repitencia en 2° en las escuelas de intervencion del programa. | % | 8,40 | 2008 | P A | 2,00 |
| Tasas de repitencia en 3° en las escuelas de intervencion del programa. | % | 6,20 | 2008 | P A | 2,00 |

| | |
|---------------------|--|
| Résultat: | Las competencias en lenguaje y matemática han mejorado en los tres primeros grados en las escuelas de intervención del programa. |
| Observações: | Se aplicará la prueba nacional SINECA en pre-escolar, primer grado y tercer grado al comienzo y final del año escolar 2013, y también al final del año escolar 2014 a los alumnos de tercer grado. |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP |
| Redes educativas y de gestión | | | | | | | | | |
| Centros Educativos Sedes construidas. | Escuelas | 1,00 | 0,93 | | 3,00 | 2.035.840,00 | 1.139.956,00 | | 16.598.722,00 |
| Escuelas del Nivel Basico rehabilitadas, ampliadas, reparadas, y mantenidas. | Escuelas | 14,00 | 7,43 | | 46,00 | 3.125.062,00 | 35.830,00 | | 7.601.118,00 |
| Talleres para directores realizados. | Talleres | 2,00 | 1,00 | | 3,00 | 30.000,00 | 5.514,00 | | 60.000,00 |
| Centros Educativos Sede y escuelas equipadas | Escuelas | 18,00 | 0,90 | | 50,00 | 1.182.777,00 | 62.045,00 | | 3.724.400,00 |
| Mejoramiento de lenguaje y matemáticas en educación prescolar 1, 2 y3 grado de educación básica | | | | | | | | | |
| Bibliotecas de aula adquiridas y distribuidas | Bibliotecas | 528,00 | | | 528,00 | 174.000,00 | | | 174.000,00 |
| Docentes, directores y supervisores capacitados en el uso de las Guías con orientaciones metodologicas. | Docentes | 20.000,00 | 6.934,00 | | 6.240,00 | 60.237,00 | 38.998,00 | | 298.000,00 |
| Directores, docentes y supervisores capacitados en gestion pedagógica, comunicación y gestión administrativa. | Docentes | 32.000,00 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 64.786,00 | 28.677,00 | | 206.358,00 |
| Docentes que reciben visitas de supervision. | Docentes | 528,00 | 177,00 | | 1.056,00 | 52.650,00 | 10.792,00 | | 185.300,00 |
| Docentes que han recibido guías didacticas. | Docentes | 27.000,00 | 7.000,00 | | 27.000,00 | 171.000,00 | 47.776,00 | | 171.000,00 |
| Estudiantes que reciben cuadernos de trabajo de Lenguaje y Matemáticas | Estudiantes | | | | 25.000,00 | 252.000,00 | | | 252.000,00 |
| Documentos de la Estrategia Basado en Competencias, elaborados. | Documentos | | | | | | | | |
| Facilitadores nacionales capacitados. | Facilitadores | 225,00 | 225,00 | | 225,00 | 48.149,00 | 23.929,00 | | 73.500,00 |
| Cajas con material didáctico adquiridos y distribuidas. | Cajas | 528,00 | | | 528,00 | 446.000,00 | | | 446.000,00 |
| Guías para docentes elaboradas. | Guías | | | | 7,00 | 20.341,00 | | | 40.000,00 |
| Cuadernillos de trabajo para estudiantes elaborados. | Cuadernillos | 6,00 | | | 6,00 | 50.000,00 | 21.616,00 | | 200.000,00 |
| Directores y supervisores del sistema capacitados en gestión escolar. | Participantes | 85,00 | 110,00 | | 85,00 | 40.094,00 | | | 56.742,00 |
| Documentos de la Estrategia basados en competencias impresos y entregados. | documentos | 135.000,00 | 92.000,00 | | 135.000,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| Administración | | | | | | | | | |
| Gastos administrativos y auditoría | N/A | | | | | 122.000,00 | 24.427,00 | | 1.480.000,00 |
| Informe de evaluacion de impacto elaborado. | Informe | | | | 1,00 | | | | 210.000,00 |
| Imprevistos | N/A | | | | | | | | 500.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 7.999.936,00 | 1.439.560,00 | | 32.402.140,00 |