



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
<b>Country:</b> Colombia		<b>Project Title:</b> Programa para el Mejoramiento de Control de Calidad y Gestión Ambiental en las PYME's <b>AT Number:</b> 9906026  <b>ATN/ATC Number (s)</b> ATN/MH-6752-CO		<b>Date of Donor Approval:</b> Noviembre 10 de 1999  <b>Date of Contract Signature:</b> Diciembre 12 de 1999  <b>Date of Contract Validity:</b> Diciembre 12 de 1999  <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> Marzo 16 de 2000 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> Junio 17 de 2004 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> Junio 17 de 2004	
<b>Executing Agency (EA):</b> Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC <b>Window:</b> II  <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)					
<b>CO Specialist:</b> Carlos Alfonso Novoa Molina <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Michael Mcleod <b>Date of Latest Report Update:</b> Junio 13 de 2000 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> Junio 13 de 2000	<b>Months in Execution</b> 6  <b>From approval:</b> 7 <b>From signature:</b> 6 <b>Cumulative Extension of Original:</b> 0  <b>Disbursement Date (months):</b> 0 <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> 0%	<b>Original TC Amount:</b> US\$1.231.000 <b>Current Amount:</b> US\$1.231.00 <b>Disbursements:</b> US\$113.920 <b>% Disbursed:</b> 9,3%  <b>Counterpart:</b> US\$1.214.000	<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Concientización, capacitación e implementación de sistemas de calidad ISO 9000 e ISO 14000 en las PYME's	1.1. Haber efectuado siete conferencias en siete ciudades. Venticinco difusores formados. 840 PYME's sensibilizadas. 375 empresas formadas en sistema de calidad ISO 9000 e ISO 14000 a diciembre de 2003		X		
	1.2. Haber capacitado 120 formadores en ISO 9000:2000 en seis ciudades, 80 formadores en mejoramiento continuo en cuatro ciudades y 40 formadores en ISO 14000 en dos ciudades a diciembre de 2003		X		
	1.3. Haber vinculado en implementación a 375 PYME's (90% pasando preauditoría), de ellas 56 en ISO 14000. Haber identificado normas internacionales requeridas a diciembre de 2003		X		
	1.4. Haber definido una estrategia para el segmento PYME. Haber realizado un foro ISO 9000:2000 con 500 participantes. Haber preparado el sistema de información de gestión del programa. Haber contratado una consultoría en planeación estratégica y mercadeo. Haber desarrollado un curso para formadores y auditores ICONTEC en ISO 9000:2000 para 50 personas. Haber realizado el banco de datos de formadores y consultores a diciembre de 2003		X		
<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>		<b>Probability</b>			
1.1. El ejecutor nacional, el SENA y ACOPI llevarán a cabo una labor de de identificación de los difusores y promoción del programa en el ámbito nacional		<b>High</b>		<b>Low</b>	
		X			



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

1.2. Se dispondrá de información sobre la oferta de servicios profesionales idóneos en ISO 9000 e ISO 14000 (firmas consultoras y consultores individuales)	X									
1.3. Se dispondrá de capacidad financiera de las PYME's para cofinanciar la implementación de los sistemas de calidad.	X									
1.4. Se dispondrá de los resultados del programa (indicadores de gestión y de impacto) para llevar a cabo la transferencia del conocimiento adquirido/probado.	X									
Summary Component Assumptions Classification (check one)										
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)										
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>										
<b>Project Development Objective(s):</b> 1. Incrementar la competitividad y productividad de la industria de las PYME's y fortalecer y promover una cultura de la calidad		<b>Key Performance Indicators:</b> 1. Haber implementado una cultura de la calidad en 375 PYME's a diembre de 2003 2. Haber impactado en mejoramientos de comportamiento y desempeño de 375 PYME's beneficiarias a diciembre de 2003								
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>  1. Las empresas beneficiarias aprovechan positivamente la implementación y certificación en ISO 9000 o 14000, entrando a procesos de mejoramiento continuo		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Probability</th> </tr> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Probability		High	Low	X			
Probability										
High	Low									
X										
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)										
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b> <input checked="" type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)										
<b>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</b>										

Annex 2

<b>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</b>		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
<b>V. PROJECT STATUS</b>		
<b>Progress to date in implementing each component</b> (Include reference to IP assumptions, if applicable) 1. Concientización de las PYME's: En ejecución Capacitación de la oferta: Se realizará luego de culminadas las actividades del componente 1 Implantación sistemas de gestión de calidad y del medio ambiente: Se llevará a cabo luego de finalizadas las actividades del componente 1 Transferencia de conocimiento y mercadeo: A ejecutar en fase intermedia del programa		
<b>Current Status of each Assumption related to DO</b>		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

1. Incrementar la competitividad y productividad de la industria de las PYME's y fortalecer y promover una cultura de la calidad: En ejecución

Timelines of Compliance with contractual conditions (If applicable)

N/A

"Qualified opinions" of external auditors

Tadavía no se ha practicado la primera evaluación externa del programa (hasta diciembre de 2001) ni la primera auditoría externa (prevista para los primeros meses de 2001).

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

No aplicable

Lessons learned (If applicable):

No se aplica todavía.

Potential Problems (If applicable):

Ninguno hasta ahora

#### VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
--------------	---------------	-------------------------	--------------------------------	------------------