

Conciliaciones en contra de las Entidades Estatales

La Guía de buenas prácticas para Asociaciones Público Privadas en español e inglés.

Así mismo, en pro de la sostenibilidad y diseminación se desarrollaron capacitaciones, reuniones de seguimiento y aclaración de inquietudes, asesorías sobre el tema las cuales han permitido un gran desarrollo para la buena práctica en la ejecución de estos Proyectos.

Dadas las gestiones desarrolladas se promovió la expedición de la Ley 1508 de enero de 2012 la cual permite la institucionalización de las APP.

A nivel general podemos decir que este Proyecto se considera de gran impacto a nivel Nacional y que los objetivos propuestos en cada uno de los componentes fueron cumplidos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con la opinión del Ejecutor

Evaluación final**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36951103>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la organización de los procedimientos para la estructuración y regulación de proyectos de APP y el desarrollo de su acervo técnico y en su capacidad de brindar apoyo a otras instituciones y niveles de gobierno.	P.I1 Manual sobre los proyectos de APP, estableciendo las normas básicas y técnicas específicas y los lineamientos generales para la realización de una APP, aprobado.	0	100	100	100 %
	P.I2 Metodología de APP en aspectos Fiscales, Contables y de Fortalecimiento del Análisis de Riesgo y Pasivos Contingentes, aprobada.	0	100	100	100 %
	P.I3 Documento de Política CONPES sobre APP en Colombia, aprobado.	0	1	1	100 %
Componente 1: Fortalecimiento del MHCP y del DNP en proyectos de APP. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Modelo organizacional/institucional para la estructuración de proyectos de APP, definido y consolidado.	0	1	1	100 %
	C1.I2 Equipos técnicos del MHCP y DNP capacitados en aspectos técnicos, legales y financieros en los proyectos de APP.	0	1	1	100 %
Componente 2: Reglamento e institucionalización de la metodología de APP. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1 Metodología común de APP para el apoyo a las entidades públicas y territoriales en la implementación de proyectos, establecida. (%)	0	100	100	100 %
	C2.I2 Manual de procedimientos para el establecimiento de Asociación Público- Privada, aprobado (%).	0	100	100	100 %
Componente 3: Análisis Fiscal y Financiero de las APP. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.I1 Procedimientos operativos aplicables al tratamiento de los aspectos fiscales, contables y financieros de los proyectos de APP, diseñados (%).	0	100	100	100 %
Componente 4: Fortalecimiento del análisis de riesgos, garantías y Pasivos Contingentes. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C4.I1 Diagnóstico de las prácticas operativas y de las herramientas utilizadas por el Grupo de Pasivos Contingentes de la Subdirección de Riesgo en la valoración de riesgos (%).	0	100	100	100 %
	C4.I2 Metodologías de valoración de riesgos para proyectos de infraestructura, modelo de tráfico automotor y riesgo cambiario, disponibles para el Grupo de Pasivos Contingentes (%).	0	100	100	100 %
	C4.I3 Estrategia de seguimiento para los proyectos de infraestructura, diseñada (%).	0	100	100	100 %
Componente 5: Documentación y diseminación del programa. Peso: 10%	C5.I1 Finalizado el documento de evaluación del Programa y las lecciones aprendidas durante su implementación.	0	1	100	10,000 %

Clasificación: Satisfactorio

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

1. No aumenta interés de las empresas por participar en esquemas de APP.

Nivel: Bajo**Responsable:** Coordinador del Proyecto**Estado:** Vigente**Comentarios:** En la medida en que avanza el proyecto, disminuye cada vez más la aversión del sector privado a participar en proyectos APP, esto, debido a la aprehensión y comprensión del concepto y al desarrollo de normatividad y documentación al respecto. Lo anterior ha sido posible gracias a la iniciativa de proyectos piloto a sujetos a ser desarrollados a través del esquema APP.

2. No se establece un marco legal y financiero para el desarrollo de APP en Colombia.

Nivel: Bajo**Responsable:** Coordinador del Proyecto**Estado:** Vigente**Comentarios:** La probabilidad de materialización de este riesgo es baja, toda vez que se está trabajando en la creación de un marco legal que regula las APP.**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

Se considera un reto el que los procesos definidos se integren plenamente en la institucionalidad nacional (a nivel nacional y subnacional). En este sentido se considera clave la incorporación de presupuestos específicos para formación y capacitación de otras instituciones y municipalidades, así como para la realización de estudios de factibilidad y alimentación de las bases de datos necesarias para el funcionamiento del comparador.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Actualmente, con respecto a la sostenibilidad se están adelantando las gestiones necesarias para la reglamentación de la Ley 1508 de enero de 2012.

[Plan de Sostenibilidad](#)**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lecciones Aprendidas**

1. La implementación de instrumentos para la ejecución de Proyectos APP, requiere un equipo de trabajo consistente, para el desarrollo de las actividades, una de las lecciones aprendidas es contar con un grupo de trabajo que pueda dedicarse en forma exclusiva a los temas tratados en el Proyecto.

2. Debido a la importancia del tema una de las lecciones aprendidas está enfocada a la mayor divulgación del tema, de manera que se pueda socializar y retroalimentar al respecto

3. Debido a que el Proyecto está expuesto al cambio de orientaciones como consecuencia de los cambios de Gobierno y por ende de la administración, se buscó la implementación de una Ley para los Proyectos APP y el desarrollo de su reglamentación correspondiente.

Relativa a
Implementation**Autor**
PARDO, MARIA CRISTINA

Design

PARDO, MARIA CRISTINA

Sustainability

PARDO, MARIA CRISTINA

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

los principales productos se encuentran en el MHCP y esta entidad está realizando un ejercicio de socialización con el DNP para que las entidades públicas en Colombia conozcan en qué consisten la formulación de proyectos APP

Productos principales del proyecto*[No se encontraron productos relacionados]***SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

20/MAR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1364726]
20/MAR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1364744]
20/MAR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1364960]
11/ABR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1392100]
11/ABR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1392101]
11/ABR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1392102]
11/ABR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1392103]
11/ABR/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1392104]

05/MAY/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1428468]
22/MAY/2008	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1463512]
26/JUN/2012	Informe de Evaluación Final	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36951103]
Ficha del proyecto		http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=CO-M1031&lg=SP