

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desarrollo del proyecto ha sido satisfactorio toda vez que ha cumplido con los objetivos programados para el cumplimiento del propósito del proyecto. Los equipos técnicos del MHCP y el DNP fueron capacitados en los aspectos técnicos, legales y financieros de los proyectos APP. Se elaboró el documento Conpes 3615, que constituyó el punto de partida para la reglamentación e institucionalización de la metodología APP y se cuenta con el Borrador Manual para la Ejecución de Proyectos de Asociaciones Público Privada Junto con sus Notas Técnicas. Este documento se ha socializado con entidades públicas y privadas para que el documento final contenga sus comentarios y observaciones.

A lo largo del convenio ha sido necesaria la solicitud de prórrogas por temas internos de gobierno y por el tiempo que toma el proceso de socialización del Manual. El proyecto ha tendido aceptación en el nuevo gobierno y se ha incorporado dentro de los objetivos de la nueva administración.

Actualmente se encuentra pendiente el componente V, la evaluación final, la última etapa de la auditoría y la impresión del Manual de Riesgos, cuyo diseño ya está finalizado y sólo hace falta la contratación de la empresa que haga las impresiones de las copias. Por esta razón se solicitó una última prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en la cual se espera cumplir con la ejecución del plan de adquisiciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Dentro del componente 2 referente al reglamento e institucionalización de la metodología de APP, el Borrador Manual de Procesos y Procedimientos para la Ejecución de Proyectos de Asociación Público Privada se socializó con diferentes entidades públicas y privadas para incluir todas sus observaciones en el documento final, de tal manera que la institucionalización de las APPs se haga con la participación de diferentes actores de la economía nacional.

Este proceso de socialización ha sido largo teniendo en cuenta el número de instituciones y personas que están revisando el borrador, y esta ha sido la principal razón por la cual hemos pedido prórroga para poder hacer la revisión e inclusión de los comentarios.

Durante el próximo semestre esperamos culminar la ejecución del componente de disseminación del proyecto una vez tengamos el documento final. Asimismo se espera tener el informe de la evaluación final del programa y las copias del manual de riesgos impresas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la organización de los procedimientos para la estructuración y regulación de proyectos de APP y el desarrollo de su acervo técnico y en su capacidad de brindar apoyo a otras instituciones y niveles de gobierno.	P.1.1 Manual sobre los proyectos de APP, estableciendo las normas básicas y técnicas específicas y los lineamientos generales para la realización de una APP, aprobado.	0				100	95	
		Sep 2008				Ago 2011	Dic 2010	
	P.1.2 Metodología de APP en aspectos Fiscales, Contables y de Fortalecimiento del Análisis de Riesgo y Pasivos Contingentes, aprobada.	0				100	95	
		Sep 2008				Ago 2011	Dic 2010	
	P.1.3 Documento de Política CONPES sobre APP en Colombia, aprobado.	0				1	1	
		Sep 2008				Ago 2011	Sep 2009	
Componente 1: Fortalecimiento del MHCP y del DNP en proyectos de APP. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.1.1 Modelo organizacional/institucional para la estructuración de proyectos de APP, definido y consolidado.	0				1	1	Finalizado
		Sep 2008				May 2010	Ago 2009	
	C1.1.2 Equipos técnicos del MHCP y DNP capacitados en aspectos técnicos, legales y financieros en los proyectos de APP.	0				1	1	Finalizado
		Sep 2008				May 2010	Abr 2008	
Componente 2: Reglamento e institucionalización de la metodología de APP. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.1.1 Metodología común de APP para el apoyo a las entidades públicas y territoriales en la implementación de proyectos, establecida. (%)	0				100	100	Finalizado
		Sep 2008				Ago 2011	Ene 2011	
	C2.1.2 Manual de procedimientos para el establecimiento de Asociación Público- Privada, aprobado (%).	0				100	95	En curso
		Sep 2008				Ago 2011	Dic 2010	
Componente 3: Análisis Fiscal y Financiero de las APP. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.1.1 Procedimientos operativos aplicables al tratamiento de los aspectos fiscales, contables y financieros de los proyectos de APP, diseñados (%).	0				100	95	En curso
		Sep 2008				Ago 2011	Dic 2010	
Componente 4: Fortalecimiento del análisis de riesgos, garantías y Pasivos Contingentes. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C4.1.1 Diagnóstico de las prácticas operativas y de las herramientas utilizadas por el Grupo de Pasivos Contingentes de la Subdirección de Riesgo en la valoración de riesgos (%).	0				100	95	Atrasado
		Sep 2008				Sep 2010	Dic 2010	
	C4.1.2 Metodologías de valoración de riesgos para proyectos de infraestructura, modelo de tráfico automotor y riesgo cambiario, disponibles para el Grupo de Pasivos Contingentes (%).	0				100	95	Atrasado
		Sep 2008				Sep 2010	Dic 2010	
	C4.1.3 Estrategia de seguimiento para los proyectos de infraestructura, diseñada (%).	0				100	95	Atrasado
		Sep 2008				Sep 2010	Dic 2010	

Componente 5: Documentación y diseminación del programa.

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

C5.11	Finalizado el documento de evaluación del Programa y las lecciones aprendidas durante su implementación.	0				1	0	En curso
		Sep 2008				Ago 2011	Dic 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	3	Mar 2009	3	Mar 2009	Logrado tarde
H1 [*] Informe Final de los Componentes II y III aprobado	1	Ago 2011	100	Ene 2011	Logrado
H2 [*] Documentación y diseminación del programa completada	3	Ago 2011	1	Dic 2010	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No aumenta interés de las empresas por participar en esquemas de APP.	Bajo	En la medida en que avanza el proyecto, disminuye cada vez más la aversión del sector privado a participar en proyectos APP, esto, debido a la aprehensión y comprensión del concepto y al desarrollo de normatividad y documentación al respecto. Lo anterior ha sido posible gracias a la iniciativa de proyectos piloto sujetos a ser desarrollados a través del esquema APP.	Coordinador del Proyecto
2. No se establece un marco legal y financiero para el desarrollo de APP en Colombia.	Bajo	El marco legal que regula a las APP se encuentra contenido en un número importante de cuerpos normativos que van desde la Constitución Política hasta los documentos Conpes, pasando por leyes y decretos. Entre estos la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y El Documento CONPES 3615. El MPP, el MCPP y el Manual de Riesgo también se constituyen en un marco de apoyo para el desarrollo de las mismas. Es decir este es un riesgo superado, toda vez que el marco legal y financiero se encuentran establecidos. Actualmente el Gobierno Nacional está trabajando en una iniciativa para la creación de una Ley de Asociaciones Público Privadas que mitigaría aun más la materialización de este riesgo	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para la sostenibilidad del desarrollo de proyectos en esquemas de APPs, el nuevo gobierno se ha comprometido con la implementación de una Ley de APPs que junto con la normatividad existente va a ayudar a evitar vacíos normativos que dificulten los procesos de vinculación de capital privado. Teniendo en cuenta que los procesos y procedimientos para el desarrollo de APPs que se han establecido como propuesta por parte del MHCP y el DNP se han socializado con agentes privados, se ha podido garantizar que ellos participen en la regulación de los mismos. Esto disminuye el riesgo de desacuerdos entre el sector público y privado al momento de ejecutar proyectos por medio de este tipo de esquemas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. 1. El Gobierno Nacional ha motivado la implementación de los esquemas APPs y se ha capacitado en la estructuración de los mismos.	Implementation	Marino, Nicolas
2. Las demás entidades públicas y el sector privado se han involucrado en la creación de las pautas regulatorias de las APPs.		