



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. El proyecto se encuentra encaminado favorablemente con 08 cooperativas, incluyendo dos nuevas CREDIPANGO y EMPRENDER con los resultados logrados acumulados de 19,962 socios rurales, de los cuales: 6,535 son nuevos socios y 13,427 son socios actuales que acceden a la oferta de productos. (ii) 94 nuevos productos diseñados o rediseñados en créditos y ahorros con sus respectivas fichas técnicas. (iii) \$17,337,659.83 créditos con un saldo de \$9,856,621.82; y en ahorros \$11,431,406.17 (iv) 08 estudios de mercado potencial de las zonas de Abancay, Andahuaylas, Jaén, Cajamarca, Chanchamayo, Leoncio Prado, Melgar, y San Román. (v) 05 estudios de factibilidad de apertura de agencia con agencias aperturadas con su licencia por la FENACREP en a) Celedín de la Coopac Rondesa; b) Juliaca de la Coopac San Salvador; c) Moyobamba de la Coopac Norandino; y con los estudios de factibilidad terminados en d) Huamachuco de la Coopac Rondesa y e) Sicuani de la Coopac Tikariy. (vi) Son más de 1,700 beneficiarios entre socios, gerentes, directivos y demás trabajadores que participan en capacitaciones, convenciones, consultorias de diversos temas en microfinanzas rurales con un Diplomado en Finanzas Rurales realizado en IPAE; con una pasantía sobre "Las Finanzas Rurales y los pequeños productores" realizado en la paz, Bolivia; y con una VI Convención "Cooperativismo y cadenas de valor instrumentos de desarrollo del poblador rural" en Puno 12 y 13 de diciembre 2013

2. Entre los retrasos esta: (i) el incumplimiento del consultor a una fecha programada para la implementación del Kit Básico, en la Cooperativa Tikariy de Puno; ocasionó malestar por tiempos improductivos, por los directivos y socios, para esto, se contrató otro consultor, a fin de concluir los documentos del Kit Básico.

3. Entre los riesgos esta: (i) el riesgo de gobernabilidad latente en todas las cooperativas (ii) El clima de las ciudades que nos modifica siempre la programación de fechas de trabajo entre los consultores y cooperativas, retrasando las fechas programadas del proyecto BID. Entre las acciones tomadas (i) Empleo de programación más temprana en el POA 2014. (ii) la baja del precio del café internacional aunándose a la plaga de la royal que acontece fuertemente en los cultivos y esto implica la baja del ahorro y su continuidad por los socios. Entre las acciones tomadas (ii) Incrementamos las líneas de financiamiento para nuestros socios con fuertes campañas de asistencia técnica por nuestras cooperativas para el tratamiento de estas plagas a fin de minorizar su consecuencia económica en los socios lo que repercute en los ahorros.

4. Las perspectivas futuras del proyecto son altamente optimistas debido a que los cooperativas socias coparticipan y reconocen que los hitos y actividades logrados en el Proyecto es su esfuerzo y coordinación de trabajo conjunto con CIDERURAL, reflejándose los resultados en su propia cooperativa y comunidad.

5. Las acciones son (i) reuniones periódicas de trabajo conjunto con las gerencias. (ii) Renovación de compromiso permanente con los representantes de las cooperativas a fin de involucrar metas y resultados conjuntos. (iii) Evaluación permanente de los trabajos de los consultores por parte de las cooperativas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Existe dos aspectos preocupantes y está referidos al corazón del proyecto; el inadecuado nivel de gobernabilidad tanto de CIDERURAL como de sus socias, las intermitencias en los niveles de gestión internos de CIDERURAL, la percepción en cuanto servicios brindados por las cooperativas socias. Ambos constituyen un nivel de riesgo importante para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Existe insatisfacción de las Cooperativas socias más desarrolladas por el mayor apoyo brindado por CIDERURAL a las CAC's más pequeñas en detrimento de las más grandes y eso motivó en mayor medida el retiro de CAC Los Andes y CREDIFLORIDA del proyecto.

1
1
2

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Los resultados logrados con ocho cooperativas son: (i) Dos estudios de factibilidad para la apertura de agencias con trámite de la licencia por la FENACREP, una en la ciudad de Sicuani en el Cuzco de la Coopac Tikariy y en otra en la ciudad de Huamachuco de la Coopac Rondesa. (ii) Seguimos en 94 productos nuevos o rediseñados en ahorros y créditos, (iv) Se benefician 19,962 socios siendo 6,535 nuevos socios y 13,427 socios actuales en las cooperativas con los productos en ahorros y créditos, (v) Logramos colocaciones de USD\$17,337,659.31 con un saldo de \$9,856,621.82 y en ahorros USD\$ 11,431,406.17 (vi) Se realizaron los siguientes talleres: (a) 08 talleres en políticas, metodología e instrumentos para la fijación de tasas de interés y control costos; (b) 08 talleres en técnicas de ventas

y cobranzas (c) 01 taller en equidad de género grupal (d) 08 talleres sobre lavado de activos (e) 01 taller en finanzas rurales grupal (f) 08 talleres sobre desempeño social y (g) 06 evaluaciones sobre desempeño social en las cooperativas; (vii) 05 cooperativas con acta de conformidad y con documentos del kit básico sobre planeamiento estratégico, Plan operativo, y MOF.

2. Retrasos significativos, (i) el clima, aplaza las actividades prefijadas de las consultorías y la participación de los socios en los talleres (ii) la baja del precio del café y la plaga del royal en las plantaciones de café, influye notoriamente en el ahorro porque evita su continuidad por los socios; y (iii) las continuas modificaciones a los trabajos y falta de ética profesional de los consultores retrasa la entrega de los documentos al proyecto y también a las mismas cooperativas.

Acciones: (i) Coordinación más austera con los gerentes de las cooperativas para la nueva programación de eventos (ii) la difusión, promoción y marketing permanente de los productos nuevos y/o rediseñados en ahorros y créditos realizados por las cooperativas en forma continua para sus socios, y (iii) la participación de los gerentes con los consultores para las evaluaciones de los trabajos.

3. Se realizará: (i) consultoría sobre políticas de identificación y mitigación del **riesgo** en finanzas rurales. (ii) Asesoría, capacitación, implementación, y seguimiento permanente a los productos nuevos diseñados y/o rediseñados en créditos y ahorros a fin de incrementar el uso por los socios subatendidos (iii) Realización de talleres pendientes más un refuerzo en los temas tratados en las capacitaciones del año anterior para los socios. (iv) Elaboración del 2do. diplomado en finanzas rurales, y (v) Se llevará a cabo el componente de aprendizaje, comunicación y catalización de resultados con una sistematización del proyecto, un audiovisual más un evento nacional e internacional para intercambio de conocimientos y experiencias. (vi) Se concretará el fortalecimiento del equipo profesional de CIDERURAL a través de una pasantía a Ecuador y capacitaciones pendientes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Parcialmente de acuerdo con los avances reportados, aspectos de primera importancia es la estabilización de la gestión gerencial de CIDERURAL, garantizar la calidad del servicio ante sus socias y fortalecer su liderazgo.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: PROMOVER LA EFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS ADECUADOS AL AMBITO RURAL BRINDADA POR LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (CAC) SOCIAS DE CIDERURAL	R.1 • Número de CAC que se benefician del proyecto	0				8 Ene. 2015	0	
	R.2 • El indicador de eficiencia operativa (índice de gastos de operación) promedio de las CAC participantes igual o menor a	11.8 Jul. 2011	11.5 Ene. 2013	11.1 Ene. 2014		10.8 Ene. 2015	10.4 Dic. 2012	
	R.3 • Apertura de nuevas agencias ó puntos de atención de las cooperativas socias de CIDERURAL en el año	29 Jul. 2011	1 Ene. 2013	2 Ene. 2014		5 Ene. 2015	5 Abr. 2013	
	R.4 • % de las CAC del proyecto que mantienen un índice de cartera en riesgo (PAR 30) menor o igual al promedio del índice de mora del sector cooperativo durante el periodo del proyecto	75 Jul. 2011	100 Ene. 2013	100 Ene. 2014		100 Ene. 2015	5.7 Jun. 2012	
	R.5 • No. de nuevos socios rurales que acceden a los nuevos productos financieros ofrecidos por las cooperativas socias de CIDERURAL (crédito y/o ahorro):	32866 Jul. 2011	400 Ene. 2013	3500 Ene. 2014	7100 Jul. 2014	11000 Ene. 2015	6535 Nov. 2013	
	R.6 • % de las CAC socias de CIDERURAL que mantienen un ROE y crecimiento positivo durante el proyecto.	87 Jul. 2011	100 Ene. 2013	100 Ene. 2014		100 Ene. 2015	100 Jun. 2012	
Componente 1: Productos y servicios financieros adecuados para el sector rural Peso: 52% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Productos crediticios rurales nuevos o rediseñados implementados:	0 Jul. 2011	4 Jul. 2012	8 Jul. 2013	10 Jul. 2014	10 Jul. 2012	10 Mar. 2013	
	C1.12 Productos de ahorros rurales nuevos o rediseñados implementados	0 Jul. 2011	4 Jul. 2012	8 Jul. 2013	10 Jul. 2014	10 Jul. 2012	14 Mar. 2013	
	C1.13 Monto acumulativo desembolsado de microcréditos en los nuevos productos	0 Jul. 2011	1000000 Ene. 2013	10000000 Ene. 2014		20000000 Ene. 2015	3005487.81 Mar. 2013	
	C1.14 Saldo de cartera en los nuevos productos crediticios en las CAC socias	0 Jul. 2011	550000 Ene. 2013	5000000 Ene. 2014		10000000 Ene. 2015	2774982.16 Mar. 2013	
	C1.15 Monto acumulativo de cuentas de ahorros de los nuevos productos	0 Jul. 2011	660000 Ene. 2013	6600000 Ene. 2014	13200000 Ene. 2015	13200000 Ene. 2015	3490202.96 Mar. 2013	
	C1.16 % de los socios de las CAC participantes satisfechos con los servicios ofrecidos por las CAC	0 Jul. 2011	70 Jul. 2013			80 Ene. 2015	61 Oct. 2012	
Componente 2: Fortalecimiento organizacional de las cooperativas socias de CIDERURAL Peso: 12% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 No. CAC (acumulativo) que cuentan e implementan el kit básico de herramientas de gestión empresarial completo: (Plan estratégico, sistema de información gerencial, Manual de procedimientos de créditos y ahorros, MOF y Plan Operativo).	0 Jul. 2011	1 Ene. 2013	4 Ene. 2014		8 Ene. 2015	5 Nov. 2013	
	C2.12 No. de directivos y socios (acumulativo) que participan en talleres de Cooperativismo y Gestión de Cooperativas y las ponen en práctica en sus organizaciones	0 Jul. 2011	10 Ene. 2013	30 Ene. 2014		50 Ene. 2015	391 Ene. 2013	Finalizado
	C2.13 No. CAC que incorporan aspectos sociales y de medio ambiente en sus políticas operativas	0 Jul. 2011	4 Ene. 2014			8 Ene. 2015	6 May. 2013	
	C2.14 % de reducción en el Índice de de rotación de personal en las CAC socias de CIDERURAL al final de cada año	0 Jul. 2011	5 Jul. 2013			10 Ene. 2015		Atrasado
Componente 3: Fortalecimiento institucional de CIDERURAL Peso: 21% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11 % de las CAC socias de CIDERURAL que presentan un grado de satisfacción con los servicios brindados por CIDERURAL	0 Jul. 2011	75 Jul. 2013			85 Ene. 2015		Atrasado
	C3.12 No. de sistemas de monitoreo y seguimiento con que cuenta CIDERURAL para sus actividades de proyectos	0 Jul. 2011				1 Jul. 2013	1 Oct. 2012	Finalizado
Componente 4: Aprendizaje, comunicación y catalización de resultados Peso: 15% Clasificación: Insatisfactorio	C4.11 - No. de veces que CIDERURAL o representantes de las CAC socias presentan resultados y principales aprendizajes del proyecto en conferencias/talleres organizados por terceros	0 Jul. 2011	1 Ene. 2014	2 Jul. 2014		3 Ene. 2015		
	C4.12 No. de cooperativas de ahorro y crédito no socias de CIDERURAL que expresan interés para recibir transferencia de conocimientos y/o pasantías técnicas	0 Jul. 2011	1 Jul. 2013	2 Jul. 2014		3 Ene. 2015	3 Jul. 2013	Finalizado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Ene. 2012	7	Dic. 2011	Logrado
H1 Estudio de mercado potencial en el ámbito de influencia de CIDERURAL	1	Ago. 2012	1	Ago. 2011	Logrado
H2 [*] Productos de ahorros nuevos y/o rediseñados	3	Nov. 2012	3	Nov. 2012	Logrado
H3 [*] Productos crediticios nuevos y/o rediseñados	3	Nov. 2012	3	Nov. 2012	Logrado
H4 [*] Nro. de Nuevos Socios de las Cooperativas de CIDERURAL que acceden a los nuevos productos y servicios financieros rurales	300	Mar. 2013	567	Mar. 2013	Logrado

H5	[*] Productos de ahorros nuevos y/o rediseñados implementados	3	Mar. 2013	14	Mar. 2013	Logrado
H6	[*] Productos crediticios nuevos y/o rediseñados implementados	2	Mar. 2013	10	Mar. 2013	Logrado
H7	[*] Monto acumulativo (en US\$ millones) en las cuentas de los nuevos productos de ahorro.	2	Ago. 2013	2	Jul. 2013	Logrado
H8	[*] Monto acumulativo en US\$ millones, desembolsado en los nuevos productos de crédito rural	3	Ago. 2013	3	Jul. 2013	Logrado
H9	Número de nuevos socios de las cooperativas de CIDERURAL que acceden a productos y servicios financieros rurales	1950	Ago. 2013	1950	Jul. 2013	Logrado
H10	[*] No. de nuevas agencias o puntos de atención de las CAC socias de Ciderural Implementadas	2	Sep. 2013	2	Ago. 2013	No aceptado
H11	Monto acumulativo (en US\$ millones) desembolsado en los nuevos productos de crédito rural	10	Dic. 2013	10	Ago. 2013	Logrado
H12	Monto acumulativo en las cuentas de los nuevos productos de ahorro.	6	Dic. 2013	6	Ago. 2013	Logrado
H13	Nro. de Nuevos Socios de las Cooperativas de CIDERURAL que acceden a productos y servicios financieros rurales	5000	Dic. 2013	5000	Dic. 2013	Logrado
H14	Nro. de Cooperativas Socias de Ciderural que implementan los instrumentos de gestión empresarial.	7	Dic. 2013	5	Dic. 2013	No Logrado
H15	[*] Monto acumulativo (en US\$ millones) desembolsado en los nuevos productos de crédito rural	5	Dic. 2013	5	Ago. 2013	Logrado
H16	[*] Monto acumulativo (en US\$ millones) en las cuentas de los nuevos productos de ahorro.	4	Dic. 2013	4	Ago. 2013	Logrado
H17	[*] Nro. de cooperativas Socias de Ciderural que implementan los instrumentos de gestión de riesgo	5	Jun. 2014			
H18	No. de cooperativas que implementan el Kit básico	5	Sep. 2014			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
[X] Desempeño inadecuado de consultores

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La mayoría de los socios son agricultores de café principalmente, y la baja de los precios internacionales repercute notablemente la venta de sus productos en la región,	Medio	CIDERURAL deberá tener reuniones de trabajo con sus cooperativas socias a fin de propiciar mecanismo de trabajo que apoyen a los socios sobre esos temas	Coordinador del proyecto
2. La plaga del Royal en las hectáreas de café repercute en la continuidad de los ahorros de los socios en las cooperativas.	Medio	CIDERURAL brindará nuevas líneas de financiamiento para las cooperativas a fin de solucionar con nuevos créditos estos problemas frecuentes.	Coordinador del proyecto
3. Baja calidad y demora en la entrega de los trabajos por los consultores ocasiona retrasos al proyecto y a la programación de las actividades con las cooperativas.	Bajo	Evaluación permanente del consultor por las cooperativas y proyecto BID-CIDERURAL.	Coordinador del proyecto
4. Demora por el servicio de contabilidad y por el procesamiento de información contable ocasionando un RETRASO en la entrega auditada de los balances y estados financieros del 2012 de cada cooperativa socia del Proyecto BID, siendo entregados en el mes de marzo del siguiente año 2013.	Bajo	EL servicio de contabilidad de cada cooperativa socia que forma parte del Proyecto BID; mantienen un servicio contable a través de un contador externo, que demora plazos de entrega lo que ocasiona observaciones por auditoría y sobre todo que nos atrasa los hitos establecidos en el proyecto BID. Cabe mencionar que siempre la contabilidad en las cooperativas es atrasada por este factor.	Coordinador del proyecto
5. No existe continuidad suficiente de los Directivos y personal de las CAC para asegurar una implementación adecuada de las herramientas	Bajo	CIDERURAL aprovechará la asistencia técnica y capacitaciones brindadas a las CAC socias para incidir en una mayor continuidad de los directivos y personal de las CAC	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 12 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 7

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: PP - Poco Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para continuar y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	Intermitencia gerencial de CIDERURAL, debilidad organizativa, no genera liderazgo frente a sus socias y afecta el desempeño del proyecto

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Acciones realizadas:
Reunión 08 de julio 2013 donde se firmaron compromisos de participación conjunta entre los representantes de cada cooperativa (gerentes) a fin de compenetrarse en el logro de resultados, siendo partícipes del proyecto y cumpliendo también los hitos.
Acciones para realizar 2014
Reunión de trabajo con los directivos (presidente del consejo de administración, presidente del comité de educación y gerente) representantes de cada cooperativa co-partícipe del Proyecto, las acciones y actividades a seguir en forma conjunta del Plan de trabajo Proyecto BID 2014 con el compromiso de cumplir hitos y sostenibilidad del proyecto BID
Plan de contingencia para adecuar acciones de cumplimiento de componentes y lograr la identidad y compromiso cooperativo con las ocho cooperativas y

CIDERURAL para ser co-participes del proyecto con sus hitos y resultados al 2016.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Las cooperativas co-participes deben estar debidamente compenetradas en los avances y resultados así como de los logros	Implementation	Mendizabal Palacios, Carmen Marivel
2. El compromiso de los actores sociales se logra con su presencia desde el inicio en la elaboración del proyecto.	Design	Mendizabal Palacios, Carmen Marivel