

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: NI-T1274

Número de suboperación: ATN/ME-17661-NI

Nombre del proyecto: Smart Cocoa Production

Propósito: Mejorar los niveles de productividad y comercialización de familias productoras

País administrador	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
NICARAGUA	NICARAGUA	D	

Agencia ejecutora: Ritter Sport Nicaragua S. A.

Líder de equipo: GRISELDA

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación:

Fecha de firma: 2020 - 02 - 12

Primera fecha de desembolso: 2020 - 07 - 14

Plazo de ejecución original:

Plazo de ejecución actual:

Plazo original de último desembolso: 2024 - 08 - 12

Plazo actual de último desembolso: 2024 - 08 - 12

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

El proyecto inició el 12 de febrero del 2020. Durante estos cuatro meses y medio se priorizó la contratación de técnicos de campo y capacitaciones para elaborar el diagnóstico productivo y la estrategia para el mejoramiento de la productividad; así como el cumplimiento de condiciones previas. Se organizó la logística para la distribución de varetas para iniciar la rehabilitación de plantaciones en el mes de julio. Se inició un piloto para la implementación del nuevo estándar de agricultura sostenible de Rainforest Alliance. Otras actividades previstas para el primer semestre fueron retrasadas debido a la situación del COVID; sin embargo, 102 productores miembros de la cooperativa Ríos de Agua Viva recibieron de Ritter Sport, financiamiento de corto plazo para fertilización de cacao. Para el próximo semestre las prioridades son las plataformas tecnológicas, el desarrollo del producto de crédito para cacao, los pilotos de certificación bajo el nuevo estándar y la rehabilitación de plantaciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto fue firmado el 12 de febrero, en sus primeros cuatro meses de ejecución ha cumplido condiciones previas y con presupuesto de contraparte, Ritter Sport S. A. dio inicio a las actividades de campo requeridas para garantizar el cumplimiento de los resultados de proyecto en los plazos previstos; el inicio de la asistencia en campo, diagnóstico base y estrategia de productividad, más el pilotaje del primer modelo cacao sostenible con Rainforest Alliance, más crédito a productores, establecen la base para el cumplimiento de los resultados. COVID-19: el proyecto ha desarrollado i) un protocolo de bioseguridad de labores de campo, entregando información e insumos para la previsión y protección de COVID-19 a 3,956 productores/as miembros de 22 cooperativas; ii) en coordinación y complementación de acciones con el proyecto cacao de Cooperación Suiza, ejecutado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se entregaron afiches informativos e insumos de acuerdo al protocolo de bioseguridad a otros 1,350 productores en zona rural (triángulo minero en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte); iii) se desarrolló un programa radial para la información y prevención ante el COVID-19. La inversión de Ritter Sport SA/Proyecto en estas acciones ha sido aproximadamente US\$ 13,400 dólares a la fecha. En el próximo semestre será determinante continuar con la investigación de las tecnologías/plataformas de agricultura de precisión, con un asesoramiento especializado al proyecto en el tema, de manera que pueda pilotar las tecnologías que mejor se ajusten al modelo de trabajo con cooperativas de productores/as de cacao, considerando costo-eficiencia y sostenibilidad de las mismas.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Desarrollo sostenible, sistemas agroforestales cacao y agricultura inteligente

Peso 41% Calificación High Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Número de técnicos de las cooperativas capacitados para acompañar y dar extensión rural a los productores en el establecimiento de las tecnologías asociadas a SAF cacao y agricultura inteligente	0	50 (2024 - 02 - 12)	47 (2020 - 06 - 19)	In progress
I2 Porcentaje de productores atendidos por el proyecto que adoptan al menos 2 buenas prácticas SAF cacao (podas y fertilización)	0	100 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress

C2 : Innovación tecnológica en la producción de cacao sostenible

Peso 22% Calificación Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
-------------	------------	----------	---------	--------

I1 Número de pequeños productores involucrados en piloto tecnológico haciendo uso de tecnologías asociadas a la AP, resiliencia y trazabilidad	0	600 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress
I2 Número de cooperativas usando AP	0	16 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress
I3 Número de Ha de cacao rehabilitadas a través de la injertación (mejoramiento genético)	0	300 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress
I4 Número de cooperativas que hacen uso de las plataformas para la certificación sostenible (AP)	0	16 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress

C5 : Monitoreo, evaluación, comunicación estratégica y gestión de conocimiento

Peso 3% Calificación Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Materiales de comunicación y/o conocimiento del proyecto (videos, infografías, historias de vida)	0	4 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress

C3 : Trazabilidad y gestión de calidad en la producción sostenible de cacao

Peso 4% Calificación High Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I2 Número de productores certificados Rainforest Alliance/UTZ, Fairtrade, múltiples	2139	2850 (2024 - 02 - 12)	2505 (2020 - 06 - 19)	In progress
I1 Volumen de cacao de calidad A (toneladas métricas) anual producido por todas las cooperativas del proyecto	1035	1740 (2024 - 02 - 12)	1036 (2020 - 06 - 19)	In progress
I3 Volumen de cacao con certificación sostenible compradas por Ritter Sport (TM)	845	1800 (2024 - 02 - 12)	866 (2020 - 06 - 19)	In progress

C4 : Programa de Sostenibilidad y Financiamiento

Peso 22% Calificación Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Número de productores que acceden a crédito de Ritter Sport a través de las cooperativas para inversiones en finca	0	940 (2024 - 02 - 12)	0 (2020 - 06 - 19)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones previas	1	1	2020 - 08 - 12	2020 - 06 - 30	Achieved
Productores con acceso a tecnología de precisión	300	0	2022 - 07 - 30		Pending
Diagnóstico productivo y línea base para productores	1	1	2020 - 08 - 31	2020 - 08 - 27	Achieved
Cooperativas capacitadas en nuevo estándar	16	0	2021 - 07 - 30		Pending
Diagnóstico y propuesta de tecnologías de agricultura de precisión	1	0	2021 - 03 - 31		Pending
Productores con acceso a crédito	600	0	2022 - 08 - 30		Pending
Toneladas de cacao certificados	1800	0	2023 - 12 - 30		Pending
Técnicos de cooperativas capacitados en injertación y polinización de cacao	40	0	2021 - 06 - 30		Pending
Productores capacitados en poda, manejo de monillia e injertación	1000	0	2022 - 05 - 30		Pending
Cantidad de productores certificados	3725	0	2023 - 12 - 30		Pending
Plan de cierre	1	0	2024 - 02 - 28		Pending
Cantidad de hectáreas de cacao rehabilitadas	300	0	2023 - 06 - 30		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?

No hubo atrasos adicionales a las generadas por la pandemia del COVID-19 para las actividades económicas; sin embargo, en el sector agroexportador se ha mantenido, la cosecha, postcosecha y producción de cacao y las exportaciones luego de algunos meses, reactivándose con protocolos de bioseguridad desarrollados por las empresas mismas y en el caso del proyecto, beneficiando a las familias productoras.

SECCIÓN 4: RIESGOS						
	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Acceso a financiamiento	Programa de Sostenibilidad y Financiamiento	(3) Medium	Medium 60%	2020 - 06 - 19	Executing Agency	Ritter Sport y Rainforest Alliance/UTZ tienen 20 años trabajando en Nicaragua y han demostrado gran capacidad de adecuación y adaptación a cambios, crisis, eventos climatológicos y manejo de tendencias de precios en los mercados. Ritter Sport continuará en el marco de su programa de sostenibilidad, otorgando financiamiento de corto plazo para mantenimiento, comercialización y certificación a los productores a través de las cooperativas.
Volatilidad de precios del	Trazabilidad y gestión de calidad en la					La política de precios de Ritter Sport para las cooperativas proveedoras como empresa procesadora de chocolate y no como una empresa intermediaria en la venta de cacao fino, conlleva a

cacao en mercados internacionales	producción sostenible de cacao	(3) Medium	Medium 60%	2020 - 06 - 19	Executing Agency	beneficios que establecen siempre un precio por encima de la bolsa para el cacao de calidades y la libre decisión de venta a otros mercados o compradores por parte de las cooperativas.
Adopción tecnológica por parte de los pequeños productores	Innovación tecnológica en la producción de cacao sostenible, Desarrollo sostenible, sistemas agroforestales cacao y agricultura inteligente	(3) Medium	Medium 60%	2020 - 06 - 19	Executing Agency	
Variabilidad climática y eventos naturales extremos	Innovación tecnológica en la producción de cacao sostenible	(3) Medium	Medium 60%	2020 - 06 - 19	Executing Agency	Las tecnologías a ser piloteadas y las metodologías de desarrollo de las capacidades en las cooperativas hará posible el acceso a información y sistemas de gestión de riesgos productivos (enfermedades, maduración, cosecha), climáticos, de precios y estabilidad de mercado permitirá elaborar planes de mitigación/acción acordes.
Pandemia (COVID-19)	Final Outcome, Intermediary Outcome	(3) Medium	Medium 60%	2020 - 07 - 30	Project Coordinator	Uso de herramientas de comunicación (Zoom, Skype) para asesorías virtuales aunque la calidad no sea lo misma se puede avanzar.
NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 IN EFFECT RISKS: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0						

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

P

Justificación

El proyecto está iniciando, cuenta con Ritter Sport S.A., empresa procesadora de chocolate, que acompaña el desarrollo de sus cooperativas proveedoras con inversión en asistencia técnica, tecnología y crédito a la comercialización. El proyecto, para promover la innovación que se plantea, fue definido tomando en consideración recursos para el pilotaje, conocimiento y acompañamiento necesario para la implementación de tecnologías en cooperativas de productores/as de cacao. Por tanto, a cuatro meses de su ejecución, se considera Probable su sostenibilidad.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

Enfoque mercado y productividad; Asistencia técnica con metodologías de desarrollo por competencia y modelación a nivel de productores/as; trazabilidad, monitoreo; acompañamiento especializado en temas de las innovaciones a promover; acceso a mercados y financiamiento para familias productoras.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]