



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Estimación cuantitativa de costos y beneficios de transferencias de programas sociales a través de medios móviles. Análisis cualitativo de beneficios y retos para adopción de pagos móviles. Análisis legal de restricciones en México para transferencias móviles. Comienzo del reclutamiento de agentes Ezuz en Puebla. Encuesta de población objetivo para prueba piloto en Puebla. 2. La parte tecnológica está retrasada. No hay forma de demostrar que la tecnología funciona, los websites no están en funcionamiento y la tecnología no se ha probado con usuarios reales. La parte jurídica también está retrasada. Aunque hay una carta firmada de colaboración entre Ezuz y el ISSSTEP para el piloto, no hay un contrato legal entre las dos partes. 3. La tecnología de Ezuz no funciona en México o que no se logre implementar. No se firme un convenio legal entre Ezuz y el ISSSTEP para la implementación del piloto. Empezada la prueba piloto, los pensionados no quieren participar o dejan de participar. 4. Medianamente optimistas. Sin la tecnología y el contrato entre Ezuz e ISSSTEP, no podemos ser optimistas sobre el avance del proyecto. 5. 1) Puesta en marcha de la tecnología de pagos móviles. 2) Probar tecnología móvil con usuarios reales antes de implementar la prueba piloto. 3) Puesta en marcha de los websites para transaccionar con la tecnología móvil. 4) Firma del convenio legal entre Ezuz e ISSSTEP para puesta en marcha del piloto

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Comienzo de reclutamiento de agentes Ezuz en Puebla. Encuesta a los pensionados ISSSTEP (población de la prueba piloto) con el objetivo de encontrar participantes proclives e incentivos para incrementar la participación. 2. La puesta en marcha de la tecnología Ezuz con usuarios reales antes de la implementación del piloto. Firma de contrato legal entre Ezuz e ISSSTEP para implementar piloto. 3. Lo primordial es tener la tecnología funcionando, con ella sería más fácil firmar el acuerdo con el ISSSTEP para la implementación del piloto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer un sistema de entrega de transferencias de programas sociales a través de medios electrónicos de pago desarrollando mecanismos que promuevan	P.11 Beneficiarios de programas sociales se han incorporado a la plataforma.	0	10000				250000	0	
		Nov 2011	Nov 2012				Nov 2013		
	P.12 10% de los beneficiarios (25,000) han abierto por primera vez una cuenta de ahorros.	0					25000	0	
		Nov 2011					Nov 2013		
	P.13 Incorporación de agentes de pago asociados a la plataforma electrónica de pagos móviles en al menos 2 de las 5 regiones mexicanas.	0	100				3000	0	
		Nov 2011	Nov 2012				Nov 2013		
	P.14 Beneficiarios de programas sociales que usan la plataforma cuentan con más de un servicio financiero nuevo (remesas, créditos, microseguros).	0					2500	0	
		Nov 2011					Nov 2013		
Componente 1: Análisis de la factibilidad técnica y viabilidad económica de implementar el modelo de negocio de pagos y transferencias usando telefonía móvil Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Se cuenta con estudio sobre los mecanismos y costos de repartición de las transferencias del Programa Oportunidades, marco regulatorio, así como de variables secundarias (cobertura celular, servicios financieros vinculados como remesas, alianzas estratégicas regionales y redes de agentes de pago) permitirá identificar áreas de oportunidad para el desarrollo del programa piloto.						May 2012	Si May 2012	Finalizado
	C1.12 Se ha establecido un grupo de muestra de 50 beneficiarios, y se analizan resultados de la adopción, y ajuste en el diseño de la plataforma						May 2012	Si May 2012	Finalizado
Componente 2: Puesta en marcha del modelo de negocio en un ambiente controlado Peso: 50% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C2.11 Número de agentes capacitados en las zonas del piloto que gestionan adecuadamente sus flujos de caja.	0	100				850		Atrasado
		Nov 2011	Nov 2012				May 2013	Dic 2012	
	C2.12 Se ha desarrollado un sitio web transaccional seguro que facilita transferencias de un usuario de Internet fuera de México.						Nov 2012	No Dic 2012	Atrasado
	C2.13 Número de nuevos usuarios del monedero eZuz.	0	10000				75000		Atrasado
		Nov 2011	Nov 2012				May 2013	Dic 2012	
	C2.14 Usuarios abren una cuenta de ahorros por primera vez.	0					10		

		Nov 2011				May 2013	Dic 2012	
C2.15	Número de usuarios de la plataforma que reciben remesas vía el sitio web transaccional de eZuza.	0				3500		
		Nov 2011				May 2013	Dic 2012	

Componente 3: Propuesta de expansión del modelo a nivel nacional

Peso: 30%

Clasificación: Insatisfactorio

C3.11	Número de usuarios con potencial de recibir servicios financieros diferenciando por distintos tipos de servicios.					Nov 2012	No Dic 2012	Atrasado
C3.12	Estudio del programa piloto realizado incluyendo lecciones aprendidas, análisis de costos tanto a usuarios como a los programas sociales comprendidos, y elementos como costos de transporte, distancias recorridas, densidad de agentes óptima, volúmenes de transferencias, necesidad de flujos de caja. Propuesta de productos financieros para la población receptora de programas sociales.	0				1 Nov 2013	Dic 2012	
C3.13	Propuesta de expansión realizada incluyendo indicadores, fuentes secundarias, análisis de factores de éxito, recomendaciones de implementación, análisis de replicabilidad a nivel nacional y regional. Análisis del impacto del programa en el uso de servicios financieros.	0				1 Nov 2013	Dic 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H4 Reglamento Operativo aprobado por IMCO;	1	Dic 2011	1	May 2012	Logrado tarde
H5 Se ha seleccionado al Coordinador del proyecto;	1	Dic 2011	1	May 2012	Logrado tarde
H7 Convenio interinstitucional "Programa Oportunidades", firmado con eZuza, en el que se detalle el compromiso de desarrollar los componentes, al igual que el compromiso de aportar los recursos;	1	Dic 2011	1	May 2012	Logrado tarde
H1 Condiciones previas	1	May 2012	1	May 2012	Logrado
H9 Se tiene un estudio sobre los mecanismos y costos de repartición de las transferencias del Programa Oportunidades, marco regulatorio, así como de variables secundarias que permitirá identificar áreas de oportunidad para el desarrollo del programa piloto.	1	May 2012	1	Jul 2012	Logrado tarde
H10 Resultado del estudio del grupo de muestra de 50 beneficiarios, con resultados analizados de la adopción, y ajuste en el diseño de la plataforma	1	May 2012	1	Jul 2012	Logrado tarde
H2 Número de agentes capacitados que gestionan adecuadamente sus flujos de caja	100	Nov 2012	100	Nov 2012	Logrado tarde
H11 Número de usuarios del medio electrónico de pago.	10000	Nov 2012	0	Dic 2012	No Logrado
H12 Website transaccional operando de forma segura que facilita operaciones de remesas de un usuario de internet fuera de México.	1	Nov 2012	0	Dic 2012	No Logrado
H13 Informe que identifica el número de usuarios con potencial de recibir servicios financieros diferenciando por distintos tipos de servicios	1	Nov 2012	1	Jul 2012	Logrado
H3 Número de agentes capacitados que gestionan adecuadamente sus flujos de caja.	850	May 2013	0	Dic 2012	
H14 Numero de usuarios del medio electrónico de pago.	75000	May 2013	0	Dic 2012	
H15 Al menos 10% de los nuevos usuarios abren una cuenta de ahorros por primera vez.	1	May 2013	0	Dic 2012	
H16 Numero de usuarios de la plataforma reciben remesas a través del WebSite transaccional de eZuza	3500	May 2013	0	Dic 2012	
H6 Numero de beneficiarios de programas sociales se han incorporado a la plataforma y 10% de ellos han abierto por primera vez una cuenta de ahorros.	250000	Oct 2013	0	Dic 2012	
H17 Numero de agentes de pago asociados a la plataforma electrónica de pagos móviles en al menos 2 de las 5 regiones mexicanas.	300	Oct 2013	0	Dic 2012	
H18 Numero de beneficiarios de programas sociales que usan la plataforma cuentan con más de un servicio financiero nuevo (remesas, créditos, microseguros).	2500	Oct 2013	0	Dic 2012	
H19 Estudio del programa piloto, lecciones aprendidas, análisis de costos tanto a usuarios como a los programas sociales comprendidos.	1	Oct 2013	0	Dic 2012	
H20 Documento de Estudio con propuesta de expansión y elementos necesarios para expansión del proyecto.	1	Oct 2013	0	Dic 2012	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Cambios en la política nacional
- [X] Otros, cuáles?: Coordinación entre los stakeholders del proyecto

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Acuerdo de implementación de la plataforma electrónica con los actores principales SEDESOL, SHCP, Bansefi.	Medio	n/a	Project Coordinator
2. Incorporación de agentes de pago al programa permitiendo los cobros de las transferencias.	Medio	n/a	Project Coordinator
3. Disponibilidad de información de los diversos actores sobre los factores que inciden en la viabilidad del proyecto (Cobertura celular, número de agentes, etc.).	Medio	n/a	Project Guest
4. SEDESOL otorga los recursos a un grupo piloto de beneficiarios del programa y continúa asumiendo los costos de la transacción.	Medio	Platicas con el ISSSTEP para la puesta en marcha del piloto	Project Guest
5. Continuidad de los programas de transferencias sociales.	Medio	n/a	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 14 RIESGOS VIGENTES: 12 RIESGOS NO VIGENTES: 2 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

Comentarios

Proyecto innovador que requerirá la implantación de cambios culturales en la población.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Lo más importante para la sostenibilidad del proyecto es el funcionamiento y la puesta en marcha de la tecnología móvil con usuarios reales, antes de la implementación de la prueba piloto. Lo segundo en importancia es la firma de un contrato entre Ezuza e ISSSTEP en el que se acuerda la colaboración para la implementación de la prueba piloto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]