



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los **principales resultados** obtenidos:

Creación y puesta en marcha del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA): <http://aula.cip-valera.org/>

•

Selección de 40 consultores para su formación en el Programa de Formación Integral de Consultores, con una modalidad de aprendizaje mixta, es decir, presencial y virtual.

•

Selección de 70 empresas que recibirán asistencia técnica individual de consultoría.

•

Los **riesgos identificados** se mantienen.

La **probabilidad de la consecución de los objetivos finales del proyecto** es optimista, dado que hay un importante avance en el logro de los resultados e hitos. Las **acciones críticas** se refieren a la culminación del Programa de Formación Integral de Consultores y la aplicación de la asistencia técnica individual de consultoría a 70 empresas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Con el aula establecido, los consultores formados y trabajando en equipos con 60 empresas, y las relaciones positivas con universidades, cámaras empresariales y la Alcaldía, el proyecto va por buen camino. Sin embargo, la ejecución tuvo demoras en su inicio que hace necesario considerar una ampliación de plazo de unos meses para poder lograr los objetivos a nivel de beneficiarios finales.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los **principales logros** del semestre están en función de:

Componente 1: Adquisición de mobiliario y equipo; el desarrollo de instrumentos informáticos (portal en construcción y entorno virtual de aprendizaje (EVA) que está en operaciones); se inició la formación del personal de la unidad y de los Consultores con un formato de aprendizaje mixto, es decir, presencial y virtual a través del EVA (<http://aula.cip-valera.org/>).

Componente 2: Se invirtió en la producción e impresión de material promocional para el Programa de Formación Integral de Consultores (avisos de prensa, trípticos y pendón).

Componente 3: Se seleccionaron 70 empresas que recibirán asistencia técnica individual de consultoría.

En relación con las **acciones críticas** se puede mencionar la aplicación de la asistencia técnica individual de consultoría a 70 empresas en los próximos 2 meses.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La aceleración del trabajo durante el semestre ha arrojado resultados importantes.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Sector productivo fortalecido mediante el crecimiento económico, fortalecimiento organizacional y emprendimiento.	P.11 No. de nuevas unidades creadas y funcionando	0				30	0	
	P.12 % de microempresas, cooperativas, EPS y pymes mejoran su cadena de producción de bienes y servicios.	0				Ene 2013 80 Ene 2013	0	
	P.13 Centro de Integración productivo adecuado y dotado en un 100%					Ene 2013	No	

Componente 1: Componente I: Fortalecimiento de la alianza creada en la Ciudad de Valera, para el soporte de las microempresas, cooperativas existentes, EPS y Pymes de Valera y el Estado Trujillo.	C1.11 Sala de formación virtual y centro de apoyo tecnológico a la pyme concluido y funcionando					Jul 2011	Si Ene 2011	Finalizado
	C1.12 El 100% de los aprendizajes obtenidos en la aplicación del proyecto son compartidos entre las organizaciones aliadas y sus equipos de trabajo.					Oct 2012	Si Jun 2012	Finalizado

Peso: 40%

Clasificación: Satisfactorio

Componente 2: Componente II: Promoción de los servicios de capacitación y asesoría a través de los distintos canales que ofrecen los aliados del proyecto en la comunidad empresarial de la Ciudad de Valera y el Estado Trujillo.	C2.11 100% material promocional elaborado y distribuido a las unidades de producción.					Jul 2012		En curso
	C2.12 100% del plan de mercadeo elaborado e implementado					Jul 2012	Si Jun 2011	En curso

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

Componente 3: Componente III: Desarrollo de las competencias y habilidades en la gestión de las microempresas, cooperativas y pymes de Valera y el Estado Trujillo.	C3.11 % de las unidades de producción que disponen del plan de negocios.	0				60 Ene 2013	30 Jun 2011	En curso
	C3.12 % de las unidades de producción seleccionadas, son beneficiadas con financiamiento otorgado a través de programas del sector público o privado.	0				20 Ene 2013		

Peso: 50%

Clasificación: Satisfactorio

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Jul 2011	6	Abr 2011	Logrado
H1 Transferencia de tecnología de modelo de consultoría	1	Sep 2012			
H2 Evaluación final del proyecto	1	Nov 2012			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Insuficiente interés de los empresarios de Valera para aportar el grado de esfuerzo y dedicación que exige el proyecto.	Bajo	Proceso de selección riguroso en el que se identifiquen empresas con motivación y disposición a generar los cambios necesarios. Supervisión cercana a la ejecución del proyecto	ACOINVA
2. Las condiciones económicas y políticas del país o la zona, se deterioren hasta afectar el aporte de los recursos de contrapartida en efectivo y la normal ejecución del proyecto	Bajo	Involucramiento constante de todos los socios del proyecto en el desarrollo del proyecto.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto en este período se diseñó un Programa de Formación Integral de Consultores, con modalidad de aprendizaje mixta, es decir, presencial y virtual. Para ofrecer la formación virtual se adquirió un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), se contrataron dos (2) facilitadores expertos en el tema de Consultoría, para acompañar las actividades de aprendizaje presencial y virtual, se grabaron videos que facilitan el aprendizaje virtual, se colocó una guía de apoyo para la formación: Calidad y Productividad: Manual del Consultor; una lectura recomendada: Metamanagement; y casos prácticos para el análisis de los consultores en formación.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Para el proyecto es importante la implementación de una estrategia de Convocatoria para profesionales con perfil para participar en el Programa de Formación Integral de Consultores. Esta estrategia de Convocatoria fue mixta, es decir, pública (a través de la prensa y la radio) y directa (a través de correspondencia de invitación a Universidades y Gremios). La mayoría de los profesionales acudieron a la Convocatoria por el aviso de Prensa y la correspondencia a Universidades. Lo que no funcionó fue la correspondencia a los gremios y lo que funcionó a medias fue la invitación a través de la radio.

Relativa a
Implementation

Autor
Briceno La Corte, María Alejandra