





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Entre los principales logros alcanzados en forma acumulada están, por una parte, la adecuación del espacio físico del Centro de Integración Productiva (CIP) y dos aulas de capacitación al 100% y la dotación de equipos para el funcionamiento del CIP al 90%. La integración del equipo técnico del CIP. La formación de emprendedores, empresarios, cooperativistas y comerciantes populares con alto nivel de participación en todos los Talleres y Seminarios realizados.

Los riesgos principales del proyecto se mantienen en el mismo nivel que al inicio.

Las perspectivas futuras del Proyecto para el logro de sus objetivos finales son altamente optimistas, por cuanto se han realizado actividades y alcanzado metas significativas del Proyecto con apoyo de los Aliados, Alcaldía de Valera y Universidad Valle del Momboy para capacitación y formación de empresarios, emprendedores y comerciantes populares.

El énfasis en lo que resta de la ejecución está en: 1. la formación de consultores, 2. la formulación de diagnósticos y planes de negocios con las empresas de la región, 3. la realización de las investigaciones que permitan medir cambios en los indicadores de base y 4. el desarrollo de los sistemas e instrumentos informáticos y metodologías aplicables.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Con relación al **Componente I Creación del Centro de Integración Productiva**, durante el segundo semestre del proyecto se avanzó significativamente (90%) en la adquisición de los equipos para la dotación del Centro de Integración Productiva. Se avanzó en la integración funcional del Equipo de Trabajo.

Respecto al **Componente II Promoción de los Servicios de Capacitación y Asesoría**, se avanzó en la impresión de material.

De acuerdo con lo planificado en el **Componente III Desarrollo de las Competencias y Habilidades en la gestión empresarial**, se logró atender a más de 100 Comerciantes Populares Emprendedores con el apoyo de la Alcaldía de Valera, facilitando 4 talleres: Costos y Excedentes de Producción, Contabilidad Básica, Normalización de Operaciones Informales, Asociatividad. De este Programa se certificaron 30 participantes quienes participaron en la totalidad de los talleres.

Del **Componente I** queda pendiente el desarrollo de instrumentos informáticos para el uso eficiente de metodologías escogidas y el plan de negocios, como también la formación del personal de la unidad y de los consultores, al igual que el desarrollo y aplicación de metodologías. Del **Componente III** queda pendiente la aplicación de asistencia técnica a 70 unidades de negocios y facilitar espacios de formación de empresarios y cooperativistas. Estas actividades se consideran críticas para ser logradas en los próximos seis meses.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Sector productivo fortalecido mediante el crecimiento económico, fortalecimiento organizacional y emprendimiento.	<b>P.11</b> No. de nuevas unidades creadas y funcionando	0				30 Ene 2013	0	
	<b>P.12</b> % de microempresas, cooperativas, EPS y pymes mejoran su cadena de producción de bienes y servicios.	0				80 Ene 2013	0	
	<b>P.13</b> Centro de Integración productivo adecuado y dotado en un 100%					Ene 2013	No	
<b>Componente 1:</b> Componente I: Fortalecimiento de la alianza creada en la Ciudad de Valera, para el soporte de las microempresas, cooperativas existentes, EPS y Pymes de Valera y el	<b>C1.11</b> Sala de formación virtual y centro de apoyo tecnológico a la pyme concluido y funcionando					Jul 2011	Si Ene 2011	Finalizado
	<b>C1.12</b> El 100% de los aprendizajes obtenidos en la aplicación del proyecto son compartidos entre las organizaciones aliadas y sus equipos de trabajo.					Oct 2012	No Jun 2011	En curso

Estado Trujillo.
<b>Peso:</b> 40%
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio

**Componente 2:** Componente II: Promoción de los servicios de capacitación y asesoría a través de los distintos canales que ofrecen los aliados del proyecto en la comunidad empresarial de la Ciudad de Valera y el Estado Trujillo.

**Peso:** 10%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C2.11</b>	100% material promocional elaborado y distribuido a las unidades de producción.					Jul 2012	No	En curso
<b>C2.12</b>	100% del plan de mercadeo elaborado e implementado					Jul 2012	Si	En curso

**Componente 3:** Componente III: Desarrollo de las competencias y habilidades en la gestión de las microempresas, cooperativas y pymes de Valera y el Estado Trujillo.

**Peso:** 50%

**Clasificación:** Satisfactorio

<b>C3.11</b>	% de las unidades de producción que disponen del plan de negocios.	0				60	30	En curso
<b>C3.12</b>	% de las unidades de producción seleccionadas, son beneficiadas con financiamiento otorgado a través de programas del sector público o privado.	0				Ene 2013	Jun 2011	
						20		
						Ene 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	Jul 2011	6	Abr 2011	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

*[No se reportaron factores para este periodo]*

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Insuficiente interés de los empresarios de Valera para aportar el grado de esfuerzo y dedicación que exige el proyecto.	Bajo	Proceso de selección riguroso en el que se identifiquen empresas con motivación y disposición a generar los cambios necesarios. Supervisión cercana a la ejecución del proyecto	ACOINVA
2. Las condiciones económicas y políticas del país o la zona, se deterioren hasta afectar el aporte de los recursos de contrapartida en efectivo y la normal ejecución del proyecto	Bajo	Involucramiento constante de todos los socios del proyecto en el desarrollo del proyecto.	Coordinador del proyecto
3. Falta de compromiso de la Alcaldía de Valera en la formalización de las 30 empresas que participarán en el programa piloto	Bajo	Reuniones regulares con el equipo de la Alcaldía de Valera	Coordinador del proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este periodo]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se realizó el registro de los Comerciantes Populares que participaron en el Programa de Sostenimiento y Asociatividad facilitado con el apoyo de la Alcaldía de Valera, mediante la implementación de un Programa de 4 talleres. Este Registro facilita la formalización de la relación de apoyo del Centro de Integración Productiva, la Asociación-Acoinva y la Alcaldía de Valera a este importante segmento del sector productivo de la región.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor
1. La alineación interinstitucional entre la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (ACOINVA) y la Alcaldía de Valera para atender la formación de los Comerciantes Populares (informales) ha permitido ampliar la visión para el desarrollo de estrategias de contacto, convocatoria y motivación a la participación de este segmento del sector productivo, al punto que se logró incidir más allá de la formación en el Registro de los Comerciantes Populares en el sistema de información de la Alcaldía.		Briceno La Corte, Maria Alejandra