





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	1852/OC-GU	Current Approved Amount:	50.000.000,00	Original IDB:	50.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.457.256,48	Current IDB:	50.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	6,91	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	GU-T1062, RS-T1352	Balance:	46.542.743,52	Co-Financing/Country:	274.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	50.274.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 20, 2011 Validated by Country Representative: Mar 29, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome: Red de servicios de salud fortalecidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Pacientes de procedencia de Mixco y Villanueva atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	34,00	2006	P A				20,00
Consultas externas sobre total de atendidos en Hospitales de Referencia Nacional	%	36,00	2006	P A				20,00
Volumen total de atención (externa, emergencia, internaciones) en hospitales rehabilitados	%		2006	P A				20,00
Deterioro de la red hospitalaria regional y departamental	%	0,58	2006	P A				0,40

Outcome: Manejo ambiental de los hospitales mejorado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Presupuesto total para mantenimiento de los hospitales rehabilitados	%	1,63	2007	P A		2,00		3,00
Ejecucion del presupuesto anual de mantenimiento	%	100,00	2008	P A	100,00	100,00	100,00	100,00

Outcome: Gestión hospitalaria fortalecida

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	End of project
Giro de camas (GC) de los hospitales rehabilitados/GC de los hospitales no intervenidos del mismo nivel	%		2007	P A		5,00		10,00
Cirugías por quirófano (CQ) en los hospitales rehabilitados por el Programa/CQ en los hospitales no intervenidos	%		2007	P A		5,00		10,00
Nivel de satisfacción con la atención recibida entre población indígena	%		2010	P A				0,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Red hospitalaria fortalecida de acuerdo a estándares de calidad y con capacidad resolutive ampliada.									
Hospitales nuevos construidos	hospitales				2,00	3.263.912,00	322.800,00		25.500.000,00
Hospitales rehabilitados y equipados	hospitales				13,00	2.370.059,00	330.000,00		15.224.000,00
Componente 2. Capacidad técnica y financiera del MSPAS fortalecida para la gestión del mantenimiento y manejo de desechos.									
Hospitales cuentan con planes de mantenimiento	planes	13,00	13,00		13,00	1.785.925,00	1.571.000,00		2.471.000,00
Redes de recolección y tratamiento de desechos sólidos hospitalarios	redes				4,00	260.500,00	178.100,00		3.102.000,00
Componente 3. Modelo de gestión hospitalaria desarrollado y extendido a hospitales del Programa (Financiado con la ATN/JO-10292-GU)									
Componente 4. Monitoreo y Evaluación									
Sistema de Informacion Gerencial en Salud (SIGSA) alimentado por los 13 hospitales (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación - SIME)	sistema	1,00	1,00		1,00	140.000,00	138.000,00		140.000,00
Sistema de Información Hospitalaria (INFHOS) implementado (alimentando a SIME)	sistema				1,00	36.000,00	12.000,00		325.000,00
Evaluaciones realizadas (incorpora actividades de capacitación y comunicación)	informes				2,00	10.000,00	6.000,00		535.000,00
Administracion, Auditoria e Imprevistos									
TOTAL						7.866.396,00	2.557.900,00		47.297.000,00