

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: RG-T3466
Número de suboperación: ATN/ME-17597-RG

Nombre del proyecto: Inserta – Effective Job Placement for Persons with Disabilities through the Use of Technology
Propósito: Actores clave adoptan nuevas prácticas o tecnologías

País administrador	País beneficiario:	Grupo	Subgrupo
ECUADOR	REGIONAL	C	

Agencia ejecutora:
Líder de equipo: PAULAA

Ciclo del Proyecto:	
Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01	Plazo de ejecución original:
Fecha de aprobación:	Plazo de ejecución actual:
Fecha de firma: 2019 - 10 - 23	Plazo original de último desembolso: 2024 - 10 - 23
Primera fecha de desembolso: 2020 - 05 - 28	Plazo actual de último desembolso: 2024 - 10 - 23

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses
No aplica el proyecto recién estaba arrancando
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
No aplica el proyecto recién estaba arrancando

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Diagnóstico por país y activación **Peso 0%** **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I2 Fuentes de información secundarias modelo ODISMET (Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en cada territorio) sistematizadas	0	12 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 27)	In progress
I3 Identificación metabases de datos de Personas con Discapacidad para Portalento	0	0 (2019 - 10 - 23)	0 (2020 - 04 - 27)	Delayed
I1 Potenciales socios locales (entidades público o privado) identificados	0	375 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 20)	In progress

C2 : Creación del ecosistema Inserta **Peso 15%** **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I2 Empresas y organismos públicos del Foro Inserta que utilizan cuotas y/o incentivos fiscales	0	100 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 27)	In progress
I3 Porcentaje de contratos realizados por empresas y sector público de los ofertados a través de PorTalento	0	20 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 28)	In progress
I1 Número de convenios Foro Inserta firmados	0	150 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 20)	In progress

C3 : Gestión integral de la inclusión laboral **Peso 55%** **Calificación** Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I2 Beneficiarios (personas con discapacidad) que finalizan procesos de formación o capacitación	0	10000 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 28)	In progress
I3 Operadores laborales capacitados en los estándares de Inserta	0	8 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 28)	In progress
I1 Número de beneficiarios participantes con discapacidad en situaciones de mayor vulnerabilidad (indígenas, afrodescendientes, de zonas rurales, desplazadas) y más invisibilizados	0	9000 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 20)	In progress

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I2 Países que expresan interés en desarrollar modelos Inserta	0	3 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 28)	In progress
I3 Guía de Recursos para el empleo de personas con Discapacidad elaborada, en coordinación con el proyecto CH-T1224 financiado por el BID Lab	0	0 (2022 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 28)	In progress
I4 Estrategia conjunta de comunicación y Branding proyectos BID Lab ejecutada en coordinación con el proyecto CH-T1224	0	0 (2022 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 28)	In progress
I1 Followers de actores clave del proyecto	0	375 (2024 - 09 - 23)	0 (2020 - 04 - 20)	In progress

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Condiciones previas	1	1	2020 - 04 - 23	2020 - 04 - 17	Achieved
Firmas de partenariados	5	0	2021 - 10 - 20		Pending
Diagnóstico y activación de actores por país	5	0	2020 - 10 - 20		Overdue
Análisis portal de empleo	1	0	2021 - 04 - 20		Pending
Firma de convenios con empresas clave	15	0	2022 - 04 - 20		Pending
Creación de Foros PORTALENTO	5	0	2022 - 10 - 20		Pending
Lanzamiento de la campaña de concientización	1	0	2023 - 04 - 20		Pending
Taller de escalabilidad	1	0	2023 - 10 - 20		Pending
Sistematización de aprendizajes	1	0	2024 - 04 - 23		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Dificultades al comprar

Otros. ¿Cuáles?

El sistema obliga a poner algo o no se puede avanzar

SECCIÓN 4: RIESGOS

	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Coyuntura desfavorable a la contratación	Final Outcome, Creación del ecosistema Inserta, Diagnóstico por país y activación	(5) Very High	High 80%	2020 - 04 - 20	Project Coordinator	Capacidad de resiliencia al lograr mantener la creación de empleo para PCD durante la crisis económica que ha atravesado España los últimos 12 años
Falta de interés del sector privado y otros actores en participar del Foro Insert	Diagnóstico por país y activación, Gestión integral de la inclusión laboral	(4) High	High 80%	2020 - 04 - 20	Project Coordinator	El buen funcionamiento del modelo Inserta, impulsa el compromiso y asegura el interés de las empresas comprometidas con las políticas de inclusión y discapacidad
Brechas entre requisitos del mercado laboral y capacidades	Intermediary Outcome, Gestión integral de la inclusión laboral	(3) Medium	Medium 60%	2020 - 04 - 20	Project Coordinator	Mapeo de los recursos formativos apropiados existentes en el país, y de los modelos públicos de reconocimiento de competencias. A través de Por Talento Digital se formará en capacidades digitales a los candidatos cuyos perfiles mejor se adecúen

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 IN EFFECT RISKS: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización: P

Justificación

Dada la crisis económica a nivel mundial será un desafío promover la inclusión labora de las personas con discapacidad, pero con la experieencoia de Fundación ONCE se realizarán los procesos de sensibilidaziñ y alianzas.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto
Se empezará con Colombia y Costa Rica. Luego Rep Dominicana y Ecuador

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]