

2. Principales actividades/productos del proyecto:

- Plataforma de exportación asistida / Software funcionando.
- Plataforma integrada al INTradeBID / Usuarios de INTradeBID ingresan a LATE con sus credenciales.
- Implementación de un Plan de Marketing / Posicionamiento de la plataforma a nivel local
- Actividades de difusión / Videos promocionales, tutoriales, videos para la pauta digital en redes sociales.
- Actividades de Telemarketing y Emailmarketing para difundir y posicionar LATE.
- Focus group a PYMES para mejorar la plataforma.
- Presentación de la plataforma a TPO's en Perú / Consolidación de la alianza colaborativa.
- Elaboración de productos de conocimiento / Guia Metodológica, Infografía.
- Talleres en 09 regiones del Perú / Capacitación a más 500 empresas en el interior del país.
- Elaboración de más 700 planes de exportaciones, usados para su diversificación

3. El ultimo semestre del año 2,018 retrazo el cumplimiento de metas debido a desiciones políticas (Ley Mulder).

4. Se ha elaborado un plan de sostenibilidad, donde se han definido los indicadores, metas y estrategias hasta el año 2,021.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El semestre pasado se tuvo cierto retraso en la difusión de los servicios de la plataforma LATE debido a una ley del estado (Ley Mulder). La Unidad ejecutora ha sincerado y acordado las metas con el BID LAB dado el alcance en tiempo y recursos hacia el final del proyecto (marzo 2019). Asimismo se ha visto un plan de trabajo articulado importante entre la plataforma LATE y ConectAmericas. La sostenibilidad de la plataforma es un aspecto que se viene trabajando para el cierre del proyecto.

Evaluación final**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

No aplica

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
Fin: Contribuir a fortalecer el sector exportador de Perú mediante incrementar las exportaciones de las PYMES preparadas para exportar.	I.1 PYMES incrementan sus ingresos procedentes de las exportaciones o inician exportaciones.	0	300	192	0 %
	I.2 PYMES con planes de exportación y preparadas para exportar por primera vez	0	200	279	0 %
	I.3 PYMES con planes de diversificación de mercado y/o productos	0	300	191	0 %
Propósito: Contribuir a que las PYMES preparadas para exportar cuenten con una Plataforma de Exportación Asistida integrada a INTradeBID que les facilite la identificación de oportunidades en	R.1 PYMES usan los nuevos productos y servicios de innovación de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID (CRF # 160100)	0	1000	952	0 %
	R.2 PROMPERU aumenta la cobertura de servicios no presenciales a las PYMES en 6,2 veces.	0	6.2	6.2	0 %
	R.3 Pymes registradas en la Plataforma de Expeortación Asistida (PEA)	0	5000	5900	0 %

los mercados internacionales, y contribuir a que PROMPERU mejore su modelo de negocio de atención a las PYMES.

Clasificación: Satisfactorio

Componente 1: Plataforma de Exportación Asistida Desarrollada

Peso: 61%

Clasificación: Satisfactorio

C1.11	50 PYMES y mínimo 4 miembros de la CoP participan en el levantamiento de los requerimientos para el diseño de la plataforma	0	54	100	0 %
C1.12	Un Prototipo desarrollado y validado con las PYMES y CoP	0	1	100	0 %
C1.13	Una Plataforma de exportación asistida versionada, desarrollada y validada con los usuarios PYME-CoP (3 versiones de la plataforma desarrolladas y validadas)	0	3	100	0 %
C1.14	Plataforma de Exportación Asistida versión I, II, III integrada a INTradeBID	0	3	100	0 %

Componente 2: Regionalización de la PEA-INTradeBID

Peso: 29%

Clasificación: Satisfactorio

C2.11	Una Comunidad de Práctica -CoP conformada para garantizar la sostenibilidad de la plataforma	1	1	100	0 %
C2.12	Un plan de marketing, tres plataformas diseminadas (PEA -INTradeBID- ConnectAmericas) y 2 artículos publicados	0	6	1	0 %
C2.13	Cuatro TPOs participantes CoP reciben transferencia tecnológica sobre PEA y 50 PYMES reciben capacitación sobre el uso de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID	0	54	54	0 %

Componente 3: Gestión del Conocimiento.

Peso: 10%

Clasificación: Insatisfactorio

C3.11	Tres productos de conocimiento del proyecto generados	0	3	1	0 %
--------------	---	---	---	---	-----

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	10	Sep. 2016	10	Sep. 2016	Logrado
H1 Prototipo/Maquetado desarrollado y validado con PYMES y aliados.	1	Oct. 2016	1	Oct. 2016	Logrado
H2 [*] Contratación de la firma consultora que desarrollará la PEA	1	Jul. 2017	1	Jun. 2017	Logrado
H3 Al menos 04 instituciones demuestran su interés en participar en la difusión de la Plataforma de Exportación Asistida	4	Dic. 2017	4	Dic. 2017	Logrado
H4 Al menos 50 Pymes beneficiarias capacitadas y/o sensibilizadas en el uso de INTradeBID-PEA.	50	Dic. 2017	50	Dic. 2017	Logrado
H5 Un plan de marketing diseñado y en proceso de implementación.	1	Dic. 2017	1	Dic. 2017	Logrado
H6 Una plataforma de exportación Asistida - PROMPERU- PEA- LATE	1	Abr. 2018	1	Mar. 2018	Logrado
H7 Línea base terminada	1	Abr. 2018	1	Abr. 2018	Logrado
H8 4 TPOs participantes CoP reciben capacitación sobre el uso de la plataforma PROMPERU PEA (LATE) en Perú.	4	Abr. 2018	4	Jun. 2018	Logrado
H9 Una Guía Metodológica de la PEA validada	1	Sep. 2018	1	Ene. 2019	Logrado
H10 Pymes con planes de diversificación de mercados y/o productos	200	Sep. 2018	214	Ene. 2019	Logrado
H11 La PEA (Late) Integrada al Conect América	1	Sep. 2018	1	Dic. 2018	Logrado
H12 PYMES con planes de exportación y preparadas para exportar por primera vez	200	Feb. 2019	278	Ene. 2019	Logrado
H13 Integración plataforma LATE y ConectAmericas	1	Feb. 2019	1	Feb. 2019	Logrado
H14 Plan de difusión y pauta elaborada	1	Feb. 2019	1	Ene. 2019	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Restricciones para el acceso a datos sobre exportaciones a nivel de empresas en Perú.

Nivel: Baja

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: Se mantiene el riesgo pero se está trabajando en disminuir el riesgo con acciones inherentes a Promperu.

2. Riesgo de compatibilidad tecnológica entre la PEA y los países que quieren usar la plataforma (estructuras tecnológicas no integrables)

Nivel: Baja

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: Se mantiene debido a que estamos a la espera de alguna propuesta de implementación en alguno de los países de la alianza.

3. El primer semestre del 2017 se presentó un fenómeno natural en el norte del país, lo que afectó severamente la infraestructura del país y algunos segmentos económicos, lo que llevó a una racionalización del presupuesto en las empresas, lo que hace que baje su interés en los mercados externos, dado el riesgo de capital que pudiera existir

Nivel: Baja

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: Es un riesgo permanente puesto que nuestro clima, más aun en los veranos se podría dar dicho fenómeno.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

PROMPERU ha decidido incorporar a la Plataforma LATE como instrumento para impulsar la exportaciones de las PYMES

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se ha elaborado el Pla de Sostenibilidad para el período 2019-2021.

DETERMINACIÓN DE GRUPOS OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL PROYECTO LATE

Grupo 1: Nuevas Pymes exportadoras usuarias de la plataforma LATE.

Grupo 2: Pymes consolidadas como exportadoras permanentes usuarias de la plataforma LATE

Grupo 3: Pymes exportadoras ya iniciadas en el uso de la Plataforma LATE.

Indicador	Estrategia		
Grupo 1	Nuevas Pymes exportadoras se enteran de la existencia de la Plataforma LATE	-	E-mailing:
	Nuevas Pymes exportadoras se inician en el uso de la Plataforma LATE		
Grupo 2	Pymes exportadoras ya consolidadas se enteran de la existencia de la Plataforma LATE o reciben refuerzo sobre la existencia de la LATE	-	
	Telemarketing (capacitación por medio telefónico)		
-	E-mailing		
	Pymes exportadoras se inician en el uso de la Plataforma LATE para mejorar sus capacidades.		
Grupo 3	Pymes exportadoras mantienen el uso de la Plataforma LATE	-	E-mailing

DETERMINACIÓN METAS

Grupo 1

2019 -> 2651

2020 -> 2651

2021 -> 2651

Grupo 2:

2019 -> 2000

2020 -> 2000

2021 -> 2000

Mayor detalle: <https://drive.google.com/drive/folders/1xh3owXmd4TuENcyTA1JQ0Y88BGzllL5r?usp=sharing>

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lecciones Aprendidas**

1. Tener una comunicación más efectiva para mostrar los beneficios de la plataforma.
2. Establecer indicadores y metas más realistas, basado en experiencias anteriores.
3. Trabajar inicialmente maquetas UX (Experiencia de Usuario).

Relativo a
Sustainability
Design
Design

Autor
Cervantes, Juan Carlos
Cervantes, Juan Carlos
Cervantes, Juan Carlos

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Guía o manual de usuario de la Plataforma LATE

Productos principales del proyecto

[Nov. 2016] Maquetado PEA (Consultants Directory)

Autor:

[Dic. 2016] TDR Convocatoria (Consultants Directory)

Autor:

[Ago. 2017] Documento de Análisis y Diseño Plataforma de Exportación Asistida –PEA (Other)

Autor: PSS Peru SAC

[Nov. 2017] Propuesta de Nombres para la Plataforma de Exportación Asistida (Other)

Autor:

[Dic. 2017] Entregable Plataforma de Exportación Asistida (Other)

Autor: PPS PERU

[Dic. 2017] Entregable Plataforma de Exportación Asistida (Other)

Autor: PPS PERU

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

28/JUL./2016 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1216187610-32711>]

09/OCT./2015 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1216187610-34695>]

09/OCT./2015 [Memorando de Donantes](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39898565>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1105&lg=SP>