



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Elaboración de Bases y Estudio de Mercado 28 Oct 2016 al 26 Dic 2016

Primer proceso CP 007-2017-PROMPERU

- Fecha de Publicación en el SEAC 28/03/2017
- Fecha de Inicio de Convocatoria 31/03/2017
- Presentación de Ofertas 10/05/2017
- Otorgamiento de Buena Pro 12/05/2017

Por errores en la documentación de los postores y montos de las propuesta se declaró desierta

Segundo Proceso AS-029-2017-PROMPERU (Deviene de la declaratoria desierto del proceso anterior)

- Convocatoria 01/06/2017
- Presentación de Ofertas 13/06/2017
- Otorgamiento de Buena Pro 15/06/2017

Empresa Adjudicada PSS Perú SAC

Monto S/. 620,000.00

Ordenes de Servicio, Contrato y Documentación Sustentatoria

- Orden de Servicio Generada 17070071
- Orden de Servicio Generada 17070070
- Contrato 016-2017-PROMPERU-AS
- Fecha de Inicio de Actividades de acuerdo a contrato: 27/06/2017

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es importante precisar que ha sido posible revisar el informe recientemente porque no estaba asignado al especialista país y existieron varios problemas con el sistema del PSR de esta operación. Durante el periodo que se reporta, es importante mencionar que principalmente se ha organizado el equipo del proyecto y han realizado las primeras contrataciones tal como se especifica por la Unidad Ejecutora. La unidad ejecutora participó activamente de las reuniones regionales de la facilidad, intercambiando experiencias, enfoque de las consultorías, etc.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Primer proceso CP 007-2017-PROMPERU

- Fecha de Publicación en el SEAC 28/03/2017
- Fecha de Inicio de Convocatoria 31/03/2017
- Presentación de Ofertas 10/05/2017
- Otorgamiento de Buena Pro 12/05/2017

Por errores en la documentación de los postores y montos de las propuesta se declaró desierta

Segundo Proceso AS-029-2017-PROMPERU (Deviene de la declaratoria desierto del proceso anterior)

- Convocatoria 01/06/2017
- Presentación de Ofertas 13/06/2017
- Otorgamiento de Buena Pro 15/06/2017

Empresa Adjudicada PSS Perú SAC

Monto S/. 620,000.00

Ordenes de Servicio, Contrato y Documentación Sustentatoria

- Orden de Servicio Generada 17070071
- Orden de Servicio Generada 17070070
- Contrato 016-2017-PROMPERU-AS
- Fecha de Inicio de Actividades de acuerdo a contrato: 27/06/2017

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Contribuir a fortalecer el sector exportador de Perú mediante incrementar las exportaciones de las PYMES preparadas para exportar.	I.1	500 PYMES incrementan en un 10% sus ingresos procedentes de las exportaciones.(CRF # 330101)	0	250		500	0	
			Mar. 2016	Mar. 2018		Sep. 2018		
	I.2	200 PYMES preparadas para exportar en PERU acceden a mercados internacionales por primera vez. (CRF # 330601)	0	100		200	0	
				Mar. 2018		Sep. 2018		
	I.3	300 PYMES diversifican exportaciones en productos y/o mercados.(CRF # 330601)	0	200		300	0	
				Mar. 2018		Sep. 2018		
Propósito: Contribuir a que las PYMES preparadas para exportar cuenten con una Plataforma de Exportación Asistida integrada a INTradeBID que les facilite la identificación de oportunidades en los mercados internacionales, y contribuir a que PROMPERU mejore su modelo de negocio de atención a las PYMES.	R.1	2000 PYMES usan los nuevos productos y servicios de innovación de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID (CRF # 160100)	0	1000		2000	0	
				Mar. 2018		Sep. 2018		
	R.2	PROMPERU aumenta la cobertura de servicios no presenciales a las PYMES en 6,2 veces.	0	3		6.2	0	
				Mar. 2018		Sep. 2018		
Componente 1: Plataforma de Exportación Asistida Desarrollada	C1.11	50 PYMES y mínimo 4 miembros de la CoP participan en el levantamiento de los requerimientos para el diseño de la plataforma	0	50	4	54	100	Finalizado
				Sep. 2016	Sep. 2016	Sep. 2016	Oct. 2016	
Peso: 61%	C1.12	Un Prototipo desarrollado y validado con las PYMES y CoP	0	1		1	100	Finalizado
				Sep. 2016		Sep. 2016	Oct. 2016	
Clasificación: Insatisfactorio	C1.13	Una Plataforma de exportación asistida versionada, desarrollada y validada con los usuarios PYME-CoP (3 versiones de la plataforma desarrolladas y validadas)	0	1	2	3		
				Mar. 2017	Sep. 2017	Mar. 2018		
	C1.14	Plataforma de Exportación Asistida versión I, II, III integrada a INTradeBID	0	1	2	3		
				Mar. 2017	Sep. 2017	Mar. 2018		
Componente 2: Regionalización de la PEA-INTradeBID	C2.11	Una Comunidad de Práctica -CoP conformada para garantizar la sostenibilidad de la plataforma	1	1	1	1	100	Finalizado
			Mar. 2016	Jun. 2016	Mar. 2017	Mar. 2018	Dic. 2016	
Peso: 29%	C2.12	Un plan de marketing, tres plataformas diseminadas (PEA -INTradeBID- ConnectAmericas) y 2 artículos publicados	0	1	4	5	6	
				Sep. 2017	Mar. 2018	Sep. 2018		
Clasificación: Insatisfactorio	C2.13	Cuatro TPOs participantes CoP reciben transferencia tecnológica sobre PEA y 50 PYMES reciben capacitación sobre el uso de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID	0	54	54	54	54	
				Mar. 2017	Sep. 2017	Mar. 2018		
Componente 3: Gestión del Conocimiento.	C3.11	Tres productos de conocimiento del proyecto generados	0	1	2	3		
				Sep. 2017	Mar. 2018	Mar. 2018		
Peso: 10%								
Clasificación: Satisfactorio								

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	10	Sep. 2016	10	Sep. 2016	Logrado
H1 Prototipo/Maquetado desarrollado y validado con PYMES y aliados.	1	Oct. 2016	1	Oct. 2016	Logrado
H2 [*] Contratación de la firma consultora que desarrollará la PEA	1	Jul. 2017			
H3 Al menos 04 instituciones demuestran su interés en participar en la difusión de la Plataforma de Exportación Asistida	4	Dic. 2017			
H4 Al menos 50 Pymes beneficiarias capacitadas y/o sensibilizadas en el uso de INTradeBID-PEA.	50	Dic. 2017			
H5 Un plan de marketing diseñado y en proceso de implementación.	1	Dic. 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Inestabilidad en el sector exportador del PERU (decrecimiento de las exportaciones en un 11% en el 2014)	Media	Diversificación de mercados. Fortalecer comercio intrarregional. Mejorar acceso a información sobre oportunidades comerciales	Project Coordinator
2. La desactualización de la información puede desestimular el uso de la herramienta por parte del sector privado	Media	Para mitigar este riesgo se generaran acuerdos interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas participantes en la CoP interesados en usar la plataforma, los cuales contribuirán con el ingreso y actualización de la data de su respectivo país. En el caso de Perú, PROMPERU asumirá el proceso de actualización de los datos e incluirá tareas de actualización de la información en el presupuesto ordinario de la institución	Project Coordinator
3. Riesgo de compatibilidad tecnológica entre la PEA y los países que quieren usar la	Media	Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo versionado y modular basado en estándares internacionales apoyado en desarrollo de	Project Coordinator

plataforma (estructuras tecnológicas no integrables)		interfaces e intercambio de información con los países interesados en usar la plataforma y participantes en la CoP	
4. Restricciones para el acceso a datos sobre exportaciones a nivel de empresas en Perú.	Baja	Se trabajará con la información disponible en los sistemas de información de PROMPERÚ y/o con los sistemas de estadísticas nacionales	Project Coordinator
5. Las organizaciones participantes no tienen interés en adoptar los servicios de PEA y los productos de conocimiento.	Baja	Para mitigar este riesgo, la estrategia de comunicación del proyecto promocionará y posicionará la herramienta entre las audiencias clave identificadas e incluirá estudios de casos que demuestren el valor agregado de la plataforma y la eficacia para las PYMES exportadoras	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Al iniciarse el desarrollo de la Plataforma de Exportación Asistida el 27 de Junio, se están reagendando tareas a fin de poder cumplir con los objetivos trazados en el proyecto, los cuales deben poder cumplirse dentro del plazo establecido de ejecución del proyecto. En lo que concierne a este período, se ha solicitado disponibilidad presupuestal, a fin de garantizar el financiamiento de las actividades del proyecto a lo largo del 2018, el mismo que fue aprobado por el área de Planeamiento y Presupuesto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]