



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Como resultado resaltante, es el Inicio y culminación del proceso de contratación de la firma consultora que desarrollara la Plataforma de Exportación Asistida, el cual se realizó siguiendo los procedimientos de contratación que establece el estado peruano para contrataciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora de acuerdo con la Unidad Ejecutora, el desarrollo de la Plataforma es la actividad clave del proyecto en esta etapa. es importante mencionar la retroalimentación de los otros proyectos a nivel regional, pues el intercambio de enfoque y de experiencia ha retrainado desde un inicio el proyecto

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El semestre Enero / Julio 2017 no se realizaron avances en la ejecución presupuestal, sin embargo se concretaron coordinaciones internas y lo mas importante, la contratación de la firma consultora que desarrollara la Plataforma de Exportación Asistida. Esta contratación se realizó siguiendo los procedimientos de contratación de PROMPERU, los cuales son rigurosos en cuanto a procedimientos y pre requisitos para el proceso.

La documentación respecto al proceso de contratación, puede ser consultado de esta direccion web <https://drive.google.com/open?id=0B5NZ4Vhz1LF-UTc3OHcxSjdleXc>

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | | Línea de base | | | | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado | Logrado | Estado |
|---|-------|---|---------------|-----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Fin: Contribuir a fortalecer el sector exportador de Perú mediante incrementar las exportaciones de las PYMES preparadas para exportar. | I.1 | 500 PYMES incrementan en un 10% sus ingresos procedentes de las exportaciones.(CRF # 330101) | 0 | 250 | | | | | | 500 | 0 | |
| | | | Mar. 2016 | Mar. 2018 | | | | | | Sep. 2018 | | |
| | I.2 | 200 PYMES preparadas para exportar en PERU acceden a mercados internacionales por primera vez. (CRF # 330601) | 0 | 100 | | | | | | 200 | 0 | |
| | | | | Mar. 2018 | | | | | | Sep. 2018 | | |
| Propósito: Contribuir a que las PYMES preparadas para exportar cuenten con una Plataforma de Exportación Asistida integrada a INTradeBID que les facilite la identificación de oportunidades en los mercados internacionales, y contribuir a que PROMPERU mejore su modelo de negocio de atención a las PYMES. | I.3 | 300 PYMES diversifican exportaciones en productos y/o mercados.(CRF # 330601) | 0 | 200 | | | | | | 300 | 0 | |
| | | | | Mar. 2018 | | | | | | Sep. 2018 | | |
| | R.1 | 2000 PYMES usan los nuevos productos y servicios de innovación de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID (CRF # 160100) | 0 | 1000 | | | | | | 2000 | 0 | |
| | | | | Mar. 2018 | | | | | | Sep. 2018 | | |
| Componente 1: Plataforma de Exportación Asistida Desarrollada Peso: 61% Clasificación: Insatisfactorio | R.2 | PROMPERU aumenta la cobertura de servicios no presenciales a las PYMES en 6,2 veces. | 0 | 3 | | | | | | 6.2 | 0 | |
| | | | | Mar. 2018 | | | | | | Sep. 2018 | | |
| | C1.11 | 50 PYMES y mínimo 4 miembros de la CoP participan en el levantamiento de los requerimientos para el diseño de la plataforma | 0 | 50 | 4 | | | | | 54 | 100 | Finalizado |
| | | | | Sep. 2016 | Sep. 2016 | | | | | Sep. 2016 | Oct. 2016 | |
| | C1.12 | Un Prototipo desarrollado y validado con las PYMES y CoP | 0 | 1 | | | | | | 1 | 100 | Finalizado |
| | | | | Sep. 2016 | | | | | | Sep. 2016 | Oct. 2016 | |
| | C1.13 | Una Plataforma de exportación asistida versionada, | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | 3 | | Atrasado |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|----------|
| | desarrollada y validada con los usuarios PYME-CoP (3 versiones de la plataforma desarrolladas y validadas) | | Mar. 2017 | Sep. 2017 | Mar. 2018 | Mar. 2018 | | |
| C1.14 | Plataforma de Exportación Asistida versión I, II, III integrada a INTradeBID | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | | Atrasado |
| | | | Mar. 2017 | Sep. 2017 | Mar. 2018 | Mar. 2018 | | |

Componente 2: Regionalización de la PEA-INTradeBID

Peso: 29%

Clasificación: Insatisfactorio

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| C2.11 | Una Comunidad de Práctica -CoP conformada para garantizar la sostenibilidad de la plataforma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | Finalizado |
| | | Mar. 2016 | Jun. 2016 | Mar. 2017 | Mar. 2018 | Mar. 2018 | Dic. 2016 | |
| C2.12 | Un plan de marketing, tres plataformas diseminadas (PEA -INTradeBID- ConnectAmericas) y 2 artículos publicados | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | Sep. 2017 | Mar. 2018 | Sep. 2018 | Sep. 2018 | | |
| C2.13 | Cuatro TPOs participantes CoP reciben transferencia tecnológica sobre PEA y 50 PYMES reciben capacitación sobre el uso de la Plataforma de Exportación Asistida e INTradeBID | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | | Atrasado |
| | | | Mar. 2017 | Sep. 2017 | Mar. 2018 | Mar. 2018 | | |

Componente 3: Gestión del Conocimiento.

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------|-----------|--|-----------|--|--|
| C3.11 | Tres productos de conocimiento del proyecto generados | 0 | 1 | 2 | | 3 | | |
| | | | Sep. 2017 | Mar. 2018 | | Mar. 2018 | | |

| Hitos | Planificado | Fecha Vencimiento | Logrado | Fecha en que se logró | Estado |
|---|-------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| H0 Condiciones previas | 10 | Sep. 2016 | 10 | Sep. 2016 | Logrado |
| H1 Prototipo/Maquetado desarrollado y validado con PYMES y aliados. | 1 | Oct. 2016 | 1 | Oct. 2016 | Logrado |
| H2 [*] Contratación de la firma consultora que desarrollará la PEA | 1 | Jul. 2017 | 1 | Jun. 2017 | Logrado |
| H3 Al menos 04 instituciones demuestran su interés en participar en la difusión de la Plataforma de Exportación Asistida | 4 | Dic. 2017 | | | |
| H4 Al menos 50 Pymes beneficiarias capacitadas y/o sensibilizadas en el uso de INTradeBID-PEA. | 50 | Dic. 2017 | | | |
| H5 Un plan de marketing diseñado y en proceso de implementación. | 1 | Dic. 2017 | | | |

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|--|-------|---|---------------------|
| 1. El primer semestre del 2017 se presentó un fenómeno natural en el norte del país, lo que afectó severamente la infraestructura del país y algunos segmentos económicos, lo que llevo a una racionalización del presupuesto en las empresas, lo que hace que baje su interés en los mercados externos, dado el riesgo de capital que pudiera existir | Media | Realizar un acompañamiento mas cercano con las empresas a fin de que puedan explorar mercados externos. | Project Coordinator |
| 2. Inestabilidad en el sector exportador del PERU (decrecimiento de las exportaciones en un 11% en el 2014) | Media | Diversificación de mercados. Fortalecer comercio intrarregional. Mejorar acceso a información sobre oportunidades comerciales | Project Coordinator |
| 3. La desactualización de la información puede desestimular el uso de la herramienta por parte del sector privado | Media | Para mitigar este riesgo se generaran acuerdos interinstitucionales con organizaciones públicas y privadas participantes en la CoP interesados en usar la plataforma, los cuales contribuirán con el ingreso y actualización de la data de su respectivo país. En el caso de Perú, PROMPERU asumirá el proceso de actualización de los datos e incluirá tareas de actualización de la información en el presupuesto ordinario de la institución | Project Coordinator |
| 4. Riesgo de compatibilidad tecnológica entre la PEA y los países que quieren usar la plataforma (estructuras tecnológicas no integrables) | Media | Para mitigar este riesgo se hará un desarrollo versionado y modular basado en estándares internacionales apoyado en desarrollo de interfaces e intercambio de información con los países interesados en usar la plataforma y participantes en la CoP | Project Coordinator |
| 5. Restricciones para el acceso a datos sobre exportaciones a nivel de empresas en Perú. | Baja | Se trabajará con la información disponible en los sistemas de información de PROMPERU y/o con los sistemas de estadísticas nacionales | Project Coordinator |
| NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0 | | | |

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

A lo largo de este periodo se hicieron las gestiones para la contratación de la firma que desarrollara la Plataforma de Exportación Asistida.

Como requisito para la convocatoria, se solicitó la disponibilidad Presupuestal para el 2018 a fin de garantizar el proyecto y su vigencia, esta disponibilidad se realizó a través de memorandum interno a la Oficina de Planificación.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativo a | Autor |
|--|-------------------|--------------|
| 1. El efecto económico de los desastres naturales que afectaron el país, abre una oportunidad para que las empresas miren el mercado externo como un mercado necesario para la generación de ingresos. | Sustainability | Díaz, Carlos |
| 2. Durante el primer semestre del 2017, la actividad económica del país, se vio afectada por los desastres naturales, hecho que llevó a redireccionar esfuerzos y prioridades en la ejecución del gasto de la institución. | Implementation | Díaz, Carlos |
| 3. Falta de información o desconocimiento de las empresas sobre procesos de contratación, dilatan los procesos de contratación. Esto se reflejó en la presentación de propuestas de los postores, lo que motivó a que se declare desierto la primera convocatoria. | Implementation | Díaz, Carlos |