

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

50 contenidos en línea y en la plataforma de Capacinet correspondientes a los 4 perfiles del Modelo Paracurricular, **la norma de competencia para el Arquitecto de SW** concluida y a disposición del público. 4 cursos de capacitación impartidos a 80 profesores de diversas instituciones. **Certificación de 47 personas en el perfil Arquitecto de SW.** El proyecto tuvo retrasos debido al proceso de reconocimiento de las aportaciones locales, las acciones fueron realizar las gestiones correspondientes. **Se iniciaron las licitaciones de Ingeniería de Requerimientos la cual se concluye el 24 de Agosto. La licitación del diseño, construcción, arquitectura y puesta punto presente al momento del informe presenta un retraso debido a que se requiere el documento de la ingeniería a fin de poder determinar el alcance del sistema.** Las perspectivas futuras del proyecto son altamente optimistas ya que el proyecto se encuentra en un punto de avance que nos permite asegurar que se ha rebasado el punto crítico del mismo y la posibilidad de concluirlo es buena. **Las acciones críticas que se requieren atender son fundamentalmente dos; la adopción por parte de las instituciones y/o organizaciones de los contenidos y la puesta en operación de los centros de evaluación.**

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Ha quedado comprobada a satisfacción la aportación de contrapartida, por lo que se incrementará el fondo rotatorio. El proyecto ha superado los problemas de la primera etapa y están en desarrollo las consultorías para continuar con el logro de los objetivos propuestos.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los resultados son básicamente los mismos a los mencionados en el párrafo anterior, solo hay que agregar que **se conformó el Comité Técnico** para elaborar la norma del "Administrador de proyectos y procesos de SW", y este mismo Comité tiene el propósito de construir la correspondiente al "Emprendedor de negocios de SW" en un lapso de tres meses. **El componente dos** se encuentra parcialmente concluido, en cuanto al componente tres y cuatro requieren instrumentar las líneas generales de acciones para concluir el proceso de acreditación de los centros de evaluación en línea y la capacitación que requieren los docentes de los diferentes sistemas educativos, la cual debe ser fomentada y motivada desde las propias instituciones. **El componente uno** es el que presenta el mayor retraso ya que no se contaba con los recursos financieros suficientes para cubrir las actividades del componente. **Las acciones a realizar por la Unidad Ejecutora** son; apoyar la creación de centros de evaluación, mediante la contratación de consultores que acompañen en el proceso a las instituciones. **Fortalecer la capacitación de profesores** mediante la impartición de cursos en las mismas instituciones. Incrementar las alianzas y convenios con la industria a fin de obtener recursos al proyecto, mediante la transferencia de la metodología.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Modelo desarrollado de alineación de capacidades de capital humano, a través de la vinculación de los requerimientos de la industria de TI con la oferta académica de las instituciones educativas y de los apoyos de gobierno.	P.11 Se cuenta con un modelo de alineación de capacidades adoptado por la industria, la academia y el gobierno	0				1	0	
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
	P.12 Al menos 20 instituciones educativas han modificado sus planes de estudio a fin de alinear capacidades.	0				20	1	
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
	P.13 5 perfiles de modelo paracurricular han sido aceptados por la industria.	0				5	4	
		Oct 2008				Abr 2012	Jul 2011	
	P.14 La demanda insatisfecha de personal calificado se disminuye en un 40 %.	0				40	0	
						Abr 2012	Ene 2011	
Componente 1: Diseño y construcción del Sistema de Información en Línea para apoyar la alineación de Capacidades de Capital Humano (SICAPH-TI) Peso: 36% Clasificación: Muy Insatisfactorio	C1.11 Se ha concluido la prueba piloto del sistema	0				1	0	Atrasado
		Oct 2008				Abr 2010	Ene 2011	
	C1.12 El sistema se encuentra operando en 2 cámaras o asociaciones del sector de TI	0				2	0	Atrasado
		Oct 2008				Oct 2010	Ene 2011	
	C1.13 Numero de empresas de diferentes sectores utilizan el sistema.	0				850	0	Atrasado
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
	C1.14 El sistema se encuentra operando en 10 instituciones educativas	0				10	0	Atrasado
Componente 2: Desarrollo de perfiles del modelo paracurricular y Diseño de Certificación en TI. Peso: 47% Clasificación: Insatisfactorio						Oct 2010	Abr 2011	
	C1.15 El sistema se encuentra operando en una secretaria de estado.	0				1	0	Atrasado
						Oct 2010	Abr 2011	
	C1.16 Numero de proyectos profesionales de TI que utilizan el sistema.	0				1000	0	Atrasado
						Abr 2012	Ene 2011	
	C2.11 Se cuenta con 13 normas de competencia laboral relacionadas con los perfiles, aprobadas por NYCE.	0				13	0	Atrasado
		Oct 2008				Abr 2010	Ene 2011	
Componente 3: Formación de evaluadores. Peso: 6% Clasificación: Insatisfactorio	C2.12 Se cuenta con 3 perfiles profesionales en TI	0				3	4	En curso
		Oct 2008				Abr 2010	Nov 2010	
	C2.13 Se cuenta con 300 certificaciones en contenidos del primer perfil.	0				300	0	Atrasado
		Oct 2008				Oct 2010	Ene 2011	
	C2.14 Se cuenta con 65 normas de competencia laboral relacionadas con los perfiles, aprobadas por NYCE y se completan 5 perfiles	0				65	0	En curso
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
	C2.15 Se cuenta con al menos 3,000 certificaciones en contenidos de los 5 perfiles.	0				3000	0	En curso
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
	C3.11 Se han formado al menos 165 evaluadores de competencias.	0	60	90		165	0	Atrasado
		Oct 2008	Abr 2010	Oct 2010		Abr 2012	Ene 2011	

Componente 4: Creación de Centros de Certificación en normas de TI.	C4.11 Se contará con un total de 5 centros de certificación en operación	0				5	0	En curso
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
		C4.12 Se contará con un manual de políticas y procedimientos estandarizados para la operación de dichos centros, de tal manera que se garantice la integridad del modelo de certificación.	0				1	0
Oct 2008					Abr 2012	Ene 2011		
Peso: 8%								
Clasificación: Insatisfactorio								
Componente 5: Difusión de resultados	C5.11 Un evento nacional de lanzamiento del programa	0				1	0	En curso
		Oct 2008				Abr 2012	Ene 2011	
	C5.12 Un congreso o seminario internacional con la participación de representantes de la industria, la academia y el gobierno.	0				1	0	En curso
Oct 2008					Abr 2012	Ene 2011		
Peso: 3%								
Clasificación: Insatisfactorio								

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	5	Abr 2009	5	Abr 2009	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
- [X] Otros, cuáles?: Cambios en el personal de la unidad ejecutora.

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Insuficiencia de fondos para la ejecución del proyecto debido a las condiciones de inestabilidad macroeconómica nacional e internacional por lo que la obtención de patrocinios por parte de los patrocinadores del proyecto se vieron retrasados.	Bajo	Se están acreditando los recursos aprobados por el fideicomiso "E – México" por un monto de hasta diez millones de pesos gestionado por la "Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento" de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el desarrollo de los contenidos del Modelo Paracurricular (componente dos), por otra parte se han recibido aportaciones de los patrocinadores del proyecto, que nos permite mantener el proyecto, mas sin embargo se requiere trabajar en la gestión de una mayor cantidad de aportaciones de las cámaras industriales, gobiernos locales y clúster's para la conclusión del proyecto.	Coordinador del Proyecto
2. No existe compromiso de las instituciones privadas y públicas de realizar la vinculación.	Bajo	Gestionar y promover actividades pilotos del proyecto, y firmar acuerdos de intención y en su caso contratos para asegurar la participación de las instituciones y organismos participantes en los rubros de; capacitación, establecer centros de evaluación y transferencia de la metodología desarrollada.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

- [X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Se esta trabajando con el ejecutor para mantener la sostenibilidad del programa.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El "Modelo de vinculación empresa-academia-gobierno para el desarrollo de capacidades de capital humano en Tecnologías de la Información" ha desarrollado una metodología interesante para la determinación de competencias y habilidades lo cual permite que las instituciones se interesen en emplearla para sus propios fines. Esto permitirá proveer otra vía de sostenibilidad del proyecto no contemplada en el inicio del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. Se pueden generar vías alternativas de financiamiento con la experiencia y conocimiento que se adquiere en la ejecución de las diferentes actividades que se requieren en el proyecto.		GOMEZ - QUINTERO, VICTOR