PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País:	Costa Rica	Agencia Ejecutora (AE):	Asociación Empresarial para el Desarrollo	Sector Público: o Privado: (indicar lo que	Sector Privado
Número del Proyecto:	**CR-M1023**	Nombre del Proyecto:	El caso de negocios para el apoyo a empresas lideradas por mujeres		

Período del Plan: Feb. 2016 - Feb 2019

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S): 50,000 Consultorias (monto en U$S) 200,000

No. Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US$)	Consultoría	Bien o servicio	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post de	Fuente de		Fecha estimada del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID/MIF %	Local / Otro %			
	Componente I								trimestres		
1	Asistencia Técnica Big Data	$ 70,000.00	X		CCIN	expost	50%	50%	II-2017	SI	Contrato por 6 meses renovable
2	Membrecía Anual GBA (2 bancos, $10,000 anuales x 4 años)	$ 80,000.00		X	CD	expost	0%	100%	II-2016-2017-2018-2019	NA	
3	Alineamiento organizacional - Storytelling	$ 40,000.00	X		SBCC	expost	63%	37%	IV-2016	SI	Se requiere compartir términos de referencia con FOMIN previo a contratación.
4	Gastos de viaje - Pasantías Internacionales	$ 20,000.00		X	CP	expost	0%	100%	III-2016-2017-2018-2019	NA	
5	Diseño de programa virgual de formación atención a mujer - Oficiales de Crédito	$ 46,000.00	X		SCC	expost	33%	67%	II-2017	SI	El servicio de contrata para realizarse dos veces en la vida del proyecto
6	Asistencia Técnica Mejoramiento de productos financieros dirigidos a mujeres	$ 30,000.00	X		SBCC	expost	50%	50%	II-2018	SI	Se requiere compartir términos de referencia con FOMIN previo a contratación.
7	Diagnóstico institucional - Banca para Mujeres	$ 25,000.00	X		SBCC	expost	100%	0%	I-2017	SI	Se requiere compartir términos de referencia con FOMIN previo a contratación.
8	Levantamiento Información Diagnóstico institucional - Banca para Mujeres	$ 15,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II-2017	NA	
9	Entrenamiento Oficiales de Crédito	$ 6,000.00		X	CP	expost	100%	0%	III-2017	NA	El servicio de contrata para realizarse dos veces en la vida del proyecto
10	Entrenamiento metodología Desing thinking	$ 20,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II -2017	NA	
	Componente II										
11	Especialista técnico (36 meses)	$ 90,000.00	X		CCIN	expost	100%	0%	III-2016	NA	Contrato anual, renovable.
12	Gastos de Logística Mentoría	$ 5,000.00		X	CP	expost	100%	0%	III-2017	NA	
13	Programa de Mentorías Virtuales	$ 15,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II-2017,2018.2019	NA	
14	Mecanismo Mentorías	$ 10,000.00	X		SBMC	expost	100%	0%	II-2017,2018.2019	NA	
15	Licencias Software CRM	$ 10,500.00		X	CP	expost	100%	0%	I-2017	NA	
16	Mecanismos Ruedas de Negocio	$ 9,000.00		X	CP	expost	0%	100%	II-2017,2018.2019	NA	
17	Acompañamiento empresarial 3 cohortes por banco	$ 200,000.00	X		SBCC	expost	0%	100%	IV-2016-2017-2018	NA	
18	Fondo de asistencia	$ 150,000.00	X		SBCC	expost	100%	0%	II-2017,2018.2019	NA	
	Componente III										
19	Productos de comunicación	$ 20,000.00		X	CP	expost	100%	0%	IV-2016-2017-2018	NA	
20	Elaboración Estudios de Caso	$ 20,000.00	X		CCIN	expost	100%	0%	IV-2018	NA	
21	Estudio Comprador Incógnito	$ 20,000.00	X		SBMC	expost	100%	0%	IV-2016	NA	
22	Audiovisuales	$ 16,000.00		X	CP	expost	50%	50%	III-2018	NA	
23	Expertos Internacionales para contenido de eventos	$ 15,000.00	X		SD	expost	60%	40%	IV-2017	NA	
24	Logística Eventos Temáticos	$ 10,000.00		X	CP	expost	25%	75%	2016-2017-2018	NA	
25	Construcción caja de herramientas	$ 12,000.00	X		SD	expost	100%	0%	III-2018	NA	
	Administración										
26	Coordinación de Proyecto (36 meses)	$ 90,000.00	X		CCIN	expost	100%	0%	III-2016	NA	Contrato anual, renovable.
	Evaluación y auditoría										
27	Equipo de Computo y comunicaciones	$ 2,500.00		X	CP	expost	100%	0%	III-2016	NA	

1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de

2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa

(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo.

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.