PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: México | **Agencia Ejecutora (AE): UNIVERSIDAD LA SALLE, A.C.** | **Sector público o privado (indicar lo que corresponda): PRIVADO**

Número de Proyecto: ATN/ME-10302-ME | **Nombre del Proyecto: PROGRAMA PILOTO DE DESARROLLO E IMPLANTACION DE PROTOCOLO DE FAMILIA EN PYMES**

Período del Plan: MAY 2007 - MAY 2013

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | **Bienes y servicios (en US$):** | **Consultorías (en US$):**

No. Ítem (según presupuesto)	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US $)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv.	Número de registro	Comentarios
					BID/MIF %	Local/otro %					
	BIENES										
	TOTAL Bienes:	**0.00**									
	SERVICIOS DIFERENTES CONSULTORIA										
	TOTAL Bienes/SS diferentes consultoria:	**20,900.00**									
4	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PUBLICACIÓN SOBRE GOBIERNO Y PROTOCOLO DE LA EMPRESA FAMILIAR	10,000.00	SD	Ex-post	100		31-01-13		EDITORIAL LA SALLE	SIN REGISTRO	EN PROCESO DE ASIGNACIÓN
2	DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB PARA EL PROGRAMA	10,000.00	SD	Ex-post	100		15-01-13		HIUMAN,S.A. DE C.V.	SIN REGISTRO	EN FIRMA DE CONTRATOS
3	SERVICIOS VIRTUALES VIA WEB "GO TO WEBINAR"	900.00	SD	Ex-post	100		15-02-13		TECNOLOGÍA AVANZADA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CAPACITACIÓN, S.A DE C.V.	SIN REGISTRO	EN PROCESO DE ASIGNACIÓN
	CONSULTORÍAS										
	a) FIRMAS CONSULTORAS										
	SUBTOTAL:	**0.00**									
	b) CONSULTORES INDIVIDUALES										
1	1 CONSULTOR PARA ELABORACIÓN DE LA LINJEA DE BASE	12,000.00	CCIN	Ex-post	100%		26-03-08		ROBLES BERLANGA FRANCISCO	MEA-2877	TERMINADO
1	1 CONSULTOR PARA DESARROLLAR DE LA TIPOLOGÍA DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS PYMES FAMILIARES Y DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA VERIFICACIÓN EMPÍRICA DEL MARCO CONCEPTUAL	4,000.00	SD	Ex-post	100%		29-09-08		FERNÁNDEZ DEL CASTILLO FLORES ALEJANDRO	MEA-2960	TTERMINADO
1	1 CONSULTOR PARA ELABORACIÓN DEL MODELO Y DESARROLLO DE UN MANUAL DE IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PROTOCOLO DE FAMILIA	16,000.00	SD	Ex-post	100%		03-04-09		FERNÁNDEZ DEL CASTILLO FLORES ALEJANDRO	MEA-2960	TERMINADO
2	3 CONSULTORES PARA EL DISEÑO CURRICULAR Y DE MATERIALES PARA EL MODELO	12,000.00	SD	Ex-post	100%		12-06-09		CAMPOS CORTÉS EDUARDO, FERNÁNDEZ DEL CASTILLO FLORES ALEJANDRO Y PARRA AYALA MARCELA	MEA-2960, MEA-3192 MEA-3198	TERMINADO
2	2 INSTRUCTOR PARA CADA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN	10,200.00	SD	Ex-post	100%		10-07-09		CAMPOS CORTÉS EDUARDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO FLORES ALEJANDRO	MEA-3430 MEA-2960	TERMINADO
2	3 INSTRUCTORES PARA CADA MÓDULO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL MODELO	40,000.00	SD	Ex-post	100%		10-07-09		CAMPOS CORTÉS EDUARDO, FERNÁNDEZ DEL CASTILLO FLORES ALEJANDRO, PARRA AYALA MARCELA Y JUÁREZ URIBE CRISTINA	MEA-2960 MEA-3430 MEA-3429	TERMINADO
2	PROMOTOR TALLERES SESNIBILIZACIÓN EN PUEBLA	2,800.00	SD	Ex-post	100%		26-02-11		VARGAS HERNÁNDEZ ETELBERTO	MEA-3612	TERMINADO
3	20 CONSULTORES CERTIFICADOS EN LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO	519,000.00	SD	Ex-post	50%		01-12-09		CONSULTOR CAPACITADO EN EL MODELO	VARIOS	ANEXO LISTA DE REGISTROS DE TODOS LOS CONTRATOS QUE SE HAN REGISTRADO DURANTE TODO EL PROGRAMA
7	1 CONSULTOR PARA EVALUACIÓN INTERMEDIA	15,000.00	CCIN	Ex-post	100%		14-06-10		DELLAVEDOBA MARTÍN	MEA-3474	TERMINADO
3	1 CONSULTOR SENIOR PARA ASESORAR A LOS CONSULTORES CERTIFICADOS	7,500.00	SD	Ex-post	100%		12-02-10		CAMPOS CORTÉS EDUARDO	MEA-3430	TERMINADO
4	1 CONSULTOR PARA DICTAR CONFERENCIA MAGISTRAL Y TALLER SOBRE PROTOCOLO DE FAMILIA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL	5,000.00	SD	Ex-post	100%		15-03-13		AMAT JOAN M.	SIN REGISTRO	EN PROCESO DE ASIGNACIÓN
	SUBTOTAL:	**643,500.00**									
	Total Consultorías	**643,500.00**									
	UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:										
	TOTAL Unidad Ejecutora:	**0.00**									
	GASTO OPERATIVO:										
	TOTAL Gasto Operativo:	**0.00**									
	TOTAL:	**664,400.00**	**Preparado por: Lic. Eva Pantoja Arenas / Lic. Ignacio Moreno Delgado**				**Fecha: 14 de diciembre 2012**				

1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesem grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2".

2 **Bienes y Obras**: **LP**: Licitación Pública; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa.

3 **Firmas de consultoría: SCC**: Selelección Basada en la Calificación de los Consultores; **SBCC**: Selección Basada en Calidad y el Costo; **SBM**:Selección Basada en el Menor Costo; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SD:** Selección Directa; **SBC**: Selección Basada en la Calidad

4 **Consultores Individuales:** CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa.

5 **Revisión ex ante/ ex post:** en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalida ex ante.

6 **Revisión técnica:** esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros