Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

ENERO 2011 - JUNIO 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Apoyo a la Competitividad Internacional de las Pymes de Software

Nro. Proyecto: BR-M1015 - Nro. Operación: ATN/ME-9183-BR

Resultado: Validar um modelo de negócios para melhorar a competitividade das MPEs de Software, baseado na aplicação de ferramentas de qualidade (mps Br) e na incorporação de técnicas para facilitar a Internacionalização e Localização (I&L) e o associativismo empresarial.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
BRASIL	BRASIL	SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa	TECH - Tecnología para el desarrollo empresarial

Agencia Ejecutora: Asociación para la Promoción de la Excelencia del Software Brasilero

Líder equipo de diseño: Ca'zorzi, Antonio

Líder equipo de supervisión: Brito, Luciana Botafogo

CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	$1,300,000.00	$643.68	$1,299,356.32
Contrapartida	$1,650,000.00	$0.00	$2,428,420.26

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



----- Promedio desempeño FOMIN

SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

Este projeto foi encerrado em 15 Janeiro de 2011. Não há portanto que se realizar PSR, pois os informes finais já foram passados ao BID.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Este projeto foi aprovado muito antes da alteração do modelo de Gestão do FUMIN e por isto os relatórios ficaram entre o antigo PPMR e o novo PSR. O projeto foi muito bem sucedido na implantação do MPSBr (Certificação de Qualidade de Software) ultrapassando o número de empresas beneficiárias. Também o MPSBr acabou sendo incorporado como política pública sendo reconhecida a empresa que possue este certificado. Nas compras governamentais, a pontuação destas empresas é acrecida. Finalmente, no que se refere à internacionalização do Modelo, o FUMIN entendeu que valia a pena levar a experiÊncia para outros países e aprovou o projeto RELAIS, projeto regional atualmente em execução.

Evaluación final

Baseado nos resultados das entrevistas realizadas e no crescente reconhecimento pela indústria de software, é possível afirmar com segurança que programa está consolidado no Brasil como referência de modelo de melhoria de processo. Neste aspecto, a única preocupação reside na sustentabilidade do Modelo de Negócio Cooperado, justamente aquele que facilita o acesso das PMEs, tendo em vista que, pela sua formatação e propósito, dependerá sempre de aportes externos. A seu favor, vale ressaltar que a executora já recebeu sinalização positiva do MCT/FINEP para dar continuidade às ações do Projeto e ainda mantém adiantadas articulações com o SEBRAE. Também merece registrar

o surgimento de iniciativas estaduais com objetivos semelhantes e recomendações específicas para a adoção do modelo MPS.BR, o que reforça suas perspectivas de sustentabilidade.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

O projeto foi muito bem sucedido no que se refere à implementação do MPSbr no Brasil. Para sua internacionalização o FUMIN resolveu aprovar um novo projeto Regional (RELAIS) com o fim de expandir esta experiência para outros países.

Evaluación final http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=9162125

SECCIÓN 3: INDICADORES

Resultado: Validar um modelo de negócios para melhorar a competitividade das MPEs de Software, baseado na aplicação de ferramentas de qualidade (mps Br) e na incorporação de técnicas para facilitar a Internacionalização e Localização (I&L) e o associativismo empresarial.

Clasificación: Muy Satisfactorio

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
P.I1	Numero de empresas brasileiras com implementação do MPS.BR.	0	80	272	340 %
P.I2	Numero de Realizacion de Seminário Internacional.	0	1	1	100 %
P.I3	Pymes de Software de Brasil interesadas en adoptar este modelo, sin cargo al Proyecto.	0	120	126	105 %

Componente 1: Melhora da qualidade dos Produtos de Software.

Peso: 56%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C1.I1	Numero de Monitoramento e avaliação da implementação do MPS.BR nas Empresas.	0	2	2	100 %
C1.I2	Numero de Capacitação de especialistas em qualidade no uso do MPS.BR	0	140	3979	3,109 %

Componente 2: Serviços para a internacionalização de produtos de software.

Peso: 20%

Clasificación: Insatisfactorio

C2.I1	Numero de Centro de Referência nacional	0	1	0	0 %
C2.I2	Numero de Centros de Excelência locais em Internacionalização e Localização.	0	2	0	0 %

Componente 3: Capacitação e Fomento do Associativismo entre as MPEs.

Peso: 9%

Clasificación: Satisfactorio

C3.I1	Numero de Centro de Excelência em Associativismo (CEA) criado e funcionando eficazmente	0	1	1	100 %
C3.I2	Numero de Especialistas em Associativismo	0	5	7	140 %

Componente 4: Diseminação Regional - Realização de Workshop Internacional

Peso: 15%

Clasificación: Satisfactorio

C4.I1	Numero de Tradução de guias referentes a implementação do MPS.BR	0	3	23	767 %	
C4.I2	Numero de Promocion no Seminário Internacional.	0	1	1	100 %	

	Hitos	**Planeado**	**Fecha de cumplimiento**	**Logrado**	**Fecha alcanzada**	**Estado**
H1	Condiciones previas	1	Ene 2006	1	Nov 2005	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

O MPSbr já virou uma realidade e interferiu inclusive em política publica de compras governamentais, onde o governo reconhece e pontua mais as empresas que são certificadas pelo modelo.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Projeto já foi encerrado e o tema sustenatbilidade devidamente tratado e reportado em relatórios anteriores.

Plan de Sostenibilidad

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned	Relativa a	Autor
1. Projeto já foi encerrado. As liçoes aprendidas já foram apresentadas em relatórios anteriores. Encontram-se publicadas em http://www.softex.br/mpsbr/_livros/licoes/mpsbr_pt.pdf	Sustainability	Antonioni, José Antonio
2. Projeto já foi encerrado. As liçoes aprendidas já foram apresentadas em relatórios anteriores. Encontram-se publicadas em http://www.softex.br/mpsbr/_livros/licoes/mpsbr_pt.pdf	Sustainability	Antonioni, José Antonio
3. Projeto já foi encerrado. As liçoes aprendidas já foram apresentadas em relatórios anteriores.	Sustainability	Antonioni, José Antonio

Encontram-se publicadas em http://www.softex.br/mpsbr/_livros/licoes/mpsbr_pt.pdf

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Todos os produtos desenvolvidos pela softex encontram-se no site www.softex.br, inclusive as guias em português e espanhol que estão no seguinte link: http://www.softex.br/mpsbr/guias/

Productos principales del proyecto

[Nov 2009] SOFTWARE E SERVIÇOS DE TI: A INDÚSTRIA BRASILEIRA EM PERSPECTIVA (Technical publications)
Autor: SOFTEX

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

20/JUL/2007	Memorando de Donantes	[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=1052440]
	Ficha del proyecto	http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1015&lg=SP