Banco Interamericano de Desarrollo

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID

País: México | **Agencia Ejecutora: BID** | **UDR: SCL/LMK**

Número de Proyecto: ME-T1442

Nombre del Proyecto: Reorganización de educación técnica para la 4ta Revolución Industrial. Un nuevo modelo para el consumo de microcursos.

Periodo cubierto por el Plan: 36 meses

Monto Total del Proyecto: $ 350,000.00

Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría 1. Reestructuración de la educación y formación profesional técnica. Un nuevo modelo para el consumo de micro cursos.	$ 275,000	SCS	Suma Alzada	$ 275,000	100%		0%	Julio, 2021	Agosto, 2021	36 meses	Esta consultor[ia incluirá diversos componentes, incluyendo: - Diagnósitico de las brechas de habilidades de la formación técnica en México - Desarrollo de microcursos para estudiantes de TVET - Impartición de los microcursos para estudiantes de TVET - Diseño e implementación de evaluación de impacto
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Consultoría 2. Encuestas para la medición de brechas en la educación técnica y tecnológica en México	$ 35,000	SCS	Suma Alzada	$ 35,000	100%		0%	Julio 2021	Diciembre, 2022	17 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Consultoría 3. Consultoría el diseño de materiales de medición de brechas en la educación técnica y tecnológica en México. Trabajo técnico de un psicómetra	$ 30,000	CCI	Suma Alzada	$ 30,000	100%		0%	Enero, 2022	Diciembre, 2022	24 meses	Las actividades incluirán: - Desarrollo de instrumentos de medición de conocimiento - Seguimiento del desempeño de los estudiantes en los microcursos - Análisis de datos para evaluación de impacto
Otros			Imprevistos	10,000			$ 10,000			0%	Julio 2021	Agosto, 2021	36 meses	Este monto será utiizado en caso de que las consultorías tengan algún imprevisto
Preparado por:		**Oliver Azuara**	**TOTALES**	**$ 350,000**			**$ 350,000**	**100%**	**$ -**	**0%**				

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".