PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1148	**Chief of Operations Validation Date**	10/21/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/17/19	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Improve and Expand Animal Health Services in Paraguay	**Loan Number**	4526/OC-PR
Executing Agency	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal	**Sector/Subsector**	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	GARCIA NEGRO, ALVARO	**Overall Stage**	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	**Country**	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating		**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1148	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	**15,000,000**	**15,000,000**	**0**	**0**	**15,000,000**	**15,000,000**	**0**	**0.00%**	**15,000,000**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la tasa de extracción en bovinos de carne y volumen de exportaciones de carne de aves y cerdos

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Tasa de faena / población bovina	Porcentaje	13.80	2019	P	28.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Promedio de tres años

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Cantidad de mercados de exportación	Número de países con acuerdos sanitarios con el SENACSA	13.00	2019	P	16.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Países habilitados para recibir exportaciones de carne que tienen acuerdos con el SENACSA

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Volumen de exportación de carne y menudencias aviar y porcina	Toneladas	5,754.00	2019	P	7,500.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA y del MAG

Observations: Proxy de la producción. Se estima un 5% anual de crecimiento.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejorar la eficacia de los servicios de sanidad animal y la gestión del riesgo

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Tiempo de respuesta de atención de notificaciones de sospecha de enfermedades vesiculares	Horas	4.00	2017	P	3.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe del SENACSA en base a registros específicos

Observations: Se refiere al tiempo de respuesta entre la notificación y la atención de la sospecha

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Puntaje en capítulo II del PVS (OIE)	Puntaje	3.00	2017	P	3.60
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: El capítulo dos corresponde a "Autoridad y competencia técnica"

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Puntaje en competencias críticas del PVS	Puntaje	3.00	2017	P	3.60
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe PVS de la OIE

Observations: Promedio de puntaje obtenido para las competencias críticas II.1 (laboratorios), II.5 (vigilancia epidemiológica), y II.6 (detección precoz y respuesta práctica a emergencias)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Reducción de la prevalencia de brucelosis

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		EOP 0

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year		
2.0	Reducción de la prevalencia de la brucelosis bovina	Porcentaje	6.00	2017	**P**	4.50
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Número de reactores positivos sobre número total de examinados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Ampliación de la cobertura sanitaria a nuevos rubros con énfasis en ganado menor

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.0	Planes sanitarios funcionando	Número de planes	2.00	2017	**P**	4.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informes del SENACSA

Observations: Implica la existencia de un registro de establecimientos, propietarios y moviemientos de aves, ovinos, caprinos y porcinos, utilizando como base para las acciones sanitarias definidas por SENACSA

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Gestión del riesgo sanitario

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	**Unit of Measure**		**EOP 0**	**EOP 0**
1.1	SISA ampliado en sus prestaciones e integrado a SIGOR	Calificación	**P**	1	258,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Unidad de vigilancia sanitaria implementada	Unidad de comando	**P**	1	480,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Control en puntos de ingreso funcionando de acuerdo a estándares internacionales	Calificación	**P**	1	180,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Simulacros de brotes de fiebre aftosa realizado	Cantiad de simulacros	**P**	3	405,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.5	Muestras procesadas por red de laboratorios	Cantidad de muestras	**P**	120	2,580,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.6	Nuevas técnicas diagnosticas implementadas	Número de técnicas	**P**	4	110,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.7	Locales del SENACSA en territorio construidos o refaccionados	Cantidad de locales	**P**	17	3,916,600
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.8	Sistema informático para gestión de trazabilidad individual implementado	Aplicación informática	**P**	1	1,950,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.9	Predios atendidos por el programa de erradicación de brucelosis	Cantidad de predios	**P**	300	580,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.10	Personal estratégico capacitado para nuevo modelo de gestión de SENACSA	Cantidad de personas capacitad	**P**	250	399,999
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Ampliación de los servicios

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Registros de stock ovinos y caprinos señalados y control de movimientos funcionando	Sistema de registros	P	2	338,901
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Planes sanitarios con vigilancia epidemiológica implementados en ovinos y caprinos	Planes sanitarios	P	2	413,001
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Granjas de aves y porcinos bajo programas de vigilancia y certificación	Número de granjas	P	25	155,501
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.4	APP de ganado menor operando	Sistema operando	P	1	387,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.5	Técnicos y productores capacitados en sanidad aplicada a ovinos, caprinos y porcinos	Cantidad de personas capacitad	P	1,780	679,998
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.6	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Trámites y pagos en línea	Porcentaje de trámites	P	60	461,500
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.7	Eficiencia en la prestación de servicios a usuarios mejorada - Nuevos módulos en SIGOR	Número de módulos	P	4	638,500
			P(a)	0	0
			A	0	0

Other Cost

	Administración y supervisión del proyecto	P		666,000
		P(a)		0
		A		0
	Evaluaciones	P		200,000
		P(a)		0
		A		0
	Auditoría externa	P		200,000
		P(a)		0
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		15,000,000
		P(a)		0
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories