Operation Number: **DR-T1235**
TCM Cycle: **TCM Period 2022**
Last Update: **3/21/2022**

Inter-American Development Bank - IDB

Results Matrix

Outcomes

Outcome: 1 Tramos viales con diseños técnico

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	2024	EOP
1.1 Kilómetros de carreteras y caminos vecinales con diseños técnicos que incluyen parametros de resiliencia al CC		km	0.00	2022		P	20.00	80.00	50.00	150.00
						P(a)	20.00	80.00	50.00	150.00
						A				0.00

Outcome: 2 Personas capacitadas en aspectos de inclusión con enfoque de género y discapacidad

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	2024	EOP
2.1 Cantidad de personas capacitadas en aspectos de inclusión con enfoque en género y personas con discapacidad, en		#	0.00	2022		P	0.00	20.00	20.00	40.00
						P(a)	0.00	20.00	20.00	40.00
						A				0.00

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Estudios técnicos

Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		Physical Progress 2022	2023	2024	EOP		Financial Progress 2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Prefeasibility Studies undertaken	Servicios de Consultoría para el acompañamiento técnico y debida diligencia de	Studies (#)	0	2022	Studies completed	P	1	0	0	1	P	50000	0	0	50000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	1	0	0	1	P(a)	50000	0	0	50000			
						A					A							
1.2 Prefeasibility Studies undertaken	Servicios de Consultoría para la elaboración de estudios y relevamientos	Studies (#)	0	2022	Studies completed	P	0	1	0	1	P	20000	50000	0	70000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	20000	50000	0	70000			
						A					A							
1.3 Prefeasibility Studies undertaken	Servicios de Consultoría para la elaboración del estudios y diseños de ingeniería para	Studies (#)	0	2022	Studies completed	P	0	0	1	1	P	0	70000	100000	170000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	70000	100000	170000			
						A					A							

2 Aspectos Transversales de género, diversidad e Innovación

Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		Physical Progress 2022	2023	2024	EOP		Financial Progress 2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Tools designed/strengthened	Consultora para el diseño de una herramienta tecnológica de gestión del mantenimiento vial,	Tools (#)	0	2022	Tool developed	P	0	1	0	1	P	10000	15000	0	25000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	10000	15000	0	25000			
						A					A							
2.2 Tools designed/strengthened	Consultora para el diseño de una herramienta tecnológica de seguimiento de obras y	Tools (#)	0	2022	Tool developed	P	0	1	0	1	P	5000	10000	0	15000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	5000	10000	0	15000			
						A					A							
2.3 Action plans designed	Consultora para el diseño de una herramienta tecnológica de seguimiento de obras y	Action Plans (#)	0	2022	Report completed	P	0	1	0	1	P	5000	5000	0	10000	Gender and Diversity	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	5000	5000	0	10000			
						A					A							
2.4 Workshops organized	Consultoría de diseño de un programa de capacitaciones de mujeres para trabajos de construcción y	Workshops (#)	0	2022	Workshops delivered	P	0	1	0	1	P	0	10000	0	10000	Gender and Diversity	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	10000	0	10000			
						A					A							
2.5 Workshops organized	Realización de talleres y capacitaciones en materia de género, diversidad y aspectos de gestión mediante el	Workshops (#)	0	2022	Workshops delivered	P	0	1	0	1	P	0	2500	2500	5000	Gender and Diversity	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	2500	2500	5000			
						A					A							

3 Aspectos socioambientales

Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		Physical Progress 2022	2023	2024	EOP		Financial Progress 2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Prefeasibility Studies undertaken	Servicios de Consultoría para el análisis social y ambiental relacionados con los proyectos del	Studies (#)	0	2022	Studies completed	P	1	0	0	1	P	30000	0	0	30000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	1	0	0	1	P(a)	30000	0	0	30000			
						A					A							
3.2 Tools designed/strengthened	Consultoría de asistencia técnica para la implementación de la herramienta BSA para los caminos	Tools (#)	0	2022	Tool developed	P	0	1	0	1	P	0	15000	0	15000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	15000	0	15000			
						A					A							

Other Cost

Total Cost

	2022	2023	2024	Total Cost
P	$120,000.00	$177,500.00	$102,500.00	$400,000.00
P(a)	$120,000.00	$177,500.00	$102,500.00	$400,000.00
A				

CRF Indicator Standard Output Indicator