

**BO-L1392 Presupuesto**

	Unidad	Número	PU (USD)	Total	Notas
<b>Componente 1: Preparación de herramientas y metodología para la implementación del Censo Agropecuario con enfoque de género y diversidad</b>					
Propuesta de metodología y preparación del plan de implementación	Días	60	300	18,000	Consultor individual
Propuesta de instrumentos para recolección de datos de campo	Días	80	400	32,000	Consultor individual
Propuesta de desarrollo del sistema informático	Días	120	350	42,000	Viajes y viáticos
Diseño de entrenamiento y capacitación para personal del MDRyT	Días	60	350	21,000	Consultor individual
Participación en eventos de capacitación en Bolivia y el exterior	Personas	80	1,200	96,000	Servicios distintos de consultoría
Análisis de la normativa legal para la implementación del CAN	Días	30	300	9,000	Consultor individual
<b>Componente 2: Análisis de información espacial para la preparación de la cartografía territorial para el CAN</b>					
Diseño del marco muestral maestro	Días	120	400	48,000	Consultor individual
Preparación de cartografía digital y espacial	Días	450	170	76,500	Consultores individuales (tres consultores)
Gestión de apoyo y supervisión de los preparativos del CAN	Días	150	250	37,500	Consultor individual
<b>Componente 3: Propuesta para la implementación del sistema nacional de información agropecuaria</b>					
Propuesta de sistema nacional de información agropecuaria	Días	100	350	35,000	Consultor individual
Diseño de bases de datos y panel de control del SNIA	Días	40	250	10,000	Consultor individual
Plan de negocios y coordinación interinstitucional	Días	80	350	28,000	Consultor individual
Sistematización de información agropecuaria	Mes	18	1,800	32,400	Consultores individuales (tres consultores)
Publicaciones y diseminación	Global	1	15,100	14,600	Bienes
<b>Total</b>				<b>500,000</b>	

Componente 1	218,000
Componente 2	162,000
Componente 3	120,000
<b>Total</b>	<b>500,000</b>

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: Bolivia							Agencia Ejecutora: BID					UDR: CBO		
Número de Proyecto: BO-L1392							Nombre del Proyecto: Apoyo a la estrategia de modernización del sistema de información agropecuaria y preparación del Censo Agropecuario de Bolivia							
Periodo cubierto por el Plan: 24 meses							Monto Total del Proyecto: \$ 500,000							
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Propuesta de metodología	\$ 18,000	CCI	Suma Alzada	\$ 18,000	0%		0%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Propuesta de instrumentos para recolección de datos de campo	\$ 32,000	CCI	Suma Alzada	\$ 32,000							
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Propuesta de desarrollo del sistema informático	\$ 42,000	CCI	Suma Alzada	\$ 42,000							
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño de entrenamiento y capacitación para personal del MDyT	\$ 21,000	CCI	Suma Alzada	\$ 21,000							
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Participación en eventos de capacitación en Bolivia y el exterior	\$ 96,000	CCI	Suma Alzada	\$ 96,000							
Componente 1	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Análisis de la normativa legal para la implementación del CAN	\$ 9,000	TO	Suma Alzada	\$ 9,000							
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño del marco muestral muestreo	\$ 48,000	CCI	Suma Alzada	\$ 48,000							
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Preparación de cartografía digital y espacial	\$ 76,500	SCS	Suma Alzada	\$ 76,500							
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Gestión de apoyo y supervisión de los preparativos del CAN	\$ 37,500	CCI	Suma Alzada	\$ 37,500							
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Propuesta de sistema nacional de información agropecuaria	\$ 35,000	CCI	Suma Alzada	\$ 35,000							
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño de bases de datos y panel de control del SNIA	\$ 10,000	CCI	Suma Alzada	\$ 10,000							
Componente 3	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Plan de negocios y coordinación interinstitucional	\$ 28,000	CCI	Suma Alzada	\$ 28,000							
Componente 3	B. Bienes (2)(iii)	Compra Corporativa (GN-2303)	Sistematización de información agropecuaria	\$ 32,400	SD	Suma Alzada	\$ 32,400							
Componente 3	B. Bienes (2)(iii)	Compra Corporativa (GN-2303)	Publicaciones y diseminación	\$ 14,600	SD	Suma Alzada	\$ 14,600							
Preparado por:			TOTALES	\$ 500,000			\$ 500,000	0%	\$ -	0%				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".														
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.														
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-4, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.														
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".														