

| PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID  |                               |                               |  |                                    |  |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|------|----------------------|----|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| País: BRASIL  |                               |                               |  |                                    |  | Agencia Ejecutora: BID |                                       |      |                      |    |   |                                       | UDR: CSC/CBR                   |             |
| Número de Proyecto: BR-T1547  |                               |                               |  |                                    | Nombre del Proyecto: Apoyo Implementación de Brasil Mais Digital – Eje Gobierno Digital II |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
| Período cubierto por el Plan: 30 meses  |                               |                               |  |                                    | Monto Total del Proyecto: \$ 400,000   |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
| Componente  | Tipo de Adquisición (1) (2)   | Tipo de Servicio (1) (2)      | Descripción  | Costo estimado del contrato (US\$) | Método de Selección (2)  | Tipo de Contrato       | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |      |                      |    | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios |
|   |                               |                               |  |                                    |  |                        | BID                                   |      | Otro Donante Externo |    |   |                                       |                                |             |
|   |                               |                               |  |                                    |  |                        | Monto                                 | %    | Monto                | %  |   |                                       |                                |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.1.1 Consultoría en Gobernanza Digital Estado A   | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 15-May-24                                   | 15-Jun-24                             | 4 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.1.2 Consultoría en Gobernanza Digital Estado B   | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 15-Jul-25                                   | 15-Aug-25                             | 4 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.2.1 Consultoría para insumos TDR/asesoría A  | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-23                                    | 1-Jun-23                              | 3 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.2.2 Consultoría para insumos TDR/asesoría B  | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Feb-24                                    | 1-Mar-24                              | 3 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.2.3 Consultoría para insumos TDR/asesoría C  | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Feb-25                                    | 1-Mar-25                              | 3 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.3.1 Consultoría en adquisiciones Proyecto A  | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-23                                    | 1-Jun-23                              | 4 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.3.2 Consultoría en adquisiciones Proyecto B  | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-23                                    | 1-Jun-23                              | 4 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.3.3 Consultoría en adquisiciones Proyecto C  | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Feb-24                                    | 1-Mar-24                              | 4 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.3.4 Consultoría de apoyo a ejecución 2023  | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-23                                    | 1-Jun-23                              | 7 meses                        |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.3.5 Consultoría de apoyo a ejecución 2024  | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Dec-23                                    | 1-Jan-24                              | 12 meses                       |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 1.3.6 Consultoría de apoyo a ejecución 2025  | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Dec-24                                    | 1-Jan-25                              | 12 meses                       |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.1.1 Consultoría Diagnóstico y Plan Acción Gobierno Digital Estado A                                      | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-23                                    | 1-Jun-23                              | 3 meses                        |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.1.2 Consultoría Diagnóstico y Plan Acción Gobierno Digital Estado B                                      | \$ 15,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 15-Aug-23                                   | 15-Nov-23                             | 3 meses                        |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.1.3 Consultoría Diagnóstico y Plan Acción Gobierno Digital Estado C                                      | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Feb-25                                    | 1-Mar-25                              | 3 meses                        |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.2.1 Consultoría en estructuración y gestión de proyectos con financiamiento internacional 2023           | \$ 20,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 20,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-23                                    | 1-Jun-23                              | 7 meses                        |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.2.2 Consultoría en estructuración y gestión de proyectos con financiamiento internacional 2024           | \$ 30,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 30,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Dec-23                                    | 1-Jan-24                              | 12 meses                       |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.2.3 Consultoría en estructuración y gestión de proyectos con financiamiento internacional 2025           | \$ 30,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 30,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Dec-24                                    | 1-Jan-25                              | 12 meses                       |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.2.4 Consultoría de análisis económico proyecto A   | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Jun-23                                    | 1-Jul-23                              | 4 meses                        |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.2.5 Consultoría de análisis económico proyecto B   | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Feb-24                                    | 1-Mar-24                              | 4 meses                        |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 2.2.6 Consultoría de análisis económico proyecto C   | \$ 10,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Feb-25                                    | 1-Mar-25                              | 4 meses                        |             |
| Componente 3  | C. Servicio de no Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303)  | 3.1.1 Encuentro proyectos Brasil Más Digital 2023  | \$ 10,000                          | TO   | Convenio Marco         | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Oct-23                                    | 1-Nov-23                              | 2 días                         |             |
| Componente 3  | C. Servicio de no Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303)  | 3.1.2 Encuentro proyectos Brasil Más Digital 2024-I  | \$ 10,000                          | TO   | Convenio Marco         | \$ 10,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Apr-24                                    | 1-May-24                              | 2 días                         |             |
| Componente 3  | C. Servicio de no Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303)  | 3.1.3 Encuentro proyectos Brasil Más Digital 2024-II   | \$ 15,000                          | TO   | Convenio Marco         | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Oct-24                                    | 1-Nov-24                              | 2 días                         |             |
| Componente 3  | C. Servicio de no Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303)  | 3.1.4 Encuentro proyectos Brasil Más Digital 2025-I  | \$ 15,000                          | TO   | Convenio Marco         | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Apr-25                                    | 1-May-25                              | 2 días                         |             |
| Componente 3  | C. Servicio de no Consultoría | Compra Corporativa (GN-2303)  | 3.1.5 Encuentro proyectos Brasil Más Digital 2025-II   | \$ 15,000                          | TO   | Convenio Marco         | \$ 15,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-Oct-25                                    | 1-Nov-25                              | 2 días                         |             |
| Componente 3  | A. Servicio de Consultoría    | Consultor Individual (AM-650) | 3.2 Consultoría para evaluación de efectividad en el desarrollo de la línea de crédito Brasil Mais Digital | \$ 35,000                          | CCI  | Suma Alzada            | \$ 35,000                             | 100% | \$ -                 | 0% | 1-May-25                                    | 1-Jun-25                              | 6 meses                        |             |
|   |                               |                               |  |                                    |  |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
| Preparado por:  | Mariano Lafuente (IFD/ICS)    |                               | TOTALES  | \$ 400,000                         |  |                        | \$ 400,000                            | 100% | \$ -                 | 0% |   |                                       |                                |             |
| (1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”. |                               |                               |  |                                    |  |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
| (2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.  |                               |                               |  |                                    |  |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
| (2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-4, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.   |                               |                               |  |                                    |  |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |
| (2) (iii) Bienes: Según GN-2765-4, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".   |                               |                               |  |                                    |  |                        |                                       |      |                      |    |   |                                       |                                |             |