



Results Matrix

Outcomes

No information related to this operation.

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Apoyo al Gobierno Ecuatoriano en el diseño de la operación de préstamo: EC-L1285						Physical Progress				Financial Progress				Theme	Fund	Flags
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2023	2024	EOP		2023	2024	EOP			
1.1 Diagnostics and assessments completed	Incluye: i) Documentos técnicos, ii) Matriz de Resultados, iii) Plan de monitoreo, iv) Análisis de riesgo.	Diagnostics (#)	0	2023	Final Report from Consultant	P	3	1	4	P	50000	15000	65000	Disaster Prevention	W2A	
						P(a)			0	P(a)			0			
						A				A						
1.2 Operational manuals developed	Incluye: (i) evaluación del esquema institucional de la operación, ii) PA, iii) PEP, iv) POA, v) ROP, vi) Eje de	Manuals (#)	0	2023	Final Report from Consultant	P	6		6	P	35000	0	35000	Disaster Prevention	W2A	
						P(a)			0	P(a)			0			
						A				A						

Other Cost

Total Cost

	2023	2024	Total Cost
P	\$85,000.00	\$15,000.00	\$100,000.00
P(a)			
A			