

| PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID  |                                |                                  |  |   |  |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|
| País: Guatemala   |                                |                                  |  |   | Agencia Ejecutora: BID   |                  |                                       |      |                         | UDR: CID/CGU |   |   |                                      |             |
| Número de Proyecto: GU-T1337  |                                |                                  |  |   | Nombre del Proyecto: Apoyo al programa de agua potable, saneamiento y residuos sólidos en la cuenca del Rio Motagua (GU-L1188) |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |
| Periodo cubierto por el Plan: [36 meses]  |                                |                                  |  |   | Monto Total del Proyecto: \$ 350,000   |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |
| Componente  | Tipo de Adquisición<br>(1) (2) | Tipo de Servicio<br>(1) (2)      | Descripción  | Costo<br>estimado del<br>contrato<br>(US\$) | Método de<br>Selección<br>(2)  | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |      |                         |              | Fecha estimada<br>del anuncio de<br>adquisiciones | Fecha estimada<br>del inicio de<br>contrato | Duración<br>estimada del<br>contrato | Comentarios |
|   |                                |                                  |  |   |  |                  | IDB/MIF                               |      | Otro Donante<br>Externo |              |   |   |                                      |             |
|   |                                |                                  |  |   |  |                  | Monto                                 | %    | Monto                   | %            |   |   |                                      |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 1 - Elaboración estudios y disenos a nivel de prefactibilidad de la primera fase de un programa de saneamiento ambiental en la cuenca norte del area metropolitana                   | \$ 44,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 44,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 20-Mar-23   | 1-Apr-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 2 - Perfil avanzado de agua y saneamiento a nivel urbano y rural en la cuenca baja del rio Motagua   | \$ 25,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 25,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 20-Mar-23   | 1-Apr-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 3 - Estudio de factibilidad de gestión integral de residuos y desechos sólidos para la mancomunidad Nor-Oriente de Guatemala   | \$ 33,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 33,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 20-Mar-23   | 1-Apr-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 4 - Consultor Apoyo a Monitoreo y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura  | \$ 25,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 25,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 1-Oct-23  | 1-Nov-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 5 - Consultoría elaboración Matriz de Resultados (MR), Presupuesto Detallado, Cronograma de Desembolsos, Gestión de Riesgo(GRP)  | \$ 22,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 22,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 15-Apr-23   | 15-May-23                                   | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 6 - Consultoría Análisis Institucional y Reglamento Operativo  | \$ 21,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 21,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 15-Apr-23   | 15-May-23                                   | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 7 - Consultoría Análisis Financiero  | \$ 25,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 25,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 15-Apr-23   | 15-May-23                                   | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 8 - Consultor Estudios Ambientales   | \$ 30,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 30,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 20-Mar-23   | 1-Apr-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 1  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 9 - Consultor Estudios Sociales  | \$ 25,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 25,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 20-Mar-23   | 1-Apr-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 10 - Consultor Propuesta de política para fomentar la gestión integral de residuos y desechos sólidos  | \$ 40,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 40,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 1-Jun-23  | 1-Jul-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 11 - Consultor Regional de Residuos Solidos Guatemala  | \$ 30,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 30,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 1-Oct-23  | 1-Nov-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Componente 2  | A. Servicio de Consultoría     | Consultor Individual<br>(AM-650) | Consultoría 12 - Consultor Nota sectorial y hoja de ruta para el diseño e implementación de un Programa de Residuos Sólidos Ciudad de Guatemala (AMCG) y Mancomunidad Gran Ciudad del Sur (MGSC) | \$ 30,000                                   | CCI  | Suma Alzada      | \$ 30,000                             | 100% | \$ -                    | 0%           | 1-Oct-23  | 1-Nov-23                                    | 6 Meses                              |             |
| Preparado por:  | Humberto Gobitz                |                                  | TOTALES  | \$ 350,000                                  |  |                  | \$ 350,000                            | 100% | \$ -                    | 0%           |   |   |                                      |             |
| (1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serian ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”. |                                |                                  |  |   |  |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |
| (2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.  |                                |                                  |  |   |  |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |
| (2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.   |                                |                                  |  |   |  |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |
| (2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".   |                                |                                  |  |   |  |                  |                                       |      |                         |              |   |   |                                      |             |